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第一部分  計畫執行成果摘要表

組別 民生化工組

計畫名稱 破碎石材處理去化計畫(1/1)

受委託單位 財團法人石材暨資源產業研究發展中心

政府經費(元) 434,716

計畫中文摘要

107年2月6日花蓮近海發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮市震度7級地震，導致花蓮主要經濟
脈動的石材產業深受其害，主要以石材大板和石材製品傾倒毀損為主。經107年度「協助花
蓮地區石材業者之震災石材清運計畫」以完成石材產業災損品及次產品清運暫置於花蓮港
區用地及光華二期環保用地，災損破碎石材清運總數量計43,704.22噸。本計畫即針對上述
損破碎石材進行去化作業，依國家發展委員會核定就近運至水泥廠，作為水泥原料使用。
本計畫原定執行期間為108年5月17日至108年12月31日止，惟因政策變更，計畫執行期間異
動為108年5月17日至108年10月31日止。截至10月31日止之各工作項目標達成狀況如下：
(一)建立破碎石材去化管考機制
1.建立作業機制：完成災損石材去化監管流程建置流程並訂定破碎石材處理去化管理作業
手冊一式。
2.勞務採購委託代辦事項：
(1)完成查詢訪價、預算編列及單價分析表一式。
(2)完成勞務採購委託代辦事項之相關招標文件訂定1式、招標公告與公告無法決標作業。
(二)破碎石材運輸管理作業
1.破碎石材運輸管理作業：完成5月~10月巡檢紀錄彙整1式，總計巡檢17次。
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第 2 部分 計畫執行報告 

一、 計畫目的、計畫架構與主要內容 

(一)計畫目的與預期成效 

1.目的 

107 年 2 月 6 日花蓮近海發生芮氏規模 6.0 地震，地震深度僅 10 公

里，因震央靠近花蓮，又屬於淺層地震，造成花蓮市震度 7 級地震，導

致花蓮主要經濟脈動的石材產業深受其害。上述災損中，主要以石材大

板和石材製品傾倒毀損，經 107 年度「協助花蓮地區石材業者之震災石

材清運計畫」以完成石材產業災損品及次產品清運，破損石材已暫置於

花蓮境內美崙工業區附近的花蓮港區用地，及光華工業區內的光華二期

環保用地初，截至 107 年 11 月 30 日止，已完成石材清運監管服務共計

103 廠家次，累計清運車次 2,447 輛，計 43,704.22 噸 (大理石 7,763.29

公噸、花崗岩 35,940.93 公噸)。 

大量的破碎石板若以廢棄物材料，降階處理為次級材料，過程將損

失其應有之經濟價值，因此本計畫乃透過循環經濟手段，協調花蓮水泥

業者協助去化執行，並管理與監督破碎石材於堆置場進行去化運轉業務

符合效率與進度所需，避免執行過程不當情事，並恢復堆置場域完成後

交付予場地所有者，同時建立相關作業規範，以及相關管考作業，未來

發生天然災害時，能儘速完成後續復原工作之參考。 

2.預期成效 

完成破碎石材去化清運作業，協助破碎石材進行資源化再利用，並

藉此了解去化執行過程之困難或改善措施，深入了解產業未來發展之循

環應用技術與相關服務，再創產業榮景。 

3.實際達成與原預期差異說明 

本計畫原執行截止日為 108 年 12 月 31 日止，108 年 10 月 31 日 29

日工化字第 10801076001 號函知終止契約，截至 10 月 31 日止之達成情

形如下說明： 



計畫管理系統產出

經濟部工業局 109 年 01 月 21 日  審查通過

2 
 

(1) 分項一：建立破碎石材去化管考機制 

完成災損石材去化監管流程建置。 

完成訂定破碎石材處理去化管理作業手冊 1 式。 

完成去化作業執行查訪詢價，預算編列及單價分析 1 式。 

完成勞務採購委託代辦事項之相關招標文件訂定 1 式、招標公

告與公告無法決標作業。 

(2) 破碎石材運輸管理作業 

完成 5 月至 10 月巡檢紀錄共計 17 次。 

(二)計畫架構(含樹狀圖) 

依據計畫目標，本計畫規劃 2 個分項計畫，包含破碎石材去化管考機制

及破碎石材運輸管理作業，以期儘速完成後續復原工作並完成去化目標。 

 
 

圖 1  計畫架構圖 
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(三)計畫主要內容 

1.規劃內容 
(一)建立破碎石材去化管考機制 

 

圖2  石材災損品去化執行架構圖 

 

1.建立作業機制 

(1)規劃災損石材去化運載動線 

去化車輛每日穿梭來回兩個災損石材堆置場(花蓮港區用

地與光華二期環保用地)與水泥廠之間，協助兩堆置場域之去化

石材至水泥業者堆置區之運載排程調度。由於每車次平均裝載

量約 15～20 公噸石材，且進出堆置場車流量高，現場需配置

重型機具進行載裝作業，且途徑頻繁行經主要幹道，為確保去

化效率與用路人安全，以及堆置場域內與周邊交通順暢，掌握

石材堆置場與水泥廠間之指揮調度和資源，避免大量去化車輛

造成交通不便，協調管制車輛進出與裝、卸載動線調度，控管

時段為每日上午 8 點至下午 5 點。 

(2)建立災損石材去化監管系統化文件表單 
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為強化災損石材去化過程管理，需建立系統化文件表單，

即災損石材清運過程書面資料，包含去化運載文件、秤量單、

車號照片等，並由去化過程中各權責單位簽署確認。相關紙本

資料與記錄彙編造冊存查，以利去化總量控管，以及後續勾稽

各別堆置場域、去化運輸單位和水泥廠之輸入災損石材數量。 

(3)訂定暫置場之破碎石材管理作業管理辦法 

現場查核作業程序為：確認去化車輛與所載記錄文件之正

確性，包含秤量單、清運廠商名稱、車號、石種品項、作業執

行所需之填報資料與去化執行內容是否一致，依物料分類裝載

上車後，清運車輛依指定路線進行輸運置指定去化存置區域，

詳實登記去化資訊後，並依權責單位分別存執並予以記錄存

查，避免不符規定情事發生。作業流程如圖 3 所示。 

 

 

 
圖3  破碎石材處理去化管理作業流程 
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2.計畫管考作業 

強化災損石材去化作業執行管理，需建立系統化文件表單，

即災損石材去化各階段過程書面資料，以確認去化車輛與所載記

錄資訊之正確性，包含秤量單、清運廠商名稱、車號、石種品項、

作業執行所需之填報資料與去化執行內容是否一致，依物料分類

裝載上車後，清運車輛依指定路線進行輸運置指定存置區域，各

權責單位簽署確認，詳實登記去化資訊後，並依權責單位分別存

執並造冊，予以日後記錄存查管考勾稽，避免不符規定情事發生。 

(1)完成 2 區堆置場，包含美崙工業區之花蓮港區用地、光華樂活

創意園區之光華二期環保用地，去化執行作業之執行記錄彙

整，並完成破碎石材去化運轉記錄彙整 1 案次。 

(2)總計 43,704.22 公噸之破碎石材，依目標期程期限，應完成 2 區

堆置場（花蓮港區用地、光華二期環保用地）之去化執行工作，

並依災損石材去化監管系統化文件，完成破碎石材去化進度與

書面紀錄彙編 1 案次，作為執行進度考核與進度查驗所用，同

時可為日後循環經濟應用案例實務驗證之參佐。 

(3)去化作業分責單位與所涉場域環境複雜，執行過程遇之問題與

困難，將辦理破碎石材相關會議 1 場(含)以上。協調各方意見

與資源，以促本業務推動順利。 

3.勞務採購委託代辦事項 

   (1)完成勞務採購委託代辦事項之招標及決標 

  依據行政院 107 年 10 月 3 日願受發國字第 1070020579 號函核

定「石材產業災後復原及扶植輔導計畫」規定，破碎石材就近

運至花蓮縣水泥廠(台泥和平場及亞泥花蓮廠)，作為水泥原料

使用。為減少政府單位人力成本支出，由工業局透過代辦採購

協議，委託石資中心完成勞務採購代辦事項之公開招標及決

標。石資中心秉持迅速、客觀、公正處理政府採購程序，並依
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據政府採購規定辦法，辦理破碎石材處理去化計畫之招標及決

標作業，讓有履約能力之合法優質廠商，協助清運兩堆置場之

破碎石材至水泥廠。 

   (2)代管勞務採購委託代辦事項 

     依據委託勞務採購代辦事項，代表經濟部工業局辦理製作招標

文件、標案發包、底價審議、履約管理、驗收、移交、結案為

止等有關事項。。 

Ⅰ、招標作業： 

（i）進行破碎石材去化運載採購案之標案執行，包含採購規

範說明、標價清單、詢價、投標須知、契約書、運輸業者

資格及其他指定文件之管理執行作業。 

（ii）執行破碎石材去化作業之標案開標、審標行政作業程序。

執行開標、審標行政作業程序。 

（iii）辦理破碎石材去化標案之決標作業及後續之行政作業程

序。 

（iv）辦理因招標作業程序衍生之採購爭議處理。 

（v）如為特殊招標方式，其作業由雙方另行協商。 

Ⅱ、履約管理階段：督導破碎石材去化作業承包廠商對其規格、

品質及各項檢驗報告之管考與查核作業。 

Ⅲ、驗收階段： 

（i） 審定破碎石材去化作業承包廠商審查簽證之結算資料，

辦理驗收工作。 

（ii） 查核督導破碎石材去化作業承包商辦理各項移交清點及

工作之執行、並協辦點交作業。 

（iii） 督導承包商於驗收後保固期間內執行各項之保固工作。 

  
  



計畫管理系統產出

經濟部工業局 109 年 01 月 21 日  審查通過

7 
 

    (二)破碎石材運輸管理作業 

1.破碎石材運輸管理作業 

檢管人員依破碎石材管理作業管理辦法，執行花蓮港區用

地、光華二期環保用地之堆置場及水泥業者現場不定期查檢作

業，確認去化作業記錄是否如實登錄與權責簽屬，依作業管理

辦法查驗上述作業記錄，包含行車記錄資訊、去化石材運載記

錄、去化作業執行狀況等，並完成去化巡檢記錄 1 式，以供日

後去化成效與檢核使用，過程若有不符規定情事將不予以放行，

並立即通報主管單位。 
 

2.實際執行方法 
(1)查核點達成情形 

查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 
(A)建立破碎石材去化管考機制 

1 5/30 

完成災損石材去化監

管流程建置，以及 2 堆

置場(花蓮港區用地、

光華二期環保用地)去

化管制佈署，並訂定之

破碎石材管理作業手

冊 1 式。 

完成災損石材去化監管流程建

置，以及 2 堆置場(花蓮港區用

地、光華二期環保用地)去化管

制佈署，並訂定之破碎石材管理

作業手冊 1 式。 

2 6/30 

完成 2 區堆置場（花蓮

港區用地、光華二期環

保用地）破碎石材 5 月

至 6 月之去化運轉記

錄。 

因兩堆置場未開放，截至 5 月至

6 月尚無去化運轉記錄，在 2 區

堆置場（花蓮港區用地、光華二

期環保用地）之破碎石材維持

43,704.22 噸。 

3 7/30 
完成去化作業執行查

訪詢價，編列預算及單

完成去化作業執行查訪詢價，編

列預算及單價分析表 1 式。 



計畫管理系統產出

經濟部工業局 109 年 01 月 21 日  審查通過

8 
 

查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

價分析表 1 式。 

4 8/31 

完成 2 區堆置場（花蓮

港區用地、光華二期環

保用地）破碎石材 7 月

至 8 月之去化運轉記

錄，併同 5 月至 6 月之

紀錄予以彙整。 

因兩堆置場未開放，截至 8 月前

均尚無去化運轉記錄，故在 2 區

堆置場（花蓮港區用地、光華二

期環保用地）之破碎石材維持

43,704.22 噸。 

5 10/31 

完成勞務採購委託代

辦事項之招標及決標，

包含 2 區堆置場去化

作業採購標案招標及

決標業務 2 案次，及採

購規範說明、標價清

單、詢價、投標須知、

契約書、運輸業者資格

及其他指定文件之管

理執行。 

完成勞務採購委託代辦事項之

招標文件訂定(投標須知、需求

說明書、標價清單、勞務採購契

約書、評選須知及其他指定文件

等)、公告與無法決標作業。 

6 10/31 

完成 2 區堆置場（花蓮

港區用地、光華二期環

保用地）破碎石材執行

協調會議 1 場次(含)以

上。 

勞務代採購案件依工化字第

10801033321 號函通知取消採

購，故無辦理破碎石材執行協調

會議。 

7 11/30 

完成代管勞務採購委

託代辦事項，包含 2 區

堆置場去化作業採購

標案之履約管理及驗

收 2 案次，及承包廠商

依工化字第 10801076001 號函

通知終止契約執行，故無去化作

業採購標案之履約管理及驗收、

管控。 
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查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

業務執行管考與與清

運進度確認。 

8 11/30 

完成 2 區堆置場（花蓮

港區用地、光華二期環

保用地）破碎石材去化

運轉記錄彙整 1 案次、

書面記錄彙編 1 案次。 

依工化字第 10801076001 號函

通知終止契約執行，故無去化運

轉記錄與書面記錄彙編。 

9 12/31 
完成撰寫工作項目「建

立作業機制」期末報告

一式 

依工化字第 10801076001 號函

通知終止契約執行，完成結案

(結算)報告撰寫。 

10 12/31 
完成撰寫工作項目「勞

務採購委託代辦事項」

期末報告一式 

依工化字第 10801076001 號函

通知終止契約執行，完成結案

(結算)報告撰寫。 

11 12/31 
完成撰寫工作項目「計

畫管考作業」期末報告

一式 

依工化字第 10801076001 號函

通知終止契約執行。 

(B)破碎石材運輸管理作業 

1 6/30 

完成 2 區堆置場（花蓮

港區用地、光華二期環

保用地）5 月至 6 月之

去化巡檢紀錄。 

完成 2 區堆置場（花蓮港區用

地、光華二期環保用地）5 月至

6 月之去化巡檢紀錄，共計 10

次。 

2 8/31 

完成 2 區堆置場（花蓮

港區用地、光華二期環

保用地）7 月至 8 月去

化巡檢紀錄，併同 5 月

至 6 月之去化巡檢紀

完成 2 區堆置場（花蓮港區用

地、光華二期環保用地）7 月至

8 月之去化巡檢紀錄，共計 4 次，

自 5 月~8 月截至，共計完成巡

檢 14 次。 
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查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

錄予以彙整。 

3 11/30 

完成彙整 2 區堆置場

（花蓮港區用地、光華

二期環保用地）108 年

度去化巡檢紀錄 1 式。 

完成 2 區堆置場（花蓮港區用

地、光華二期環保用地）7 月至

10 月之去化巡檢紀錄，共計 17

次 ， 後 續 因 依 工 化 字 第

10801076001號函通知終止契約

執行。 

4 12/31 
完成撰寫工作項目「計

畫管考作業」期末報告

一式。 

依工化字第 10801076001 號函

通知終止契約執行，完成結案

(結算)報告撰寫。 

 

(2)工作項目實際執行情形說明 

本計畫共有二個分項：建立破碎石材去化管考機制、破碎

石材運輸管理作業，各分項工作項目執行情形如下： 

建立破碎石材去化管考機制 

Ⅰ.建立作業機制 

(Ⅰ)完成災損石材去化監管流程建置，以及 2 堆置場(花蓮港區用

地、光華二期環保用地)去化管制佈署，並訂定之破碎石材管

理作業手冊 1 式。工作執行如下： 

i.完成災損品去化監管流程建置 

去化目的場域為台泥和平場以及亞泥花蓮場，兩場域各別

對應之破碎石材堆置場距分別為 26.9 公里、43.6 公里(圖 3-3)，

為使災損石材去化處理之運輸作業順暢以及即時控管目標，規

劃由堆置場載送水泥廠之間運輸之監管流程(花蓮港區用地與

光華二期環保用地)，藉由建立流程管理紀錄，以確保破碎石材

確實進入水泥廠作為水泥原料使用，執行運載破碎石材之車輛

應配置衛星移動軌跡記錄設施(GPS)，作業表單與文件依管理
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作業辦法詳實記錄。由於每車次清運 15～20 公噸石材，且進

出堆置場車流量高，為確保清運效率，以及場域周邊交通順暢

與安全，掌握石材堆置場指揮調度和資源，避免大量清運車輛

湧入造成混亂，協調管制車輛進出與卸載動線調度，管制時段

為每日上午 8 點至下午 5 點，依破碎石材處理去化管理作業流

程進行作業，流程管理說明如圖 4-5。 
 

 
圖4  兩堆置場到水泥廠之單程運輸距離 

(右：台泥廠距離、左：亞泥廠距離) 
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圖5  破碎石材處理去化監管流程說明 
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ii. 二堆置場(花蓮港區用地、光華二期環保用地)去化管制站佈署。 

 

 
圖6  花蓮港區用地堆置場管制站 

 

 

圖 7  光華二期環保用地堆置場管制站 

iii.完成破碎石材處理去化管理作業手冊 1 式 
依據 107 年度協助花蓮地區石材業者清運計畫執行完成後，分

別在花蓮港區用地及光華二期環保用地堆置大理石與花崗石共計

43,704.22 噸破碎石材。為其順利將破碎石材載運至水泥業者，作為

水泥原料使用，將透過專責清運運輸處理單位，以合情、合法、合

理之要求，運抵水泥業者之儲置場域，故特建立此管理作業手冊，

以落實去化車輛進出堆置場與破板轉運至水泥廠的分工、監督、查

核與管理。管理手冊內容包含：前言、破碎石材處理去化作業說明

之流程與單位分工、去化清運裝載作業說明、運輸作業說明、卸料
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地點作業說明與相關安全告知事項等，其內容並業經工業局於 108
年 9 月 27 日工化字第 10801030730 號函同意備查，詳細手冊內文

如附錄。 
 

  

圖 8  破碎石材處理去化管理作業手冊內容目錄 
 
Ⅱ.計畫管考作業 

為落實去化執行作業控管及透過系統性自檢，確保後續驗證稽

查資料建置之正確性，定期統計清運車次及破碎石材數量，作為書

面/電子記錄建檔備查，以利後續撥款作業之公正與正確性。 
(Ⅰ)進行 2 區堆置場（花蓮港區用地、光華二期環保用地）破碎

石材 5 月至 6 月之去化運轉記錄： 

因勞務採購代辦事項未完成決標作業，故光華二期環保用地及

花蓮港區用地未開放，無去化運轉紀錄。 
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表 1  石材每日清運車次及噸數統計表 

年 月 日 
光華二期環保用地 花蓮港區用地 

車 噸 車 噸 

108 5 17 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 20 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 21 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 5 22 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 23 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 24 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 27 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 28 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 5 29 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 5 30 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 3 
尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 
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108 6 4 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 6 5 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 6 6 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 10 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 11 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 12 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 13 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 14 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

         

108 6 17 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 18 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 19 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

           

108 6 20 尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 
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大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 21 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

             

108 6 24 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 25 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 26 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 27 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 6 28 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

小計 0 0 0 0 

台數總計 
0 

大理石 0 花崗岩 0 

噸數總計 
0 

大理石 0 花崗岩 0 
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(Ⅱ)進行 2 區堆置場（花蓮港區用地、光華二期環保用地）破碎

石材 7 月至 8 月之去化運轉記錄： 

因勞務採購代辦事項未完成決標作業，故光華二期環保

用地及花蓮港區用地未開放，無去化運轉紀錄。 

 
表2  石材每日清運車次及噸數統計表 

年 月 日 
光華二期環保用地 花蓮港區用地 

車 噸 車 噸 

108 7 1 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 2 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 3 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 7 4 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 5 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 8 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 9 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 10 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 7 11 尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 
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大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 12 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 15 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 7 16 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 7 17 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 7 18 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 19 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 22 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 23 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 24 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 25 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

         

108 7 26 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 
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108 7 29 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 7 30 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

           

108 7 31 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 1 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

             

108 8 2 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 5 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 6 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 7 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 8 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 9 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 12 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 13 
尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 
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108 8 14 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 15 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 16 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 19 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

            

108 8 20 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 21 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 22 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 23 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 26 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 27 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 28 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 29 尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 
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大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

108 8 30 

尚未開放 尚未開放 尚未開放 尚未開放 

大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 大理石 花崗岩 

        

小計 0 0 0 0 

台數總計 
0 

大理石 0 花崗岩 0 

噸數總計 
0 

大理石 0 花崗岩 0 

 

Ⅲ.勞務採購委託代辦事項 

(Ⅰ)去化作業執行查訪詢價、編列預算及單價分析。工作執行如

下： 

建立去化清運之工作項目，進行花蓮縣內立案登記之相關運

輸清運業者之查訪、詢價，完成勞務代採購案之單價分析與

預算編列。 

(Ⅱ)完成勞務採購委託代辦事項之招標及決標，包含 2 區堆置

場去化作業採購標案招標及決標業務 2 案次，及採購規範

說明、標價清單、詢價、投標須知、契約書、運輸業者資格

及其他指定文件之管理執行。工作執行如下，各招標文件詳

附錄。 

i. 8 月 13 日完成勞務採購委託代辦事項標案之預公告。 

ii. 成立採購評選委員會，並於 9 月 11 日召開委員會議，

研商勞務採購委託代辦之招標案件評選項目、標準及評

定方式。 

iii. 完成招標文件之訂定，內容包含：投標須知、需求說明

書、勞務採購契約書、投標標價清單、評選須知/評分表、

廠商聲明書、投標證件審查表、退還押標金申請單、授
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權書、切結書、招標案件押標金、保證金或其他擔保繳

納及處理規定、標單封、證件封、外標封等文件，完整

資料詳附錄。 

iv. 9月 11日完成上傳勞務採購委託代辦事項之公告文件，

並於 9 月 12 日正式於政府電子採購網公告標案資訊，

原訂 9 月 23 日 17：00 截標，9 月 24 日 10：00 辦理開

標、決標作業，惟因政策改變依政府採購法第 48 條第

一項第七款暫時停止開標，於 9 月 27 日刊登無法標公

告。 

破碎石材運輸管理作業 

Ⅰ.破碎石材運輸管理作業： 

因兩場域未開放，仍派員前往花蓮港區用地、光華二期環保用地之

堆置場進行巡檢，以確保堆置場之完整性，避免非法傾倒情事發生，

截至 10 月底，共計完成 17 次巡檢，無違規事項發生。 
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表3  破碎石材去化清運巡檢統計表 
    ■光華二期環保用地堆置場 □花蓮廠區用地堆置場  

巡檢 
日期 

聯單文件檢核 
(資料是否完整、正確、字

跡是否可辨識) 

車輛運轉作業(場域內運
輸車輛、車號、司機，
作業執行是否符合要求) 

堆置場檢查堆置場聯外道路狀況 
(堆置場場域內有無出現不當廢棄
物堆積，聯外公共道路有無施
工、管制作業、道路粉塵狀況) 

05/21 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

05/24 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

05/28 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

05/31 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

06/04 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
大雨後部份路面積水 

06/11 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
路面積水已退 

06/14 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

06/18 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

06/21 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

06/25 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

07/10 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

07/23 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 
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08/13 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

08/29 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

09/12 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

09/20 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

10/18 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行
作業 

 

   □光華二期環保用地堆置場 ■花蓮廠區用地堆置場  

巡檢 
日期 

聯單文件檢核 
(資料是否完整、正確、字

跡是否可辨識) 

車輛運轉作業(場域內運
輸車輛、車號、司機，
作業執行是否符合要求) 

堆置場檢查堆置場聯外道路狀況 
(堆置場場域內有無出現不當廢棄物
堆積，聯外公共道路有無施工、管

制作業、道路粉塵狀況) 

05/21 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

05/24 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

05/28 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

05/31 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

06/04 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

06/11 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

06/14 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 
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06/18 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

06/21 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

06/25 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

07/10 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

07/23 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

08/13 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

08/29 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

09/12 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

09/20 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 

10/18 
□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無記錄 

□正常 □異常 
說明： 
堆置場尚未開放，尚無
記錄 

■正常 □異常 
說明： 
現場地面雜草叢生，不影響執行作
業 
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3.實際執行與原規劃差異說明 

本計畫原執行截止日為 108 年 12 月 31 日止，108 年 10 月 31 日 29

日工化字第 10801076001 號函知終止契約，截至 10 月 31 日止之完成： 

(1) 分項一：建立破碎石材去化管考機制 

完成災損石材去化監管流程建置。 

完成訂定破碎石材處理去化管理作業手冊 1 式。 

完成去化作業執行查訪詢價，預算編列及單價分析 1 式。 

完成勞務採購委託代辦事項之相關招標文件訂定 1 式、招標公

告與公告無法決標作業。 

(2) 破碎石材運輸管理作業 

完成 5 月至 10 月巡檢紀錄共計 17 次。 
 

二、 計畫經費與人力執行情形 

   (一)計畫經費執行情形 

      1.計畫經費 

項   目 簽約數 結報數 繳庫數 保留數 備註 

政府 
■委辦費 
□補助款 
□代管補助款 

973,000 434,716 - - 

依 工 化 字 第

10801076001 號函

通知終止契約執

行，辦理結算作業，

計畫經費結算至 10
月 31 日止之總支用

經費為 434,716 元。 

廠商 
□自籌款 
□補助計畫自

籌款 
- - - - - 
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(二)計畫人力運用情形 

 1.計畫人力結構 
職級 規劃投入人月 實際投入人月 差異人月 

計畫主持人 1.00 0.80 -0.20 
共同主持人 0.00 0.00 0.00 
協同主持人 1.00 0.80 -0.20 
研究員 0.00 0.00 0.00 
副研究員 1.00 0.50 -0.50 
助理研究員 2.00 1.80 -0.20 
研究助理 0.50 0.20 -0.30 
總計 5.50 4.10 -1.40 

 
2.與原計畫規劃差異說明： 

原規劃總執行人月為 5.5 人月，包含計畫主持人 1 人月、副研究員 2 人月

(含協同主持人 1 人月)、助理研究員 2 人月、研究助理 0.5 人月，執行期間

因人員職務動及計畫契約終止執行結算至 10 月 31 日止，故結算後之人月

數為 4.1 人月，計畫主持人減少 0.2 人月、副研究員減少 0.7 人月、助理研

究員減少 0.2 人月、研究助理減少 0.3 人月。 
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三、 計畫已獲得之主要成果與重大突破(含量化成果 output) 

(一)績效指標 

屬 

性 

績效指標 

類別 

績效指標 

項目 

108 年度 

效益說明 
重大

突破 
原訂 

目標值 

實際 

達成值 

其  

他  

效  

益  

︵  

科  

技  

政  

策  

管  

理  

及  

其  

他  

︶  

其他 

1.完成訂定暫置場之破碎石材

管理作業手冊 1 式。 
1 1 

將災損石材導入「循環經

濟」概念，透過建立完整

作業規範，未來可協助推

動石材產業資源循環再

利用，可提升產業附加價

值外，達永續經營發展。 

 

 

 

2.完成 2 區堆置場（花蓮港區用

地、光華二期環保用地）破碎石

材去化運轉記錄彙整 1 案次。 

1 0 

3.完成 2 區堆置場（花蓮港區用

地、光華二期環保用地）破碎石

材去化書面記錄彙編 1 案次。 

1 0 

4.辦理破碎石材相關會議 1 場

(含)以上。 
1 0 

5.完成勞務採購委託代辦事項

之招標及決標 
1 1 

6.完成代管勞務採購委託代辦

事項 
1 1 

7.完成 2 區堆置場（花蓮港區用

地、光華二期環保用地）去化巡

檢紀錄 1 式。 

1 1 
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(二)108 年度計畫績效指標實際達成與原訂目標差異說明： 

項次 原計畫績效指標 實際績效指標 

1 
完成訂定暫置場之破碎石材管理作

業手冊 1 式。 

實際完成訂定暫置場之破碎石材管理作業

手冊 1 式。 

2 

完成 2 區堆置場（花蓮港區用地、

光華二期環保用地）破碎石材去化

運轉記錄彙整 1 案次。 

因勞務採購代辦事項取消辦理採購，故無

去化運轉紀錄。 

3 

完成 2 區堆置場（花蓮港區用地、

光華二期環保用地）破碎石材去化

書面紀錄彙編 1 案次。 

因勞務採購代辦事項取消辦理採購，故無

去化運轉紀錄。 

4 
辦理破碎石材去化相關會議 1 場

(含)以上。 

因勞務採購代辦事項取消辦理採購，故無

辦理破碎石材去化相關會議。 

5 

完成勞務採購委託代辦事項之招標

及決標。 

實際完成勞務採購委託代辦事項之各項招

標文件訂定及案件公告作業，惟因依工化

字第 1080103321 號函辦理取消辦理採購

作業，故無法辦理決標事宜。 

6 
代管勞務採購委託代辦事項。 實際完成去化作業執行訪查詢價、預編編

列及單價分析 1 式。 

7 

完成 2 區堆置場（花蓮港區用地、

光華二期環保用地）去化巡檢紀錄

1 式。 

雖兩場域未開放，但仍派員前往花蓮港區

用地、光華二期環保用地之堆置場進行巡

檢，以維護堆置場之破碎石材完整性，避

免非法傾倒或竊取之情事發生，截至 10 月

底，共計完成 17 次巡檢，無違規事項發生。 

 
四、 主要成就及成果之價值與貢獻度(outcome) 

導入「循環經濟」概念，透過建立完整作業規範，未來可協助推動石材產

業資源循環再利用，提升產業附加價值。此外，亦提供水泥業者除目前以

開採礦山獲取製作水泥原料外之另一原料來源管道，此再利用與資源化模
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式的建立，可做為區域環環經濟的楷模。 

五、 跨部會協調或與相關計畫之配合 

透過循環經濟手段，協調水泥業者協助進行災損破損石材進行去化作業，

同時並建立相關作業規範，以建立去化管理機制與規範，降低未來災變管

理的風險與成本。 

六、 檢討與展望 

在資源有限的環境下，導入「循環經濟」概念並加以實踐，以替代原料方式

使用石材災損品做為再生水泥原料，除可讓廢棄物發揮再利用價值外，亦

可減少礦山開採對自然環境的衝擊，建立環境永續目標。 
 


