
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部工業局

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年07月31日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數

9,886,590,000 0 5,237,163 721,635,575

0 0 7,989,005,425 606,668,041

0 0 0

4,450,000,000 0 -1,104,348 107,855,494

0 0 3,666,404,506 0

0 0 0

4,450,000,000 0 -1,104,348 107,855,494

0 0 3,666,404,506 0

0 0 0

670,000,000 0 208,081 6,426,418

0 8,276,415 537,509,997 0

0 0 0

3,780,000,000 0 -1,312,429 101,429,076

0 -8,276,415 3,128,894,509 0

0 0 0

700,000,000 0 16,000 5,824,415

0 0 527,475,585 0

0 0 0

533,300,00002 ˉˉ5226102000-8

ˉˉ人才培育促進就業建設

700,000,000

543,936,415

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

3,771,723,585 3,230,323,585

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

678,276,415

3,774,260,000

01 ˉˉˉ5226101001-5

ˉˉˉ建構開放政府及智慧城

ˉˉˉ鄉服務

4,450,000,000 3,774,260,000

01 ˉˉ5226101000-2

ˉˉ數位建設

4,450,000,000

02 ˉ0026100000-4

ˉ工業局

9,886,590,000 8,710,641,000

07 0026000000-1

經濟部主管

執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部工業局

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年07月31日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數
執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數

608,000,000 0 16,000 5,667,898

0 0 465,532,102 0

0 0 0

92,000,000 0 0 156,517

0 0 61,943,483 0

0 0 0

4,736,590,000 0 6,325,511 607,955,666

0 0 3,795,125,334 606,668,041

0 0 0

173,600,000 0 123,338 847,026

0 -4,001,331 151,892,643 0

0 0 0

98,600,000 0 123,338 847,026

0 0 80,893,974 0

0 0 0

75,000,000 0 0 0

0 -4,001,331 70,998,669 0

0 0 0

4,562,990,000 0 6,202,173 607,108,640

0 4,001,331 3,643,232,691 606,668,041

0 0 0

70,998,669

01 ˉˉˉ5926101001-3*

ˉˉˉ開發在地型產業園區

4,566,991,331 4,250,341,331

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

70,998,669

152,739,669

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

98,600,000 81,741,000

01 ˉˉˉ5926101001-3

ˉˉˉ開發在地型產業園區

169,598,669

62,100,000

03 ˉˉ5926101000-0

ˉˉ城鄉建設

4,736,590,000 4,403,081,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

92,000,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

608,000,000 471,200,000
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部工業局

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年07月31日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數
執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數

1,366,400,000 0 6,202,173 469,086,640

0 232,142,000 1,081,485,360 468,646,041

0 0 0

3,196,590,000 0 0 138,022,000

0 -228,140,669 2,561,747,331 138,022,000

0 0 0

9,886,590,000 0 5,237,163 721,635,575

0 0 7,989,005,425 606,668,041

0 0 0

8,710,641,000合計 9,886,590,000

1,550,572,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

2,968,449,331 2,699,769,331

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

1,598,542,000
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