
計畫管理系統產出

經濟部產業發展署 112 年 12 月 28 日  審查通過

 
經濟部產業發展署112年度

 
專案計畫期末執行成果報告

 
計畫名稱：加強投資策略性製造業推動計畫
 
執行期間：
 
全程：自108 年 01 月 01 日 至112 年 12 月 31 日
 
本年度：自112 年 01 月 01 日 至112 年 12 月 31 日
 

 
主辦單位：經濟部產業發展署
 
執行單位：台北市電腦商業同業公會



計畫管理系統產出

經濟部產業發展署 112 年 12 月 28 日  審查通過

第 一部分　目錄
 

第一部分   計畫執行成果摘要 I



計畫管理系統產出

經濟部產業發展署 112 年 12 月 28 日  審查通過 I

第一部分  計畫執行成果摘要表

組別 知識經濟產業組

計畫名稱 加強投資策略性製造業推動計畫

受委託單位 台北市電腦商業同業公會

政府經費(元) 12,208,000

計畫中文摘要

推動「加強投資策略性製造業實施方案」由國發基金匡列100億元，引導創投資金投資策略
性製造業，透過資金挹注及創投輔導升級轉型，促進我國製造業發展。為使方案執行更有
效率，產發署爰辦理本計畫，執行案源彙整、個案加值、投後監理等事項，協助案源掌控
，提供投資加值服務，投資後並對被投資企業及專業管理公司進行追蹤控管事宜。

(一) 完成協助製造業方案相關之交辦事項共計逾216件；為維護本計畫投資業務相關需求
，完成設立投資服務專線(02-2704-1077)含專業管理公司及業者詢問，累計共101筆諮詢案
件，已彙集成冊。

(二) 本年度由各產業計畫辦公室及相關單位推薦潛力投資案源共計15案，提供專業管理公
司進行投資評估。

(三) 本計畫完成7場次各類型媒合會，共計7家潛力投資案源進行發表，提供企業投資業務
輔導服務6件次，透過客製化媒合，提高媒合成功率。

(四) 完成協助研提處理建議有關被投資公司重大事項(如處分、合併消滅等重大事項)24件
，股東常會20件、股東臨時會2件，合計提供相關研提處理建議共46件，以完善本計畫投資
後管理。

(五) 完成檢視本計畫各專業管理公司投資後管理情形及掌握被投資公司營運狀況，邀請產
業主管機關、產業計畫辦公室、產發署及專家學者組成訪視小組共同訪查被投資公司，瞭
解其經營情形、提供營運模式及經營管理改善之建議，於5/15、11/13訪查已投資企業2家
次，瞭解營運狀況並視需要提供轉介適當輔導；於8/22、11/7、11/10共辦理3場次與專業
管理公司召開投資檢視會議，掌握被投資公司之經營狀況。

(六) 完成「加強投資策略性製造業實施方案」說明會3場次，促成110家次、138人次參與
，會中說明本計畫實施內容，以及政府相關輔導資源，透過計畫網站進行計畫及活動宣導
，促進民眾了解本計畫內容，協助有需求之國內策略性製造業者取得募集資金之相關資訊
。

(七) 完成針對募資企業及被投資公司，已辦理2場次教育訓練，共有34家次業者及45人次
參與。募集資金是企業最具挑戰也是關鍵任務之一。在協助新創企業獲得資金方面，政府
提供了多元友善財務支援環境，企業主可善用政府資源，取得資金活水。在眾多影響投資
決策中，估值是為關鍵指標之一，對創業者來說如何正確看待估值，將影響公司的成長及
發展目標。
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第 2 部分 計畫執行報告 

壹、 計畫目的、計畫架構與主要內容 

有鑑於我國製造業過往採 OEM 產業型態等因素導致平均毛利低，較欠缺

整體產業競爭力，實有促進製造業產業轉型之需求，經濟部產業發展署(前經

濟部工業局)於 103 年 12 月 18 日核定「加強投資策略性製造業實施方案」，經

由國發基金管理會審議通過匡列 100 億元分期辦理。 

本計畫希冀透過協助具潛力之策略性製造業發展，由加強投資策略性製造

業實施方案扮演資金火車頭角色，結合民間專業管理公司，以股權投資方式提

供所需營運資金，並透過投資後管理為產業帶來包含經營管理、財務管理與介

接資本市場等投資後之附加價值，健全產業發展，加速策略性製造業朝向升級

轉型發展，成為帶動臺灣經濟成長的引擎之一。 

一、 計畫目的與預期成效 

(一) 計畫目的 

1. 串接政府資源與法人機構能量，導入優質具潛力之製造業案源 

本計畫首要任務在於如何務實有效的串接政府資源與法人機構能量，

如：產業公協會、法人或機構等，盤點本計畫所協助之策略性製造業所需

輔導資料，建立初期有資金需求之業者名單，並對案源推薦機構安排教育

訓練，使其瞭解投資人進行投資評估之條件與標準，以期加速所推薦之案

源投資評估流程與降低投資評估成本，加速引導資金挹注於產業。 

2. 提供客製化與深度媒合前募資輔導，提高媒合效率 

國內一般的顧問輔導服務，都是針對企業各項經營功能，如生產、行

銷、人事、財務、會計、法規、制度…問題進行協助，但相當欠缺募資輔

導能量，若委託顧問公司協助則所需費用極高，非業者所能負擔。 

另一般有資金需求之業者，對投資人相當陌生，普遍欠缺如何與投資

人打交道之經驗與能力，使得雙方在媒合過程中往往要花費更多的時間與

成本來進行溝通，造成媒合效益不彰；再者，多數製造業之企業經營者之

專業為研發生產或製造，對於如何規劃資金需求、募資條件設定、資本形

成、股權比例規劃以及公司治理及退出條件等往往無所適從，因此本計畫

將透過經驗豐富的執行團隊與輔導顧問進行媒合前募資輔導，提供全方面
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的、客製化的、一對一的、直接面對面的陪伴輔導，以協助企業順利而且

正確的建立募資準備工作，也提升媒合平台的媒合效率。 

3. 透過專業管理公司挹注國內製造業資金及提供額外附加價值，促進產業升

級 

專業管理公司產業在投資新興產業發展過程，除了為產業挑選最具潛

力的企業及提供資金外，並為企業帶來附加價值(如提供資金、增加公司的

商譽與信用、增加與金融機構的關係、提供技術的支援、提供產品行銷的

經驗與管道、進行技術移轉或同異業策略聯盟、提供管理人才、輔導改善

內部管理制度、公司重要決策的諮詢、增加業界的人脈、協助股票上市…

等等)，在產業的推動過程中則扮演非常重要的角色。於此，專業管理公司

可提供資金的挹注，協助企業穩健朝向未來邁進，並可提供實際參與經營、

市場分析、生產技術、規劃策略上的諮詢輔導等附加價值助益，輔佐企業

穩健茁壯。同時，若搭配政府的各項措施與資源投入，勢必將吸引更多的

民間投資，藉由這些旗艦產業的帶領，擴大產業規模、提升產值及附加價

值，就可為臺灣帶來更多更好的改變。 

但正因新興產業為全新的產業發展與服務模式，投資人對產業的不熟

悉，因此專業管理公司對於投資策略製造業仍有許多障礙須克服。 

4. 促進異業合作，朝向製造業與服務業合作以發展擴大商機 

製造業是帶動臺灣經濟成長之重要支柱，過往臺灣製造業以單打獨鬥

居多，其價值鏈從最開始的市場目標開始延伸，而製造業的特性是整合性

產業，須在平台裡集合不同產品與服務來滿足使用者或客戶需求，而一家

公司對市場的了解有限，且臺灣之製造業者大多為中小企業，相較於歐美

等大型企業，我國製造業於國際競爭力仍嫌不足；因此，若要開拓更廣大

市場，須建立一整套完整的服務系統和品牌，並透過與其他行業的結合、

跨業合作或策略性聯盟，擴大規模並提供全方位的服務模式，共同進軍全

球市場，提升產業發展之國際競爭力。 

5. 縝密投資評估流程，完善投資後管理制度 

投資難免具有一定投資風險，雖然政府扶植產業發展的主要目的並不

在於獲利，但本計畫成立之宗旨在於透過資金挹注與介接專業管理公司輔

導能量，故投資標的產業範疇是否符合方案支持之策略性製造業者，投資
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之策略性意義如何，另如何落實投資風險分析與評估，無疑是方案在加強

投資中最重要的一環。 

另在投資後之管理，被投資案是否能有效分級列管、董事會、股東會

之召開相關公司治理議題、投資個案安排專家進行訪視與輔導、重大事件

是否能順利回報與處理，再再都將影響方案的最終的成果與目的。 

於此，本計畫縝密的進行投資評估，以及完善投資後管理制度，並落

實避免關係人交易問題，都是本計畫相當重要的推動目標。 

資料來源：本計畫整理 

隨全球經濟成長動能放緩加上美中貿易緊張局勢升溫，市場需求及投

資意願減弱，將抑制我國製造業生產動能，然智慧行動裝置新品接連上市

且商機持續進展，可望帶動資訊電子產業量能，有助於傳統產業需求提升；

故透過方案推動進行資金挹注及導入專業管理公司輔導能量，促進廠商產

品與技術的發展與佈局、跨領域的整合，切入高端產品應用市場，以提升

我國策略性製造業產業附加價值。 

圖 1、計畫目標 
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本計畫主要效益說明如下： 

表 1、主要績效指標表(KPI) 

資料來源：本計畫整理 

屬性 績效指標 初級產出量化值 效益說明 重大 
突破 

經
濟
效
益
（
經
濟
產
業
促
進
） 

投資管理  協助產發署針對各投資案

風險分類檢視營運狀況召

開投資後管理檢視等相關

會議至少 3 場次。 

 「加強投資策略性製造業

實施方案」已達成策略性扶

植製造業發展之階段目標，

召開投資後會議、協助投資

案重大議題並提供建議，研

提規劃被投資公司退場方

式。 

－ 

其他 

 建置諮詢窗口，提供本計畫

相關諮詢，並紀錄成 1 冊。 

 協調製造業相關之單位提

供投資案源至少 10 案。 

 辦理被投資公司訪視與資

源引介相關會議至少 1 場

次。 

 自辦或配合辦理說明會至

少 2 場次，共至少 50 家次

業者參與。 

 辦理投資媒合會至少 3 場

次，至少 6 家次潛力投資案

源進行媒合。 

 辦理投資主題相關之教育

訓練至少 1 場次，共至少 30

家次業者參與。 

 由專人提供諮詢服務，促進

製造業相關企業取得「加強

投資策略性製造業實施方

案」相關政府資源資訊。 

 協助蒐集各產業計畫辦公

室及相關單位提供案源，並

建檔轉介投資案源給專業

管理公司。 

 辦理被投資公司訪視作業，

並邀請專家組成訪視小組

提供或轉介適當輔導，以提

升企業競爭力 

 辦理本計畫成果及相關活

動之說明會，以鼓勵潛力案

源參與。 

 辦理本計畫投資媒合會，協

助募資企業進行募資發表，

並與專業管理公司進行媒

合，以加速投資期程。 

 針對有募資需求之製造業

者，辦理募資教育訓練，以

協助業者獲得專業管理公

司青睞快速有效取得資金。 

－ 
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本計畫目標截至 112 年 11 月 15 日，達成情形說明如下： 

(1) 完成「加強投資策略性製造業實施方案」投資後管理相關會議 24 場次，

進行後續投資案評估作業中。 

(2) 協助取得本計畫策略性製造業之投資案源 15 案，提供予本計畫專業管理

公司進行投資評估。 

(3) 辦理「加強投資策略性製造業實施方案」投資業務輔導服務 6 件次，以

及完成投資輔導、投資媒合會，促成 7 家次業者參與。 

(4) 為檢視本計畫各專業管理公司投資後管理情形，及掌握各投資企業營運

狀況，協助投資個案處理建議：重大事件 8 件、股東常會 20 件、股東臨

時會 2 件共計 30 件次，本計畫辦公室之角度提供後續回覆及處置建議供

長官參考，並規劃於下半年邀請產業主管機關、產業計畫辦公室、產發

署及專家學者組成訪視小組共同訪查被投資公司，提供被投資公司於經

營管理面適合之輔導諮詢或引薦相關資源以提供協助。 

「加強投資策略性製造業實施方案」乃為促進我國製造業發展，行政

院國家發展基金特匡列 100 億元，委由經濟部負責推動，專款用於投資國

內製造業之政府投資方案。 

本計畫自 104 年 6 月 8 日正式啟動至 112 年 11 月 15 日推動已屆滿 8

年，總計共完成召開 33 場投資審議會，累計投資 27 家(31 案)製造業者，

其中國發基金投資 7.75 億元、專業管理公司業者投資 8.96 億元，並帶動民

間投資 44.99 億元，總投資金額約 61.70 億元，已有 12 家上市/櫃，2 家公

開發行。 

由國發基金與民間專業管理公司共同搭配投資，以協助產業升級轉型，

提升整體產業競爭力，引導民間投資協助製造業者籌資。而除提供資金直

接挹注外，亦借重專業管理公司業者的顧問輔導能量，協助被投資公司健

全營運體質及拓展國內外市場通路，期能藉由政策工具協助具潛力製造業

朝向中堅企業發展，引導專業管理公司及民間資金共同支持政策方向，協

助產業升級轉型。 
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(二) 預期成效 

1. 協助推動加強投資策略性製造業實施方案 

(1) 協助推動本方案，設置專業諮詢窗口，提供各界有關投資及募資相關專

業諮詢。 

(2) 執行本方案有關之交辦事項。 

2. 投資管理 

(1) 蒐集具潛力之投資案源，提供案源診斷服務，協助客製化辦理輔導及媒

合，於轉介投資案源給專業管理公司後，追蹤所推薦案源之後續接洽情

形。 

(2) 檢視被投資公司營運狀況，以進行風險分類管理，並整理本方案投資案

重大議題研析、協助研提被投資公司之退場機制，提供相關評估及建議

報告。 

(3) 掌握各專業管理公司被投資企業營運情形，邀請專家學者組成訪視小組，

視需要提供所投資企業營運狀況訪視規劃及辦理訪查作業。 

(4) 協助檢視信託資產狀況與交易變動報告，並彙整被投資企業之公司財務

資訊，編制策略性製造業投資案年度檢討分析報告。 

(5) 彙整本方案一期統計資料及執行成果，並擬以一期執行經驗，在符合國

發基金標準並參考業界實務情形下，規劃二期精進作法，積極協助被投

資公司升級轉型。 

(6) 辦理本方案說明會或教育訓練，針對有募資需求之被投資公司提供投資

媒合及相關諮詢服務，使企業能更全面掌握及了解國家政策推動資源，

藉以提升產業競爭力。 

(7) 持續維運本方案投資管理系統及計畫網站，除加強投資後管理效率，另

不定時廣宣及展示計畫成果，提供大眾計畫或產業資訊與趨勢。 
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(三) 實際達成與原預期差異說明 

分項計畫 原預期規劃 實際達成成果 差異分析 

協助推動
加強投資
策略性製
造業實施
方案 

1. 建置諮詢窗口，提供
本方案相關諮詢服務 

1. 建置諮詢窗口，提供
本方案相關諮詢服務 

1.建置諮詢窗口，提供
本方案相關諮詢服務 

建置諮詢窗口，提供
本方案相關諮詢，並
記錄成 1 冊。 

完成建置諮詢窗口，
提供各界有關本計畫
的相關專業諮詢共
101 件，並記錄成 1
冊。 

無差異。 

2. 其他與產發署執行本
方案有關之交辦事項 

2. 其他與產發署執行本
方案有關之交辦事項 

2.其他與產發署執行
本方案有關之交辦事
項 

完成其他與產發署執
行本方案有關之交辦
事項，並記錄成 1 冊。 

完成其他與產發署執
行「加強投資策略性
服務業實施方案」有
關之交辦事項共 217
件，並記錄成 1 冊。 

無差異。 

投資管理 1. 投資案源開發及管理 1. 投資案源開發及管理 1.投資案源開發及管
理 

(1) 協調製造業相關之
單位提供有募資需
求之案 源 至 少 10 
案。 

(2) 追蹤案源處理情形
並將結果彙整成 1
冊。 

(3) 提供企業投資業務
輔導服務至少 3 案。 

(4) 提供案源轉介其他
政府輔導資源服務，
並彙集成 1 冊。 

(1) 協調製造業相關之
單位提供有募資需
求之案源共 15 案。 

(2) 追蹤案源處理情形
並將結果彙整成 1
冊。 

(3) 提供企業投資業務
輔導服務共 6 案。 

(4) 提供案源轉介其他
政府輔導資源服務
共 13 件，並彙集成 1 
冊。 

(1)協調製造業相關之
單位提供有募資需求
案源 15 案。 

(2)無差異。 

(3)提供企業投資業務
輔導服務 6 案。 

(4)無差異。 

2. 投資案管理作業 2. 投資案管理作業 2.投資案管理作業 

(1) 協助產發署針對投
資案進行投資處分
評估資料檢視，及辦
理投資處分評估檢
視等相關作業。 

(2) 辦理投資案管理及
退場規劃： 

A. 整理本方案投資案
管理及退場規劃報
告 1 份(內容包含被
投資企業風險分級
管理、重大議題研
析與退場評估建議

(1) 協助產發署於 1/13、
3/14、4/14、5/16、
5/17、6/8、6/29、7/4
針對各投資案召開
投資處分評估檢視
等相關會議共 8 場
次。 

(2) 辦理投資案管理及
退場規劃： 

A. 整理本方案投資案
管理及退場規劃報
告 1 份。 

B. 依投資案風險分類

(1)無差異。 

(2)辦理投資案管理及
退場規劃： 

A.無差異。 

B.無差異。  

(3)辦理被投資企業訪
視與資源引介相關會
議 4 場次。 

(4)無差異。 

(5)無差異。 
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分項計畫 原預期規劃 實際達成成果 差異分析 

等)。 
B. 依投資案風險分類

檢視營運狀況，招
開投資後管理會議
至少 3 場次。 

(3) 辦理被投資企業訪
視與資源引介相關
會議至少 1 場次。 

(4) 協助研提被投資企
業之股東常會 /股東
臨時會議題處理建
議與會後追蹤等相
關事宜，並彙集成 1
冊。 

(5) 協助產發署辦理管
理費(基本及信託)申
請作業相關事宜，並
彙集成 1 冊。 

檢 視營運狀 況 ，
1/13、3/14、4/14、
5/16、5/17、6/8、
6/29、7/4 召開投資
後管理會議共 8 場
次。 

(3) 於 5/15、11/13、11/22
辦理被投資企業訪
視與資源引介相關
會議共 3 場次。 

(4) 協助研提被投資企
業之股東常會 /股東
臨時會議題處理建
議與會後追蹤等相
關事宜共 22 件，並彙
集成 1 冊。 

(5) 協助產發署辦理管
理費 (基本及信託 ) 
111 年第 3 季、第 4 
季管理費、112 年第
1 季及第 2 季管理
費申請作業相關事
宜，並彙集成 1 冊。 

3. 彙整與編製各投資案
之相關報表與成果 

3. 彙整與編製各投資案
之相關報表與成果 

3.彙整與編製各投資
案之相關報表與成果 

(1) 協助檢視信託資產
狀況與交易變動報
告，並彙集成 1 冊。 

(2) 彙整被投資企業之
公司財務資訊，並彙
集成 1 冊。 

(3) 完成編製策略性製
造業投資案年度檢
討分析報告 1 份。 

(1) 協助檢視信託資產
狀況與交易變動報
告，並彙集成 1 冊。 

(2) 協助進行彙整被投
資公司之公司財務
資訊，掌握被投資公
司之財務風險情形。 

(3) 完成編製策略性製
造業投資案年度檢
討分析報告 1 份。 

(1)無差異。 

(2)無差異。 

(3)無差異。 

4. 協助方案二期規劃及
推動 

4. 協助方案二期規劃及
推動 

4.協助方案二期規劃
及推動 

(1) 協助本方案彙整一
期執行績效。 

(2) 研析二期精進措施。 
(3) 協助調整修訂作業

辦法。 

(1) 協助本方案彙整一
期執行績效。 

(2) 研析二期精進措施。 
(3) 協助調整修訂作業

辦法。 

(1)無差異。 

(2)無差異。 

(3)無差異。 

5. 辦理本方案推廣及媒
合 

5. 辦理本方案推廣及媒
合 

5.辦理本方案推廣及
媒合 

(1) 自辦或配合辦理說
明會至少 2 場次，共

(1) 自辦或配合於 3/27、
9/27、10/11 辦理說明

(1)自辦或配合辦理
說明會 3 場次，共
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分項計畫 原預期規劃 實際達成成果 差異分析 

至少 50 家次業者參
與。 

(2) 辦理投資主題相關
之教育訓練至少 1 場
次，共至少 30 家次業
者參與。 

(3) 辦理投資媒合會至
少 3 場次，至少 6 家
次潛力投資案源進
行媒合。 

會共 3 場次，共至少
110 家次業者參與。 

(2) 於 8/8、11/28 辦理投
資主題相關之教育
訓練共 2 場次，共 35
家次業者參與。 

(3) 於 1/10、1/12、2/17、
6/26、6/28、7/7、10/30
辦理投資媒合會 7 場
次，共 7 家次潛力投
資案源進行媒合。 

110 家次業者參與。 

(2)辦理投資主題相關
之教育訓練 2 場次，
共 34 家次業者參與。 

(3)辦理投資媒合會 7
場次，累計 7 家次潛
力投資案源進行媒
合。 

6. 維運本方案投資管理
資訊系統及計畫網站 

6. 維運本方案投資管理
資訊系統及計畫網站 

6.維運本方案投資管
理資訊系統及計畫網
站 

完成本方案投資管理
資訊系統及計畫網站
維運報告 1 份。 

完成本方案投資管理
資訊系統及計畫網站
維運報告 1 份。 

無差異。 
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二、 計畫架構(含樹狀圖) 

資料來源：本計畫整理 
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三、 計畫主要內容 

(一) 規劃內容 

1. 協助推動加強投資策略性製造業實施方案 

(1) 建置諮詢窗口，提供本計畫相關諮詢。 

(2) 其他與產發署執行「加強投資策略性製造業實施方案」有關之交辦事項。 

2. 投資管理 

(1) 投資案源開發及管理 

A. 協調製造業相關之單位提供有募資需求之案源。 

B. 追蹤案源處理情形。 

C. 提供企業投資業務輔導服務。 

D. 提供案源轉介其他政府輔導資源服務。 

(2) 投資案管理作業 

A. 協助產發署針對投資案進行投資處分評估資料檢視，及辦理投資處分

評估檢視。 

B. 辦理投資案管理及退場規劃： 

(a) 整理本計畫投資案管理及退場規劃報告。 

(b) 依投資案風險分類檢視營運狀況，召開投資後管理會議。 

C. 辦理被投資公司訪視與資源引介相關會議。 

D. 協助研提被投資公司之股東常會/股東臨時會議題處理建議與會後追

蹤等相關事宜。 

E. 協助產發署辦理管理費(基本及信託)申請作業相關事宜。 

(3) 彙整與編製各投資案之相關報表與成果 

A. 協助檢視信託資產狀況與交易變動報告。 

B. 彙整被投資公司之公司財務資訊。 

C. 編製策略性製造業投資案年度檢討分析報告。 

(4) 協助方案二期規劃及推動 

A. 協助本計畫彙整一期執行績效。 

B. 研析二期精進措施。 

C. 協助調整修訂作業辦法。 
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(5) 辦理本計畫推廣及媒合 

A. 自辦或配合辦理說明會。 

B. 辦理投資主題相關之教育訓練。 

C. 辦理投資媒合會。 

(6) 維運本計畫投資管理資訊系統及計畫網站 

(二) 實際執行方法 

1. 查核點達成情形 

(1) 協助推動加強投資策略性製造業實施方案分項計畫 

查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

1.  112/03/31 
協助產發署執行本計畫第一季相關事

宜及臨時交辦事項。 

於 3/31 完成維運計畫辦公室及協助

產發署執行本計畫第一季相關事宜

及臨時交辦事項 77 案件。 

2.  112/06/30 
協助產發署執行本計畫第二季相關事

宜及臨時交辦事項。 

於 6/30 完成維運計畫辦公室及協助

產發署執行本計畫第二季相關事宜

及臨時交辦事項 47 案件。 
3.  112/07/15 完成期中報告 1 份。 於 7/15 完成期中報告 1 份。 

4.  112/09/30 
協助產發署執行本計畫第三季相關事

宜及臨時交辦事項。 

於 9/30 完成維運計畫辦公室及協助

產發署執行本計畫第三季相關事宜

及臨時交辦事項 62 案件。 
5.  112/11/30 完成期末報告 1 份。 於 11/30 完成期末報告 1 份。 

6.  112/12/20 
協助產發署執行本計畫第四季相關事

宜及臨時交辦事項。 

截至 11/30 止，完成維運計畫辦公室

及協助產發署執行本計畫第四季相

關事宜及臨時交辦事項 31 案件。 

7.  112/12/20 
完成建置諮詢窗口，提供本計畫相關諮

詢，並紀錄成 1 冊。 
預計 12/20 完成建置諮詢窗口，提供

本計畫相關諮詢，並紀錄成 1 冊。 

8.  112/12/20 
完成其他與產發署執行本計畫有關之

交辦事項，並紀錄成 1 冊。 

截至 11/30 止，提供產發署執行本計

畫相關之交辦事項 217 案件，已彙集

成冊。 
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(2) 投資管理分項計畫 

查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

1.  112/03/31 
協調各製造業相關之單位提供投資案

源至少 3 案。 
於 3/31 止，協調各製造業相關之單

位提供投資案源 3 案。 

2.  112/05/10 
繳交「資訊系統(含網站)管理暨資安檢

核表」。 
於 5/10 完成繳交「資訊系統(含網站)
管理暨資安檢核表」。 

3.  112/06/30 規劃被投資公司訪視作業。 
於 6/30 完成辦理被投資訪視作業 1
家。 

4.  112/06/30 
提供企業投資業務輔導服務至少 2 件

次。 
於 6/30 止，提供企業投資業務輔導

服務 3 件次。 

5.  112/07/31 
辦理投資媒合會至少 2 場次，邀請至少

5 家次潛力案源進行媒合。 
於 7/31 止，完成辦理投資媒合會 6
場次，參與業者共計 6 家次。 

6.  112/09/10 
協助調整修訂實施方案、作業要點及支

付基準資料，並彙集成 1 冊。 

於 9/10 完成調整修訂實施方案、作

業要點及支付基準文件資料，並彙集

成 1 冊。 

7.  112/11/30 
繳交「資訊系統(含網站)管理暨資安檢

核表」。 
於 11/30 完成繳交「資訊系統(含網

站)管理暨資安檢核表」。 

8.  112/11/30 
協調製造業相關之單位提供有募資需

求之案源累計至少 10 案。 
於 11/30完成協調製造業相關之單位

提供有募資需求之案源 15 案。 

9.  112/11/30 
提供企業投資業務輔導服務累計至少 3
件次。 

於 11/30提供企業投資業務輔導服務

累計 6 件次。 

10.  112/11/30 
辦理投資媒合會累計至少 3 場次，邀請

累計至少 6 家次潛力案源進行媒合。 
於 11/30 止，完成辦理投資媒合會 7
場次，參與業者共計 7 家次。 

11.  112/11/30 
依投資案風險分類檢視營運狀況，召開

投資後管理會議至少 3 場次。 

於 11/30依投資案風險分類檢視營運

狀況，召開投資後管理會議共計 8 場

次。 

12.  112/11/30 
辦理被投資公司訪視與資源引介相關

會議至少 1 場次。 
於 11/30 止，完成辦理被投資公司訪

視與資源引介相關會議 3 場次。 

13.  112/11/30 
辦理管理費(基本及信託)申請作業相關

事宜，並彙集成 1 冊。 

於 11/30 完成辦理管理費(基本及信

託)申請作業相關事宜，並彙集成 1
冊。 

14.  112/12/20 
完成追蹤案源處理情形並將結果彙整

成 1 冊。 
預計 12/20完成追蹤案源處理情形並

將結果彙整成 1 冊。 

15.  112/12/20 
提供案源轉介其他政府輔導資源服務，

並彙集成 1 冊。 
預計 12/20完成案源轉介其他政府輔

導資源服務，並彙集成 1 冊。 

16.  112/12/20 
協助研提被投資公司之股東常會/股東

臨時會議題處理建議與會後追蹤等相

關事宜，並彙集成 1 冊。 

於 11/30 止，完成協助處理被投資公

司之股東常會/股東臨時會議題處理

建議與會後追蹤等相關事宜 22 件，

並彙集成 1 冊。 

17.  112/12/20 
協助檢視信託資產狀況與交易變動報

告，並彙集成 1 冊。 
預計 12/20協助檢視信託資產狀況與

交易變動報告，並彙集成 1 冊。 

18.  112/12/20 
彙整被投資公司之公司財務資訊，並彙

集成 1 冊。 
預計 12/20完成彙整被投資公司之公

司財務資訊，並彙集成 1 冊。 

19.  112/12/20 
完成編製策略性製造業投資案年度檢

討分析報告 1 份。 
預計 12/20完成編製策略性製造業投

資案年度檢討分析報告 1 份。 

20.  112/12/20 
整理本計畫投資案管理及退場規劃報

告 1 份。 
預計 12/20完成整理本計畫投資案管

理及退場規劃報告 1 份。 
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查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

21.  112/12/20 
完成自辦或配合辦理說明會累計至少 2
場次，邀請累計至少 50 家次業者參與。 

於 11/30止，完成自辦或配合辦理說

明會累計 3 場次，邀請累計 110 家

次業者，138 人次參與。 

22.  112/12/20 
辦理投資主題相關之教育訓練累計至

少 1 場次，邀請累計至少 30 家次業者

參與。 

截至 11/30 止，完成辦理投資主題相

關之教育訓練累計 2 場次，邀請累

計 34 家次業者參與。 

23.  112/12/20 
協助產發署針對投資案進行投資處分

評估資料檢視，及辦理投資處分評估檢

視等相關作業。 

預計 12/20完成協助產發署針對投資

案進行投資處分評估資料檢視，及

辦理投資處分評估檢視相關作業。 

24.  112/12/20 
完成本計畫投資管理資訊系統及計畫

網站維運報告 1 份。 
於 11/30完成本計畫投資管理資訊系

統及計畫網站維運報告 1 份。 

2. 工作項目實際執行情形說明 

(1) 「協助推動加強投資策略性製造業實施方案」分項計畫 

A. 建置諮詢窗口，提供本計畫相關諮詢 

本計畫設置計畫辦公室及諮詢專線服務(02)2704-1077，並提供業

者相關協助內容為： 

 協助本計畫投資案相關協助：包括投資媒合、投資評估、投資程序、

投資後管理、投資成果廣宣等業務。 

 促成製造業相關企業取得資金挹注：包括加強投資策略性製造業方

案機制宣導與溝通、提供諮詢業務執行以及投後管理與追蹤等業務。 

 

 
資料來源：本計畫整理 

圖 2、計畫辦公室現場圖 

本計畫辦公室提供相關專業諮詢及建議，截至 112 年 11 月 15 日，

彙整專業諮詢記錄共計 101 筆，並記錄成一冊，其分析如後說明： 
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(a) 諮詢單位分析： 

諮詢單位分類總共有專業管理公司管顧、有募資需求之企業、

政府單位、法人單位及其他納入統計，比重方面以專業管理公司管

顧及有募資需求之企業為大多數，其中專業管理公司管顧佔 74%，

有募資需求之企業為 15%。 

資料來源：本計畫整理 

圖 3、專業諮詢單位分類比重 
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(b) 諮詢方式分析： 

在諮詢方式比重方面，以電話諮詢及通訊軟體為主，其中電話

諮詢佔 99%，通訊軟體佔 1%。 

資料來源：本計畫整理 

圖 4、專業諮詢方式比重 
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(c) 諮詢內容分析： 

在諮詢內容比重方面，分別以處分或提損相關、投資後行政管

理、方案申請及相關問題、二期相關、股東會等為主，其中處分或

提損相關佔 25%、投資後行政管理佔 20%及股東會佔 15%。 

資料來源：本計畫整理

圖 5、專業諮詢內容比重 
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B. 其他與產發署執行本計畫有關之交辦事項 

本計畫辦公室協助處理國發基金及產發署執行本計畫有關之交辦

處理事項，如對本計畫投資內容進行相關資料之整理、統計及更新等

作業，截至 112 年 11 月 30 日共 217 件，並記錄成一冊，明細如下表： 

項目 日期 內容 
1 112-01-04 協助國發基金更新截至 111 年 12 月生醫產業創新推動方案 

2 112-01-04 協助國發基金更新截至 111 年 12 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

3 112-01-04 協助國發基金填列截至 111 年 12 月投資於資安產業統計資料 

4 112-01-04 協助國發基金更新至截至 111 年 12 月永續發展產業統計資料 

5 112-01-04 協助國發基金更新至截至 111 年 12 月產業別統計資料 

6 112-01-04 協助國發基金更新至截至 111 年 12 月地區別統計資料 

7 112-01-04 更新至 111 年 12 月底數位產業統計資料 

8 112-01-05 
回復立法院專案報告需求，協助國發基金提供方案從開辦到 111/12/31 投資

各產產業之家數及金額 
9 112-01-09 協助國發基金填寫 112 年度上半年收支預估資料 

10 112-01-12 協助工業局更新亞矽協助新創成功目標達成情形 

11 112-01-12 網站韌性強化措施進度盤點表 

12 112-01-13 
為回復立法院專案報告，協助國發基金提供方案之國防戰略產業及半導體產

業之統計資料 

13 112-01-16 
協助國發基金更新國發會截至 111 年 12 月「重要統計資料手冊」投資報酬

率及投資情形資料 
14 112-01-16 112 年完成計畫資通系統機房整併調查表 

15 112-01-30 修正 112 法定預算書一案 

16 112-01-31 本局 112 年度歲入、歲出法定預算分配一案 

17 112-01-31 惠請貴組再協助推薦 112 年委員【CITD】 

18 112-01-31 準備談參資料-商研院許添財董事長走春拜訪連局長 

19 112-01-31 本局 111 年度綱要計畫績效評估作業，請查照，並依規定時間辦理。 

20 112-02-01 協助國發基金更新方案 111 年年報 

21 112-02-01 協助國發基金更新截至 112 年 1 月生醫產業創新推動方案 

22 112-02-01 協助國發基金更新截至 112 年 1 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

23 112-02-01 協助國發基金填列截至 112 年 1 月投資於資安產業統計資料 

24 112-02-01 協助國發基金更新至截至 112 年 1 月永續發展產業統計資料 

25 112-02-01 協助國發基金更新至截至 112 年 1 月產業別統計資料 

26 112-02-01 協助國發基金更新至截至 112 年 1 月地區別統計資料 

27 112-02-01 協助國發基金更新至 112 年 1 月底投資數位產業統計資料 

28 112-02-01 協助國發基金更新至 112 年 1 月底農業相關事業統計資料 

29 112-02-02 有關 113 年度延續科技計畫初審作業相關繳交資料及時程安排 

30 112-02-02 112 年法定預算分配表 

31 112-02-07 協助國發基金更新方案 111 年第 4 季季報 

32 112-02-09 協助提供「111 年度科技計畫執行成果摘要報告」相關資料 

33 112-02-13 中小企業處新創圓夢網資料滾動修正 

34 112-02-13 審計部查核科技專案計畫委外經費支用及核銷情形—準備資料備忘錄 
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項目 日期 內容 

35 112-02-15 
協助國發基金更新國發會截至 112 年 1 月「重要統計資料手冊」投資報酬率

及投資情形資料 
36 112-02-16 完成辦理 112 年度法定版計畫書修正相關作業 

37 112-02-20 111 年度輔導廠商成效差異確認表 

38 112-02-22 協助工業局了解被投資公司匯往海外情況 

39 112-02-22 中綱計畫窗口通訊錄 

40 112-02-22 
各業務組依據本科提供之 109-111 廣宣費調查表,查填是否有辦理政策與業

務宣導之經費 

41 112-02-23 
辦理本局 112 年度計畫(工業技術升級輔導及前瞻基礎建設計畫)立法院決議

計畫刪減變更經費一案 
42 112-02-23 113 年度專案作業手冊編修一事 

43 112-03-01 協助國發基金更新截至 112 年 2 月生醫產業創新推動方案 

44 112-03-01 協助國發基金更新截至 112 年 2 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

45 112-03-01 協助國發基金填列截至 112 年 2 月投資於資安產業統計資料 

46 112-03-01 協助國發基金更新至截至 112 年 2 月永續發展產業統計資料 

47 112-03-01 協助國發基金更新至截至 112 年 2 月地區別統計資料 

48 112-03-01 協助國發基金更新至 112 年 2 月底投資數位產業統計資料 

49 112-03-01 協助國發基金更新至 112 年 2 月底農業相關事業統計資料 

50 112-03-01 協助國發基金更新至截至 112 年 2 月產業別統計資料 

51 112-03-01 112 年公務預算投入低碳化輔導工作統計表 

52 112-03-03 為辦理本局 111 年度決算(單位決算及前瞻 2、3 期特別決算)  

53 112-03-03 經濟部工業局個資盤點暨風險評估表 

54 112-03-07 有關推辦人員調查一案 

55 112-03-08 【競爭力方案】111-115 年競爭力方案計畫分年績效彙整 

56 112-03-08 採購預算統計 

57 112-03-08 產業輔導資源上線說明會 

58 112-03-09 
113 年度綱要審查作業 -卓越隱形冠軍智慧加值創新計畫（Hidden 
Champion+3.0）(書面審查) 

59 112-03-10 協助提供廠商電子郵件, 國際商務特考參訪公司 

60 112-03-10 協助工業局有關國際商務特考參訪公司，協助提供被投資公司連絡資料 

61 112-03-13 協助國發基金更新 111 年報資料 

62 112-03-15 協助國發基金提供 113 年預算數及相關資料 

63 112-03-15 
協助國發基金更新國發會截至 112 年 2 月「重要統計資料手冊」投資報酬率

及投資情形資料 
64 112-03-16 協助國發基金提供 113 年預算數及相關資料(更新資料) 

65 112-03-16 113 年度綱要審查作業-卓越隱形冠軍智慧加值創新計畫 

66 112-03-17  GSTP 系統將於 3 月 16 日開放 112 年度作業計畫填報 

67 112-03-24 協助提供「中小型製造業智慧及低碳化升級轉型個案補助」審查委員名單 

68 112-03-24 資安署發布警戒通知-資安演練 

69 112-03-28 協助國發基金更新截至 112 年 3 月生醫產業創新推動方案 

70 112-03-28 協助國發基金更新至截至 112 年 3 月地區別統計資料 

71 112-03-28 協助國發基金更新截至 112 年 3 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

72 112-03-28 協助國發基金更新至截至 112 年 3 月產業別統計資料 

73 112-03-28 協助國發基金更新至 112 年 3 月底投資數位產業統計資料 
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項目 日期 內容 
74 112-03-28 協助國發基金更新至截至 112 年 3 月永續發展產業統計資料 

75 112-03-28 協助國發基金更新至 112 年 3 月底農業相關事業統計資料 

76 112-03-28 協助國發基金填列截至 112 年 3 月投資於資安產業統計資料 

77 112-03-29 112 年度科技發展類計畫(一般科技預算)第一季執行情形填報時程 

78 112-04-06 112 年度科技計畫簡介網頁資料 

79 112-04-06 計畫資通系統注意系統若有異常要盡速處置並回報 

80 112-04-10 協助國發基金更新 111 年報資料(英文內容) 

81 112-04-17 
協助國發基金更新國發會截至 112 年 3 月「重要統計資料手冊」投資報酬率

及投資情形資料 
82 112-04-20 協助工業局更新產業發展資料 

83 112-04-28 協助工業局更新經濟部投資業務處商宣傳書刊資料 

84 112-04-28 台灣創新技術博覽會-請同仁協助推薦展品 

85 112-05-02 112 年工業局資通系統分級評估及防護基準自評表 

86 112-05-03 協助國發基金更新截至 112 年 4 月生醫產業創新推動方案 

87 112-05-03 協助國發基金更新截至 112 年 4 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

88 112-05-03 協助國發基金填列截至 112 年 4 月投資於資安產業統計資料 

89 112-05-03 協助國發基金更新至截至 112 年 4 月永續發展產業統計資料 

90 112-05-03 協助國發基金更新至截至 112 年 4 月產業別統計資料 

91 112-05-03 協助國發基金更新至截至 112 年 4 月地區別統計資料 

92 112-05-03 協助國發基金更新至 112 年 4 月底投資數位產業統計資料 

93 112-05-03 協助國發基金更新至 112 年 4 月底農業相關事業統計資料 

94 112-05-03 協助國發基金更新 112 年第一季季報資料 

95 112-05-16 
協助國發基金更新國發會截至 112 年 4 月「重要統計資料手冊」投資報酬率

及投資情形資料 

96 112-05-22 
辦理 112 年度上半年資通安全通報演練計畫，請協助更新「計畫委辦資通系

統聯絡清冊」 
97 112-05-23 協助工業局更新立院所需資料文化產業統計資料 

98 112-05-24 協助確認系統建置日期(西元年月)、AB 欄位_系統是否備份 

99 112-05-25 計畫內容更新(於 526 提供) 

100 112-05-25 
【中小企業整體競爭力提升方案】為提振國內經濟景氣，請積極趕辦相關計

畫以達超前年度目標。 
101 112-05-26 協助工業局更新方案內容 

102 112-05-31 112 年第 3 季會議講習-報部事宜 

103 112-06-01 協助國發基金更新截至 112 年 5 月生醫產業創新推動方案 

104 112-06-01 協助國發基金更新至截至 112 年 5 月地區別統計資料 

105 112-06-01 協助國發基金更新截至 112 年 5 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

106 112-06-01 協助國發基金填列截至 112 年 5 月投資於資安產業統計資料 

107 112-06-01 協助國發基金更新至截至 112 年 5 月產業別統計資料 

108 112-06-01 協助國發基金更新至 112 年 5 月底投資數位產業統計資料 

109 112-06-01 協助國發基金更新至截至 112 年 5 月永續發展產業統計資料 

110 112-06-01 協助國發基金更新至 112 年 5 月底農業相關事業統計資料 

111 112-06-07 更新內部保有資料檔案公告項目。 

112 112-06-07 修訂投服投製方案行政規則條項款目相關事宜 
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項目 日期 內容 
113 112-06-13 完成 112 年上資安演練作業計畫 

114 112-06-15 完成 112 年 Q3 效能科每週臉書輪值 

115 112-06-15 完成填報 112 年第 2,第 3 季產業發展活動辦理情形 

116 112-06-17 完成 111 年度科技計畫執行成果摘要報告-請業務組協助進行第 2 次校稿 

117 112-06-17 完成國發基金更新方案投資半導體統計資料 

118 112-06-20 完成【中小企業競爭方案】112 年競爭力方案計畫 1-6 月成果彙整表回傳 

119 112-06-21 完成國發基金更新方案 112 年度下半年收支預估資料 

120 112-06-26 完成 112 尚未分包計畫調查 

121 112-06-26 
有關 112 年度 GSTP 科技發展類計畫(一般科技預算)第二季執行情形填報時

程 
122 112-06-26 完成任務型專案資通系統 

123 112-06-27 完成調查網域機房整併進度，填復｢經濟部工業局對外服務網站清冊｣ 

124 112-06-27 完成 12 年知服組期中檢討作業委員名單 

125 112-07-03 完成【第二季更新】112 年度科技計畫簡介網頁資料 

126 112-07-04 完成國發基金更新截至 112 年 06 月生醫產業創新推動方案 

127 112-07-04 完成國發基金更新至截至 112 年 06 月地區別統計資料 

128 112-07-04 完成國發基金更新截至 112 年 06 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

129 112-07-04 完成國發基金填列截至 112 年 06 月投資於資安產業統計資料 

130 112-07-04 完成國發基金更新至截至 112 年 06 月產業別統計資料 

131 112-07-04 完成國發基金更新至 112 年 06 月底投資數位產業統計資料 

132 112-07-04 完成國發基金更新至截至 112 年 06 月永續發展產業統計資料 

133 112-07-04 完成國發基金更新至 112 年 06 月底農業相關事業統計資料 

134 112-07-07 完成商業司來函「拒絕商業行銷指引」1 份 

135 112-07-10 完成 112 年知服組期中檢討作業 

136 112-07-10 完成工業局 112 年第一次性平小組會議資料 

137 112-07-10 完成修訂投服投製方案行政規則條項款目相關事宜 

138 112-07-12 完成國發基金更新 112 年第二季季報資料 

139 112-07-12 
完成國發基金更新更新國發會截至 112 年 06 月「重要統計資料手冊」投資

報酬率及投資情形資料 
140 112-07-13 完成 提供委員名單-112 年知服組期中檢討作業 

141 112-07-13 完成 113 年預算案書作業-表 4 部分 

142 112-07-14 完成 111 年度科技計畫執行成果摘要報告-定稿確認 

143 112-07-17 完成產發署交辦請益律師信託管理計畫信託契約書乙事 

144 112-07-20 完成產發署交辦陳超明立委索取服務業財務資料-更新至 111 年的資料 

145 112-07-20 完成有關籌編 113 年度公務預算案書一案 

146 112-07-21 完成有關籌編 113 年度公務預算案書一案(表 2 及表 3) 

147 112-07-24 完成 112 科技計畫基本資料明細表(調查辦公室名稱) 

148 112-08-01 完成產發署交辦提供亞矽完成新創成功目標達成情形_至 112 年 06 月 

149 112-08-01 完成國發基金更新截至 112 年 07 月生醫產業創新推動方案 

150 112-08-01 完成國發基金更新至截至 112 年 07 月地區別統計資料 

151 112-08-01 完成國發基金更新截至 112 年 07 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

152 112-08-01 完成國發基金填列截至 112 年 07 月投資於資安產業統計資料 

153 112-08-01 完成國發基金更新至截至 112 年 07 月產業別統計資料 
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項目 日期 內容 
154 112-08-01 完成國發基金更新至 112 年 07 月底投資數位產業統計資料 

155 112-08-01 完成國發基金更新至截至 112 年 07 月永續發展產業統計資料 

156 112-08-01 完成國發基金更新至 112 年 07 月底農業相關事業統計資料 

157 112-08-01 完成因應組改系統需進行調整 

158 112-08-02 配合辦理有關推動辦公室小組更名事宜 

159 112-08-15 組改後產發署官網清查,請確認附加檔案 2 黃色中背景項目 

160 112-08-17 
完成國發基金更新國發會截至 112 年 07 月「重要統計資料手冊」投資報酬

率及投資情形資料 
161 112-08-17 完成國發基金更新基金投資投資績效至 07 月 

162 112-08-21 完成組改後產發署官網清查 

163 112-08-23 配合辦理事項 112 年第 2 次資通安全管理審查委員會議 

164 112-08-28 完成國防部來訪會議 

165 112-08-29 8 月_臉書貼文填報單-新創國家隊 0829 

166 112-08-29 
完成配合行政院辦理「112 年行政院所屬機關推動性別平等業務輔導考核及

獎勵計畫」本部實地考核作業 
167 112-08-29 完成進度更新-有關推動辦公室小組更名事宜 

168 112-08-30 完成系統網站檢核表 

169 112-08-31 協助盤點今年投服投製亮點案例 

170 112-08-31 完成產發署信託管理單位要求提供資料確認 

171 112-08-31 完成國發基金更新截至 112 年 08 月生醫產業創新推動方案 

172 112-09-01 完成國發基金更新至截至 112 年 08 月地區別統計資料 

173 112-09-01 完成國發基金更新截至 112 年 08 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

174 112-09-01 完成國發基金填列截至 112 年 08 月投資於資安產業統計資料 

175 112-09-01 完成國發基金更新至截至 112 年 08 月產業別統計資料 

176 112-09-01 完成國發基金更新至 112 年 08 月底投資數位產業統計資料 

177 112-09-01 完成國發基金更新至截至 112 年 08 月永續發展產業統計資料 

178 112-09-01 完成國發基金更新至 112 年 08 月底農業相關事業統計資料 

179 112-09-06 完成產發署彙整投資範圍資料 

180 112-09-13 
本局 113 年度計畫(含前瞻基礎建設第 4 期 113 年度及疫後特別預算)標案切

割一案 
181 112-09-13 賴瑞隆立委座談會相關資料 

182 112-09-14 完成國發基金統計方案投資ＡＩ產業情形至 112 年 09 月底 

183 112-09-21 完成產發署交辦回應資料統計 

184 112-09-21 產業競爭力發展中心網站之輔導資源查詢專區公開計畫資料 

185 112-09-23 本部 114 年科技概算及科技施政總體說明書 

186 112-09-28 完成產發署信託專戶有權指示人員異動申請 

187 112-10-02 完成國發基金更新至截至 112 年 9 月地區別統計資料 

188 112-10-02 完成國發基金更新截至 112 年 9 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

189 112-10-02 完成國發基金填列截至 112 年 9 月投資於資安產業統計資料 

190 112-10-02 完成國發基金更新至截至 112 年 9 月產業別統計資料 

191 112-10-02 完成國發基金更新至 112 年 9 月底投資數位產業統計資料 

192 112-10-02 完成國發基金更新至截至 112 年 9 月永續發展產業統計資料 

193 112-10-02 完成國發基金更新至 112 年 9 月底農業相關事業統計資料 
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項目 日期 內容 
194 112-10-02 完成國發基金統計方案投資ＡＩ產業情形至 112 年 9 月底 

195 112-10-04 編製本署 113 年度計畫(含前瞻基礎建設及疫後特別預算計畫)委員手冊 

196 112-10-05 完成產發署創投管理費請領撥款流程圖 

197 112-10-06 完成產發署信託管理單位要求提供資料確認 

198 112-10-17 完成產發署立委邱志偉請署內說明對於投資方案想法 

199 112-10-17 
完成國發基金更新國發會截至 112 年 8 月「重要統計資料手冊」投資報酬

率及投資情形資料 
200 112-10-17 完成國發基金更新 112 年第三季季報資料 

201 112-10-20 113 年「大額支出預算分配表-公務、前瞻及疫後特別預算」 

202 112-10-25 113 年度科技計畫簡介(新增疫後計畫) 

203 112-10-31 更新本署產業發展(一頁資料) 

204 112-11-01 完成國發基金更新截至 112 年 10 月生醫產業創新推動方案 

205 112-11-01 完成國發基金更新至截至 112 年 10 月地區別統計資料 

206 112-11-01 完成國發基金更新截至 112 年 10 月方案投資企業創新轉型投資案情形 

207 112-11-01 完成國發基金填列截至 112 年 10 月投資於資安產業統計資料 

208 112-11-01 完成國發基金更新至截至 112 年 10 月產業別統計資料 

209 112-11-01 完成國發基金更新至 112 年 10 月底投資數位產業統計資料 

210 112-11-01 完成國發基金更新至截至 112 年 10 月永續發展產業統計資料 

211 112-11-01 完成國發基金更新至 112 年 10 月底農業相關事業統計資料 

212 112-11-01 完成國發基金統計方案投資ＡＩ產業情形至 112 年 10 月底 

213 112-11-10 113 年度科技計畫簡介(第一版資料彙編) 

214 112-11-13 完成產發署信託管理單位要求提供資料確認 

215 112-11-22 本署科技計畫簡介(第一版資料彙整) 

216 112-11-22 期末檢討重新招標-會議時間、地點、委員調查 

217 112-11-28 產發署性平小組 112 年度第 2 次會議資料 

資料來源：本計畫整理 

(2) 「投資管理」分項計畫 

A. 投資案源開發及管理 

(a) 協調製造業相關之單位提供有募資需求之案源 

本計畫案源之開發與蒐集將整合與協調經濟部產發署、國發基

金、製造業相關產業計畫辦公室（或計畫）等相關單位，共同協助

推薦具有投資潛力的優質案源共 15 案。本計畫將透過以下管道發掘

具潛力的投資案源： 

 由與製造業相關產業計畫辦公室（或計畫）推薦潛力案源。 

 國內研發機構（如工業技術研究院、資訊工業策進會、生物技術開

發中心）Spin-off 之個案。 



計畫管理系統產出

經濟部產業發展署 112 年 12 月 28 日  審查通過

 

24 
 

 申請經濟部「小型企業創新研發計畫（Small Business Innovation 

Research,SBIR）」及其它相關輔導計畫之策略性製造業者 

 其他政府單位，如國發基金或經濟部產發署相關業務組等，主動轉

介或推薦的潛力案源 

 全國創新育成中心所進駐或已畢業之策略性製造業 

 透過宣傳或說明會管道主動向本計畫辦公室登錄之業者 

本計畫由上述案源由推薦單位或企業填寫案源基本資料表進行

登錄，並由投資計畫辦公室進行個案建檔，提供後續媒合及追蹤。

經由合作單位推薦的案源，定期回覆推薦單位案源處理狀況，如初

步接洽、安排拜訪、募資輔導、安排媒合、後續追蹤等，讓合作單位

充分掌握與了解本計畫提供之服務與協助。 
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表 2、潛在投資案源名單 
序 公司名稱 主要產品/服務 發展階段 

1 
亞迪電子股份有

限公司 

主要提供熱成像雙鏡頭模組、熱像溫度檢測及人工智慧數據分

析、行車安全分析主機與系統平台軟體、智能熱像眼鏡、智慧商

店及人工智慧大數據分析，並進而商業應用於大健康生理感測核

心硬體等系列商品，建立「智慧化照護解決方案」服務事業 

擴充期 

2 
普瑞默生物科技

股份有限公司 

精準醫療模式，進行新型 RLT 藥物之開發，並期未來能夠結合

其他精準醫療方法與數位醫療，而發展出一跨領域醫療整合模

式。 
創建期 

3 
有泉科技有限公

司 

A.海水淡化廠之規劃設計及興建 

B.廢水處理廠之規劃設計及施工 

C.廢水回收再利用設施之規劃設計及興建 

D.廢水處理廠操作維護 

E.專業水處理設備規劃及銷售 

種子期 

4 
原見精機股份有

限公司 

「T-Skin 安全皮膚」提供前裝設計和後裝升級的選擇，支援多樣

的工廠環境與機種，可為現有的產線提出相應的解決方案，實現

真正的智慧製造。 
擴充期 

5 
普羅森科技股份

有限公司 

3D 列印機新創公司，專注於開發和銷售 LCD 光固化 3D 列印

機。目前它是臺灣最大、世界第三的 LCD 光固化 3D 列印機製

造商和品牌商，其產品適用於設計、珠寶、牙科、工業等領域。 
創建期 

6 
益鈞環保科技股

份有限公司 

益鈞環保科技是一間專門回收廢棄尿布的公司，擁有領先全球的

還原高價值原物料技術，可以將尿布中的紙纖、塑膠和高吸水聚

合物 (SAP) 分離出來，再利用於其他產業。 
創建期 

7 
戴壟科技股份有

限公司 

「關鍵奈米細化技術」所生產出的關鍵材料能達到 0.66 奈米的

平均粒徑，提供各種電路板和電子元件，能夠達到 IPX8 等級的

直接性防水效果 
創建期 

8 
泓創綠能股份有

限公司 
✓電動機車與電動輔助自行車設計製造及銷售 

✓ 客製化電動載具三電系統設計及整合 
擴充期 

9 
永昱豐股份有限

公司 
Micro LED 產品 種子期 

10 
華貿電機股份有

限公司 

電纜事業部 (1)台電六輸計畫與國內外重大建設之超高壓電纜系

統，包括： 國內 161 與/ 345 kv 以及國外類似電壓等級之電纜附

屬器材－Termination & Joint(終端匣與接續匣)器材製造與銷售及

系統施工服務。 

擴充期 

11 
奇鼎科技股份有

限公司 

半導體/LCD 高精密製程環境控制：曝光顯影製程為半導體/LCD
製程中藉光阻劑塗佈晶圓/面板上製造圖案結構，包括塗佈、曝

光、烘烤等製程，因溶劑烘烤、揮發產生污染物會影響光學穩定

性及曝光良率，對環境溫、濕度控制及污染源防制注重。奇鼎以

以電子製程微環境為主軸，發展高精度微環境控制設備。(110/8
公發) 

成熟期 

12 
臺灣電產科技股

份有限公司 

提供客戶完整動力單元解決方案及客製化服務，依客戶機台需求

匹配，達到節能省電、低噪音、低油溫、提升產能等效益，應用

於精密鑄造業、塑橡膠油壓成型機械、裁剪工具機、半導體真空

泵等產業，亦可提供客戶量測評估機台馬達規格及客製化馬達服

務，並取得多項國內外發明專利。 

擴充期 

13 
神煜電子股份有

限公司 
光學傳感器、IC 設計 創建期 
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序 公司名稱 主要產品/服務 發展階段 

14 
醫流體股份有限

公司 
一家專注於微流體生醫檢測技術的公司，主要產品有 fAST 和

nAST，分別針對人醫和寵物醫療市場 
種子期 

15 
潔霺生醫科技股

份有限公司 

運用生醫微機電(BioMEMS)微幫浦(Micropump)專利技術，開發

一種能驅動大量高黏度皮下標靶藥物之微型注射器：具備(1)推
動大體積濃稠蛋白藥物(1-20ml)、(2)大驅動力(最大 2000 大氣

壓)、(3)低耗電(mW)等超越歐美競爭對手之優異藥物傳遞功能。 

擴充期 

資料來源：本計畫整理 

(b) 追蹤案源處理情形 

經辦公室初步接洽後，判斷符合製造業產業範疇，並經篩選具

投資潛力之優質案源，針對個案需求與不同的資金募集模式，提供

適合性判斷建議。同時，也會協助將潛力投資案源的資料轉介予專

業管理公司。 

將具有募資意願的廠商資料或專業管理公司主動詢問的廠商名

單，轉介相關資料進行評估或轉介其他適合單位或資源之案源共 18

案，詳列如下： 

表 3、案源後續處理列表 
序 案源 產業別 後續接洽情形 

1 
亞迪電子股份

有限公司 
生技醫藥 國發基金轉知協助進行後續連繫及相關事宜 

2 
歐姆佳科技股

份有限公司 
生技醫藥 

市場潛力：可評估歐姆佳需了解市場的規模未來增長趨勢和潛在

的應用領域，才能判斷公司是否有成長之潛力。 
商業模式：了解歐姆佳商業模式和營運策略，並評估其營收和利

潤的可持續性。 
 團隊和管理：了解團隊的背景和過去的成就，以評估他們是否

能夠有效地推動公司的發展。 

3 
臺灣電產科技

股份有限公司 
半導體產業 轉介 PwC Scale-up 加速器。 

4 
瑞鈦醫療器材

股份有限公司 
生技醫藥 

1. 公司經營：了解公司的競爭優勢、產品組合和客戶基礎，包

括其市場佔有率、營收和利潤的成長趨勢以評估其在市場中的地

位和競爭力。 
2. 技術能力：評估產品創新能力、專利和知識產權情況，是否

能夠 
跟上技術發展。 
3. 團隊和管理：評估公司管理團隊，包括經驗、專業知識和領

導能力，以評估是否能有效地推動公司的發展和執行戰略。 

5 
神煜電子股份

有限公司 
半導體產業 轉介資誠加速器/新創圓夢網。 

6 
萊弗斯基因股

份有限公司 
生技醫藥 

1. 市場潛力：需在深入了解液體活檢和基因檢測領域的市場規

模、增長趨勢和競爭狀況。 
2. 技術優勢：公司的多重數位 PCR 技術和 QLoci 系統的優勢和

競爭力。可在評估技術的創新性、準確性、靈敏度和特異性等性
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序 案源 產業別 後續接洽情形 
能 
3. 管理團隊：評估他們的領導能力和執行能力，以確保公司能

夠有效地實現其業務目標 

7 
醫流體股份有

限公司 
生技醫藥 轉介資誠加速器/新創圓夢網。 

8 
普瑞默生物科

技股份有限公

司 
生技醫藥 

第一次洽談。 
另告知方案二期尚未啟動，待啟動後再繼續進行媒合 

9 
潔霺生醫科技

股份有限公司 
生技醫藥 轉介資誠加速器/天使方案。 

10 
有泉科技有限

公司 
新農業 

公司前尚未轉換為股份有限公司 
業者來電洽詢方案，並提供方案說明與資料表供參 

11 
原見精機股份

有限公司 
智慧機械 

目前公司尚未確認想要募資多少錢？面額多少？ 
建議小規模募資可先詢問原股東是否有意願增資 
確認募資金額為 1 億元以下方案可協助安排專業管理公司媒合，

大規模募資且有策略性投資人就可以找國發基金直接投資。 

12 
普羅森科技股

份有限公司 
智慧機械 公司目前朝上市櫃準備，需要金額較多，建議國發直投 

13 
益鈞環保科技

股份有限公司 
循環經濟 

公司營運無任何問題，主要是想要有官股入注，目前二期尚未啟

動，待二期啟動後再繼續連絡 

14 
奇鼎科技股份

有限公司 
半導體產業 轉介 PwC Scale-up 加速器。 

15 
戴壟科技股份

有限公司 
循環經濟 

主要是想要有官股入注，目前二期尚未啟動，待二期啟動後再繼

續連絡。 
已先轉研發計畫供參。 

16 
泓創綠能股份

有限公司 
綠能科技 

1. 泓創綠能在馬達研發，結合智能控制系統 、機構設計、電磁

場與散熱優化設計方面投入相當多，具有相當實力。 
2. 產品的工業設計部分比較弱，交通工具市場無論是二輪、三

輪、輔助自行車，如果性能沒有明顯的超越，工業設計可能是產

品力相當重要的一部分。 
3. 機車部分在自行充電部分費率確實具有吸引力，切合市場需

求，但是國內充電基礎建設不足，都市一樓用戶基數少，目標客

群初期較難擴大。主打電池保固方案必須仔細規劃，推出符合目

標客群的行銷方案，與機車行或是其他業者的合作可能可以再多

考慮。 
4. 輔助自行車部分優勢不明顯，在性能或是操控上可以多加著

墨。 
5. 三輪部分具有原廠不須改裝優勢，但是市場較小。 
6. 嘟嘟車部分市場大，單價低。 
綜合來看，泓創綠能產品具有利基市場，但是優勢主要來自於高

性價比，公司應可穩健經營。但是以投資角度來看較為欠缺獲利

的爆發力。 

17 
永昱豐股份有

限公司 
智慧機械 

公司僅有專利，並無任何營收，目前較不適合找投資人，建議先

以補助方案為主 

18 
華貿電機股份

有限公司 
智慧機械 

公司要找一個策略性投資人且需要有 IDC 的背景，已建議公司

先依配合的公司募資後再找投資人 

資料來源：本計畫整理 
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(c) 提供企業投資業務輔導服務 

為協助策略性製造業業者能順利取得資金，並健全企業營運體

質，本計畫將特別籌組輔導顧問小組給予專業指導與協助。同時，

專業管理公司並可針對其認為值得投資的潛力企業，擔任輔導業師

的角色，隨時掌握企業營運狀況，給予指引及建議。 

在輔導流程與機制上，案源導入後，隨即責成專人負責個案列

管，主動進行企業基本資料登錄與問題的初步判斷，再依據個案初

步評估問題召開內部會議討論，研擬募資輔導規劃，本計畫共計輔

導 6 案次，詳列如下： 

表 4、投資業務輔導服務列表 
序 公司名稱 輔導內容 

1 
普瑞默生物科

技股份有限公

司 

告知方案目前狀況，因方案一期目前進入處分期程，二期預計於 112 年 7 月

份遴選專業管理公司後，才會進入投資期程。但辦公室這邊可以先幫他媒合

看看專業管理公司的部份，待專業管理公司評估後，也能同步進行投資。 

提供案件給達盈專業管理公司，達盈專業管理公司 AO-Emily 告知目前這個

案子，他們之前已看過，目前的進度是 Pending。 

將案件轉介至和通(May)，和通先評估看看，如有需要媒合會再一步通知。 

2 
有泉科技有限

公司 

建議公司應優先考慮以融資週轉的方式來滿足資金需求，而非採用公司現增

方式。有泉科技目前主要以政府採購標案為主要營收來源，而政府資源較難

直接補助或協助，因此融資週轉可能是更適合的資金管道。 

公司現增通常需要時間與程序，並不一定適用於急需快速籌措資金的情況，

而 Project Base 的模式尋求策略投資人則可能是一個更具有靈活性的選擇。

在確認資金需求的額度大小後，可以更具體地評估不同融資途徑的可行性，

以最符合公司需求的方式籌措資金。 

3 
原見精機股份

有限公司 

公司合作夥伴包括 ABB、EPSON、FANUC、KAWASAKI 和 MITSUBISHI 
ELECTRIC 等，並且產品相容於多款機器人品牌與型號。 

T-skin 是一款可實現機器人與人類安全協作的觸覺感測模組，能夠高速反

應，使機器人即時停止動作，以避免撞擊傷害。它適用於多種品牌和型號的

工業機器人，安裝簡單，不影響機器人的原始作動範圍。此外，T-skin 不受

電磁干擾或無線電干擾影響，具有高感度和卓越的防護功能。已通過歐盟

CE ISO 13856-3、ISO 13849-1 認證，是全球第一個取得這項認證的觸覺感

測安全產品。 

公司目前需要擴充生產線，並期望得到國發、產發署、中小企業署的協助，

尋找約 200 坪的廠房，希望能獲得引薦。同時，希望明山組長能協助引薦，

考慮到國發已投資百德機械，期望能獲得進一步的支援。後續將詢問產發署

是否有其他相關計畫，以進一步協助。 

2019 年，獲得 KAWASAKI 的策略性投資，隨後台杉水牛投資股份有限公

司也跟投，並擔任一席董事。 

2022 年，進行中小方案與益鼎的共同搭配投資，同時兆豐國際商業銀行股

份有限公司也參與投資。 

增資用途： 

由於公司接獲日本大單，因此需要資金來擴充生產線。考慮到公司資本額相
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序 公司名稱 輔導內容 
對較小，同時也希望增加資本額。 

目前公司尚未確認募資金額和面額，建議在小規模募資時先詢問原股東是否

有意願增資。若需進行大規模募資且希望獲得策略性投資，可以考慮尋找國

發基金進行直接投資。 

4 
普羅森科技股

份有限公司 

公司客戶包括漫威、精工錶等知名品牌。生產機器在東莞和臺灣，比例約為

東莞 8：臺灣 2，因臺灣生產專業型機器價格較高，且主要客戶為國外公

司；東莞生產消費機價格較實惠，主要面向個人消費者。 

核心產品是 LCD 光固化 3D 列印機，包括 Sonic Mega 8K，為業界首創的

8K 解析度 3D 列印機，能打造超高細節和精準度的模型。提供光固化樹

脂，適用於不同應用場景，如珠寶製造、工業測試、快速原型製作等。 

中小企業難以在研發階段申請專利，目前未申請專利，希望政府提供補助或

投資以支持中小企業生存。 

已獲得策略性投資，成為群創董事，並與兆豐銀行借款。 

預計 2024 年公開發行，在臺灣建立符合 GMP 標準的工廠，擴大材料產品

組合，增加軟體人才。公司工商登記資本額 172,655,700 元（112 年盈餘轉

增資後公司資本額增至 2.5 億）。 

2020 年受疫情影響，宅經濟逆勢成長，營收達 1.4 億元。2021 年 Q4 銷售額

較 Q3 增長 19 倍，主要受 Newegg 跨境電商平台影響。預估 2022 年營收達

6 億元，與聯強國際合作，拓展 3D 列印在各產業領域的應用。 

資目標 4.5 至 6 億元（持股約 17%），計畫 2023 年 8 月 30 日一次到位。提

議公司再評估是否調整募資金額或考慮國發直接投資方案，因金額超出方案

投資上限 1 億元。 

5 
益鈞環保科技

股份有限公司 

公司成立於 2019 年，於 2022 年成功登錄興櫃戰略新板。公司主要生產再生

纖維紙漿，可應用於製造各種紙製品，如衛生紙、紙尿褲、紙巾等；再生高

吸水性樹脂，可用作保水劑、防洪袋、農業用品等；以及多功能塑膠粒子，

適用於建材、家具、塑膠棧板等。這些產品的原料均來自回收的廢棄尿布，

可廣泛應用於各個產業，同時減少對石化原料的依賴，降低尿布對環境的污

染和資源浪費，符合循環經濟理念。 

然而，對尿布回收原料的品質和標準目前尚缺統一的規範和認證，這可能影

響原料在市場上的信任度和競爭力。因此，公司呼籲政府加強協助，建立相

應的標準和認證體系，以確保回收原料的品質達到可再利用的標準。 

公司已獲得益洲國際投資的投資，並計畫進行增資以擴展生產。增資資金將

主要用於在蘆竹增設 NG 尿布處理產線，預計每處理 220 噸，以及廢棄尿布

線，預計每月可處理 1100 噸。公司的工商登記資本額為 130,000,000 元，面

額為 1 元。 

公司與金百利克拉克、產發署、環保署以及各種產業建立了合作關係。這些

合作包括回收再利用 NG 品尿布、參與產發署和環保署的計畫，以及將回收

的尿布轉化為再生材料提供給建材、家具、紙製品、農林用品等產業。此

外，公司與台北科技大學、亞東醫院、桃園榮總以及長照機構簽署了

MOU，展開產學合作。 

總結而言，公司計畫募資 1.5 億左右，希望得到官股支持，並進一步與更多

民間企業合作。建議公司先尋找策略性投資人，考慮與國發基金直接合作，

或者與台杉搭配投資，以實現其發展目標。 

6 
戴壟科技股份

有限公司 

公司目前的網站資訊尚未更新，計畫於 2023Q3、Q4 更新最新產品資訊。公

司的產品涵蓋腸胃道健康、傳染病防護、口腔防護等領域。腸胃道健康產品

包括「腸胃奈米」、「腸胃奈米+」、「腸胃奈米酵素」等，可調節腸胃機

能，促進消化吸收，增強免疫力。傳染病防護產品包括「口罩殺菌噴霧」、
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序 公司名稱 輔導內容 
「手部消毒液」等，有效殺滅病毒和細菌，保護健康。口腔防護產品包括

「口腔殺菌噴霧」、「口腔保健液」等，預防口腔問題，保持口氣清新。 

 

協助需求：希望先了解方案相關資訊，以協助募資準備。增資用途包括成立

國際研發植萃生技中心、擴展產線，以及拓展國際產品線（美歐）。公司工

商登記資本額為 100,000,000 元，面額 10 元。 

 

結論：公司預計進行 13 億元的募資，分為兩個階段，計畫於 2025 年 Q1 進

行公開發行。目前尚未有財務人員規劃公司的持股比例，增資架構需內部溝

通完成後，有望更迅速進行專業投資人媒合。鑑於金額可能超出方案投資上

限 1 億元，建議公司再評估是否調整募資金額或考慮國發直接投資方案。此

外，亦可先取得投資資金後再尋求產業辦公室其他資源。 

資料來源：本計畫整理 

(d) 提供案源轉介其他政府輔導資源服務 

依據在募資諮詢與評估階段尚不適合募資者，或是在投資媒合

後無投資機會的企業，依其資金需求轉介至政府其他輔導資源，以

利提供除投資外的輔導資源，協助企業成長，並結合產業計畫辦公

室、專業管理公司之輔導能量，給予策略性製造業優質潛力廠商積

極輔導及支持，協助其順利升級轉型。本計畫共計轉介 11 案次，詳

列如下： 

表 5、轉介專業管理公司之案源數 
序 專業管理公司 轉介案源數 
1 和通管理顧問股份有限公司 1 
2 中加顧問股份有限公司 1 
3 達盈管理顧問股份有限公司 5 
4 新曄管顧股份有限公司 1 

合計 8 

 資料來源：本計畫整理 

表 6、轉介其他資源之案源數 
序 政府相關資源 轉介案源數 
1 生技醫藥產業發展推動小組 2 
2 CVC(中華電信) 1 
3 資誠加速器 5 
4 中小企業實施方案 1 
5 小型企業創新研發計畫(SBIR) 1 
6 新創圓夢網 2 
7 天使方案 1 

合計 13 

 資料來源：本計畫整理 
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B. 投資案管理作業 

於投資後，計畫辦公室藉由訪視、取得被投資企業營運績效相關

報表及透過被投資企業董事會/股東會召開議題內容等作業，計畫辦公

室收集相關資料了解被投資企業之營運現況，掌握被投資企業相關重

大事項發生之可能性，以利進行投資後管理。 

資料來源：本計畫整理 

(a) 協助產發署針對投資案進行投資處分評估資料檢視，及辦理投資處

分評估檢視 

由專業管理公司提報被投資公司之退場處分建議，並做成處分

評估報告供產發署進行審查。本計畫將依處分評估報告中被投資公

司的退出方式、處分對象、處分價格、處分條件等相關資訊及文件

進行審視，並提供初步意見供產發署參考，另得視狀況召開處分評

估檢視會議，必要時請專業管理公司進行報告以釐清處分評估報告

內容。本計畫依處分作業流程辧理被投資公司之退場處分程序，以

確保本計畫股東權益。 

截至 112 年 11 月 15 日，本計畫召開投資處分評估檢視等相關

會議共 8 次，說明如下表： 

圖 6、投資後管理工作架構 
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表 7、投資處分評估檢視會議列表 

序號 會議日期 專業管理公司 個案名稱 議題說明 會議討論結果 

1 112-01-13 
聯訊管理顧問股份有限

公司 
歐特明電子股

份有限公司 
處分全數持股案 

將專業管理公司提出處分

建議報告會辦產業辦公室 

2 112-03-14 
聯訊管理顧問股份有限

公司 
歐特明電子股

份有限公司 
處分全數持股案 

聯訊將於處分建議報告補

充說明之前已取得授權未

出售原由 

3 112-04-14 
達盈管理顧問股份有限

公司 
愛微科股份有

限公司 
處分全數持股案 

達盈表示處分愛微科(股)
公司後，協助信託專戶持續

管理雲云科技(股)公司股

份 

4 112-05-16 
達盈管理顧問股份有限

公司 
愛微科股份有

限公司 
處分全數持股案 

彙整本案資料成一頁簡報

供長官了解 

5 112-05-17 
聯訊管理顧問股份有限

公司 
歐特明電子股

份有限公司 
處分全數持股案 

請專業管理公司於處分建

議報告補充說明歐特明公

司現況、面臨困境，以及未

來國際市場機會等說明 

6 112-06-08 
中國信託創業股份有限

公司 
和通國際股份有限公司 

王子製藥股份

有限公司 
處分全數持股案 

依會議結論發函請專業管

理公司將相關資料補充於

建議報告 

7 112-06-29 
中國信託創業股份有限

公司 
和通國際股份有限公司 

王子製藥股份

有限公司 
處分全數持股案 

依會議結論辦理後續上簽

事項 

8 112-07-04 
中國信託創業股份有限

公司 
和通國際股份有限公司 

王子製藥股份

有限公司 
處分全數持股案 依會議結論辦理後續事項 

資料來源：本計畫整理 

(b) 辦理投資案管理及退場規劃： 

(b-1) 整理本計畫投資案管理及退場規劃報告 1 份 

(i) 依被投資公司風險分類檢視其營運狀況以進行分級管理 

本計畫 106 年 11 月 17 日依署長指示「風險管控應回歸本

計畫委由專業管理公司投資評估及管理之精神，產發署管控重

點主要是專業管理公司的作為，產發署是總管理處的角色，加

強專業管理公司對投資個案的控管機制」要求專業管理公司加

強落實分級管理，並針對風險個案積極協處及定期回報。 

為能達到分類重點管理之效果，本計畫依被投資公司之營

運績效及經營情況，遵照方案作業要點規定將所有被投資公司

分成下列五大類，進行分類管理，並定期就被投資公司之最新

營運及財務情況，重新檢討調整： 
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 正常戶：最近年度之營運及獲利情況均屬穩定良好者，定期

核閱其財務報表。 

 觀察戶：公司成立未滿五年，營運績效尚待觀察者，定期核

閱其財務報表。 

 追蹤戶：公司成立五年以上，營運績效不佳者，邀集專業管

理公司及相關專家代表參與檢討。 

 列管戶：公司營運或管理遭逢重大困難者，邀集專業管理公

司及相關專家代表參與檢討。 

 沖銷戶：公司長期營運困難，大部分已提列投資損失者，俟

全數提列損失完畢後予以結案。 

本計畫共 27 家被投資公司，依方案作業要點規定，將被

投資公司之營運績效及經營情況分成下列五大類，進行分類管

理，並就各被投資公司之最新營運及財務情況，滾動式重新檢

討調整。 

表 8、被投資公司分級明細表 
分類 家數 百分比 
正常戶 14 52% 
觀察戶 1 4% 
追蹤戶 4 15% 
列管戶 0 0% 
沖銷戶 2 7% 
結案 6 22% 
合計 27 100% 

資料來源：本計畫整理 
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資料來源：本計畫整理 

(ii) 整理投資案重大議題研析與退場評估建議 

本計畫已進入處分期，為確保被投資公司處分工作順利進

行，並維護官股權益，專業管理公司提出被投資公司退場處分、

被併購、解散清算、認損、經營不善、提列投資損失及轉股境

外等重大議題建議及相關資料後，本計畫彙整後續相關文件處

理，並與信託管理單位進行協調確認相關處理程序及所需文件，

以確保程序及文件完備性。 

本計畫彙整專業管理公司提出退場處分等重大議題評估

報告及相關資料，本計畫除協助檢視評估報告及相關資料外，

另提供評估建議供產發署進行審查，以利產發署快速核判專業

管理公司提出被投資公司退場處分之申請，期望達成於處分期

完成處分之目標。 

協助彙整專業管理公司之退場評估報告及相關資料，並提

供評估建議參考，截至 112 年 11 月 15 日協助研提處理建議共

8 案，如下表： 

圖 7、被投資企業分級分佈圖 
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表 9、重大議題研擬及評估建議列表 

序 進函 
日期 專業管理公司 個案名稱 議題說明 處理進度 研擬及建議處理結果 

1 112-01-01 聯訊管理顧問股
份有限公司 

歐特明電子股
份有限公司 處分全數持股案 結案 請聯訊補充說明歷史

處分情況 

2 112-01-05 聯訊管理顧問股
份有限公司 

恆勁科技股份
有限公司 處分全數持股案 結案 112 年 2月 16 日函復同

意處分全數持股 

3 112-03-29 達盈管理顧問股
份有限公司 

愛微科股份有
限公司 處分全數持股案 結案 112 年 6月 15 日函復同

意處分全數持股 

4 112-04-07 中國信託創業股
份有限公司 

王子製藥股份
有限公司 處分全數持股案 結案 112 年 8月 29 日函復同

意處分全數持股 

5 112-05-09 和通國際股份有
限公司 

王子製藥股份
有限公司 處分全數持股案 結案 112 年 8月 29 日函復同

意處分全數持股 

6 112-10-04 聯訊管理顧問股
份有限公司 

歐特明電子股
份有限公司 處分全數持股案 處理中 上簽審核中 

7 112-11-08 聯訊管理顧問股
份有限公司 

輝創電子股份
有限公司 處分全數持股案 處理中 上簽審核中 

8 112-11-09 
益鼎創業投資管
理顧問股份有限
公司 

SomnicCayma 
Inc 提列投資損失 處理中 上簽審核中 

資料來源：本計畫整理 

(b-2) 依投資案風險分類檢視營運狀況，召開投資後管理會議 

本計畫依各專業管理公司定期提供被投資公司之營運概況、

輔導報告、訪視紀錄等相關資料，另藉由董事會或股東會之會議

紀錄獲得被投資公司發生重大事項(如減資、合併、處分及轉股境

外)等訊息，以檢視被投資公司營運狀況進行風險分類及管理。本

計畫協助產發署處理重大議題時，得視需要召開會議進行討論以

釐清相關訊息，必要時邀請專業管理公司與會說明。 

本計畫協助處理重大議題，截至 112 年 11 月 15 日召開進行

討論會議共 8 次，如下表： 

表 10、投資後管理會議列表 
序 會議日期 專業管理公司 個案名稱 會議議題說明 研擬建議處理內容 

1 112-01-13 
聯訊管理顧問股

份有限公司 
歐特明電子股

份有限公司 
處分全數持股案 

將專業管理公司提出處分建

議報告會辦產業辦公室 

2 112-03-14 
聯訊管理顧問股

份有限公司 
歐特明電子股

份有限公司 
處分全數持股案 

請專業管理公司於處分建議

報告補充說明之前已取得授

權未出售原由 

3 112-04-14 
達盈管理顧問股

份有限公司 
愛微科股份有

限公司 
處分全數持股案 

達盈表示處分愛微科(股)公
司後，協助信託專戶持續管

理雲云科技(股)公司股份 

4 112-05-16 
達盈管理顧問股

份有限公司 
愛微科股份有

限公司 
處分全數持股案 

彙整本案資料成一頁簡報供

長官了解 
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序 會議日期 專業管理公司 個案名稱 會議議題說明 研擬建議處理內容 

5 112-05-17 
聯訊管理顧問股

份有限公司 
歐特明電子股

份有限公司 
處分全數持股案 

請專業管理公司於處分建議

報告補充說明歐特明公司現

況、面臨困境，以及未來國

際市場機會等說明 

6 112-06-08 

中國信託創業股

份有限公司 
和通國際股份有

限公司 

王子製藥股份

有限公司 
處分全數持股案 

依會議結論發函請專業管理

公司將相關資料補充於建議

報告以辦理後續事項 

7 112-06-29 

中國信託創業股

份有限公司 

和通國際股份有

限公司 

王子製藥股份

有限公司 
處分全數持股案 

依會議結論辦理後續上簽事

項 

8 112-07-04 

中國信託創業股

份有限公司 

和通國際股份有

限公司 

王子製藥股份

有限公司 
處分全數持股案 依會議結論辦理後續事項 

資料來源：本計畫整理 

本方案於 111 年 5 月進入處分期，本計畫安排專業管理公司

對被投資案的目前產業現況、公司營運情況、風險分析及退場規

劃等面向於投資處分規劃會議進行說明，並協助產發署督促專業

管理公司啟動規劃被投資案退場規劃，以達於處分期完成處分所

有被投資案之目標。 

本計畫協助召開投資處分規劃會議，督促專業管理公司啟動

規劃被投資公司處分方式及時程，截至 112 年 11 月 15 日召開投

資處分規劃會議共 3 場次，如下列各表： 

表 11、112 年 8 月 22 日達盈管理顧問股份有限公司投資後管理會議列表 
被投資公司 聯聚電子股份有限公司 雲云科技股份有限公司 

達盈規劃 

處分內容 
尋找買老股之策略投資人後處分 114 年興櫃後處分 

資料來源：本計畫整理 

表 12、112 年 11 月 7 日聯訊管理顧問股份有限公司投資後管理會議列表 

被投資公司 
輝創電子 

股份有限公司 

歐特明電子 

股份有限公司 

台灣創新材料 

股份有限公司 

恆勁科技 

股份有限公司 

聯訊規劃 
處分內容 

本年 12 月申請以
每股不低於 43 元
於公開市場處分 

進函建議授權價
格以每股不低於
40 元於興櫃市場

處分 

115 年後由被國
際大廠併購後處

分 

產發署於 112 年
2 月 16 日授權聯
訊以每股不低於
23 元處分信託專
戶持股，持續處

分中 

資料來源：本計畫整理 
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表 13、112 年 11 月 10 日中加顧問股份有限公司投資後管理會議列表 
被投資公司 祥翊製藥股份有限公司 

中加規劃 
處分內容 規劃祥翊上市後 115 年前在公開市場處分。 

資料來源：本計畫整理 

(c) 辦理被投資公司訪視與資源引介相關會議 

(c-1) 辦理被投資公司訪視作業： 

為檢視本計畫各專業管理公司投資後管理情形及掌握被投

資公司營運狀況，本計畫邀請產業主管機關、產業計畫辦公室、

產業發展署，並得視需要亦可邀請專家學者，共同組成訪視小組

進行實地訪查被投資公司，瞭解其經營情形、提供營運模式及經

營管理改善之建議，有助於協助被投資公司成長。目前已完成 112

年度管理訪視作業之簽文核示及行程規劃，說明如下： 

(i) 訪視目的： 

為掌握被投資公司營運狀況，並檢視製造業各專業管理公

司之投資後管理情形，邀請專家學者共同實地訪查，作為後續

方案處分退場規劃參考依據，爰辦理投資後管理訪視作業。 

(ii) 訪視標的： 

截至 111 年底止投資滿 1 年、且尚未全數處分或全額認損

之被投資公司計 19 家，本計畫規劃本年度訪視標的，並經產

發署長核可後，據此安排訪視作業。 

(iii) 訪視成員： 

由產業發展署長官主持，除邀請國發基金、產業主管機關、

產業計畫辦公室、產業發展署知識經濟產業組及加強投資策略

性製造業計畫辦公室出席外，另得邀請經營或技術專家學者參

加訪視程序。 

(iv) 訪視行程： 

本計畫每年依產發署核准訪視名單安排被投資公司進行

訪視作業，本計畫已完成訪視 3 場次，相關訪視資料如下表： 
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表 14、太豪生醫股份有限公司訪視相關資料 
日期時間 112/5/15 (星期一) 下午 2 時整 

被投資公司 太豪生醫股份有限公司 

專業管理公司 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司 

開會地點 
太豪生醫股份有限公司會議室 

臺北市大安區和平東路 2 段 100 號 6 樓之 1  

主持人 經濟部產業發展署 陳佩利 副署長(張唯聖科長代) 

出席單位 

 行政院國家發展基金  曾美幸組長、黃芸菁副研究員 
 太豪生醫股份有限公司 賴信宏總經理、張淑萍業務協理、劉真財會經理 
 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司 詹月瑄業務協理 
 經濟部產業發展署民生化工產業組 李家豪技正 
 經濟部產業發展署知識經濟產業組 張唯聖科長、陳冠冶專員、陳奐妤職

代 
 台北市電腦商業同業公會(加強投資策略性製造業計畫辦公室) 賴荃賢

計畫主持人、高禎徽副主任、葉怡廷正規劃師、陳筠安副規劃師 

訪視報告結論 

 太豪主要產品為各式醫療儀器影像 AI 分析及影像處理軟體，現階段公

司經營規模不大，目前營運模式尚可。 
 太豪原計畫採軟硬整合營運模式，惟目前尚未尋得合適的設備商，致主

要銷貨收入來自軟體銷售，委員建議太豪調整公司資源分配比重，加強

行銷策略及產品銷售，以增加營收及現金流。 
 財務方面，太豪目前帳上現金尚充足，足以因應未來兩年研發支出需求。 
 因製造業方案已進入處分期，請益鼎積極協助本計畫進行出場規劃，以

符合方案期程。公司若需其它協助可透過專業管理公司或計畫辦公室與

本署聯絡。 
 依加強投資策略性製造業實施方案作業要點第 9 點第 3 項所列營運績效

及經營情況分類，太豪生醫股份有限公司屬「正常戶」，請專業管理公

司定期核閱其財務報表。 

資料來源：本計畫整理 

表 15、達勝科技股份有限公司訪視相關資料 
日期時間 112/11/6 (星期一) 下午 2 時整 

被投資公司 達勝科技股份有限公司 

專業管理公司 和通國際股份有限公司 

開會地點 達勝科技股份有限公司會議室(桃園市平鎮區工業二路 2-6 號 101 ) 

主持人 經濟部產業發展署 陳良棟副組長 

出席單位 

 達勝科技股份有限公司 孫德崢董事長、陳啟盛副總經理、魏宛筠協理、

林寬彥副理 
 和通國際股份有限公司 劉俊宏協理 
 經濟部產業發展署知識經濟產業組 陳良棟副組長、陳冠冶科長、陳建廷

技士 
 台北市電腦商業同業公會(加強投資策略性製造業計畫辦公室) 賴荃賢

計畫主持人、高禎徽副主任、洪湘雅規劃師、陳筠安規劃師 

訪視報告結論  太豪主要產品為各式醫療儀器影像 AI 分析及影像處理軟體，現階段公

司經營規模不大，目前營運模式尚可。 
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 達勝主要產品為各式聚醯亞胺薄膜及人工石墨散熱片，因 112 年 Q2 客

戶商品銷售不如預期導致營收衰退，目前營運模式尚可。 
 因達勝早期重視研發，且公司營運策略保守，並無建置行銷團隊或透過

代理商販售產品，建議公司建置專業行銷團隊，以接觸國內外市場。 
 財務方面，達勝嚴格控制公司資金，目前帳上現金約 3 億元尚充足，無

增資需求。 
 因製造業方案已進入處分期，請和通積極協助本計畫進行出場規劃，以

符合方案期程。公司若需其它協助可透過專業管理公司或計畫辦公室與

本署聯絡。 
 依加強投資策略性製造業實施方案作業要點第 9 點第 3 項所列營運績效

及經營情況分類，達勝科技股份有限公司屬「正常戶」，請專業管理公

司定期核閱其財務報表。 

資料來源：本計畫整理 

表 16、天陽航太科技股份有限公司訪視相關資料 

日期時間 112/11/22 (星期三) 上午 10:30 

被投資公司 天陽航太科技股份有限公司 

專業管理公司 創新工業技術移轉股份有限公司 

開會地點 

天陽航太科技股份有限公司會議室 

(台中市西屯區工業區七路 29 號) 

主持人 經濟部產業發展署 陳良棟副組長 

出席單位 

 天陽航太科技股份有限公司 本田芳樹董事長、林志宏技術長、詹勳業管

理部主管 
 創新工業技術移轉股份有限公司 吳佩芬副總經理 
 經濟部產業發展署知識經濟產業組 陳良棟副組長 
 加強投資策略性製造業計畫辦公室(台北市電腦商業同業公會) 高禎徽

副主任、洪湘雅正規劃師、陳筠安正規劃師 

訪視報告結論 

 近兩年天陽受疫情影響，流失大量工程製造及檢驗端等人員，影響公司

出貨速度，導致交貨延遲。目前公司規劃調整檢驗流程，朝向提高機器

檢驗之比率，以降低人力的依賴度，提高出貨速度。目前天陽已投入相

關檢驗設備，以提升檢驗效率。 
 計畫辦公室協助整理政府相關補助資源供天陽參考。 
 有關退場部分，創新目前評估以尋找與天陽營運具合作關係之投資人為

主要方向，如航太產業的上下游客戶，協助信託專戶盡速出場。 
 因製造業方案已進入處分期，請創新協助本方案進行出場規劃，以符合

方案處分期程。 
 公司若需其它協助可透過專業管理公司或計畫辦公室與本署聯絡。 

※依本署辦理加強投資策略性製造業實施方案作業要點第 9 點第 3 項所

列營運績效及經營情況分類，及本案訪視報告「結論與追蹤事項」所載，

天陽航太科技股份有限公司屬「正常戶」，將定期核閱其財務報表。 

資料來源：本計畫整理 
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(c-2) 協助被投資公司引介其他相關資源： 

本計畫於投資後，藉由專業管理公司之訪視、取得被投資公

司營運績效相關報表、透過被投資公司董事會/股東會召開時程及

決議內容等資料進行投資後管理，以了解被投資公司之營運現況，

如遇需其他資源時，經專業管理公司得向本計畫提出，本計畫協

助引介其他相關資源予被投資公司。或於本計畫進行訪視時，得

諮詢專家意見及研提輔導建議及政府補助專案以提供政府對產

業補助、專案、顧問服務等相關資訊。或於政府其他計畫推薦有

募資需求企業時，本計畫協助引介相關資源企業營運發展參考。 

(i) 引薦行銷管道： 

如使用被投資公司場地辦理產發署相關計畫會議活動、邀

請被投資公司於相關活動場合演出或跨署提資源服務等。 

(ii) 海外市場拓展：提供政府國際拓銷資源等。 

(iii) 促成投資案合作交流：促成廠商與上下游、異業間合作等。 

(iv) 介接掛牌資源： 

對有掛牌計畫之被投資公司，透過邀請臺灣證券交易所或

證券櫃檯買賣中心專家，提供諮詢服務建議。 

本計畫協助引介資源以期促成廠商上下游及異業間交流

合作，促成跨界商機，本計畫與會單位資誠聯合會計師事務所

提供相關建議及資源引介供企業參考，並提供合作機會洽談，

截至 112 年 11 月 15 日引介相關資源予 1 家企業，資源引介會

議相關資訊如下表： 

表 17、資源引介會議 
會議名稱 有泉科技有限公司資源引介會議 

日期時間 5/26 (星期五)中午 12 時整 

被投資公司 有泉科技有限公司 

開會地點 臺北市大安區信義路三段 41-2 號 8 樓 

出席人員 

 資誠聯合會計師事務所：吳仁杰副總、白淵崇協理 
 有泉科技有限公司：蘇煜翔董事長、鄧如恬秘書 
 台北市電腦商業同業公會(加強投資策略性製造業計畫辦公室)：賴荃賢計

畫主持人、鄭麗娟副主任、謝佩君組長 

資料來源：本計畫整理 
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(d) 協助研提被投資公司之股東常會/股東臨時會議題處理建議與會後

追蹤等相關事宜 

有關本計畫協助處理被投資公司之股東臨時會/股東常會等相

關事宜，已彙集成一冊，說明如下： 

(d-1) 召開股東常會： 

為能針對本計畫之被投資公司經營狀況進行了解，本計畫協

助於股東常會召開前，彙整專業管理公司提供針對被投資公司於

股東常會討論之議題、相關資料及提出表達意見之建議，以供產

業發展署進行授權作業。 

計畫自 104 年啟動投資至 112 年 11 月 15 日止，累計已通過

投資計 27 家公司，扣除全部處分及解散清算公司，符合召開股東

常會資格者共 22 家。本年截至 11 月 15 日本計畫被投資公司已

完成召開股東常會共計 20 家，其中 1 家被投資公司未依公司法

召開股東常會，專業管理公司已發函要求依公司法召開，1 家為

境外公司不受台灣公司法規定，專業管理公司將持續追蹤召開時

間。 

本年截至 11 月 15 日，112 年股東常會召開時程及議題如下

表： 

表 18、被投資公司召開股東常會時程及議題 
項次 被投資公司 專業管理公司 召開日期 討論議題 

1 錫安生技股份
有限公司 

豐利管理顧問股份
有限公司 112-05-29 

(一)111 年度營業報告書暨財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補表案 
(三)修訂「董事會議事規則」部分條文案 
(四)擬辦理 112 年私募有價證券籌措資金乙
案 
(五)改選董事暨獨立董事案 
(六)解除新任董事競業禁止之限制案 

2 天陽航太科技
股份有限公司 

創新工業技術移轉
股份有限公司 112-06-02 

(一)111 年度營業報告書及財務報表 
(二)111 年度盈餘分配議案 
(三)修訂「章程」部份條文 

3 
臺灣微創醫療
器材股份有限
公司 

能率亞洲資本股份
有限公司 112-06-07 (一)111 年度營業報告書及財務報表案 

(二)111 年度盈虧撥補案 

4 臺灣創新材料
股份有限公司 

聯訊管理顧問股份
有限公司 112-06-15 

(一)111 年度決算表冊案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)修訂公司章程案 
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案 
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案 
(六)修訂「背書保證作業程序」案 
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項次 被投資公司 專業管理公司 召開日期 討論議題 
(七)修訂「從事衍生性商品處理程序」案 
(八)新訂「董事選任程序」及作廢原「董事
及監察人選任程序」案 
(九)修訂「股東會議事規則」案 
(十)董事全面改選案 
(十一)解除新任董事及其代表人競業禁止限
制案 

5 達勝科技股份
有限公司 

和通國際股份有限
公司 112-06-15 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度盈餘分配案 
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案 

6 王子製藥股份
有限公司 

和通國際股份有限
公司 
中國信託創業投資
股份有限公司 

112-06-16 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度盈餘分派案 
(三)「公司章程」修訂案 
(四)「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東
放棄優先認購權利」案 
(五)修訂「股東會議事規則」案 

7 盛微先進科技
股份有限公司 

大亞創業投資股份
有限公司 112-06-20 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)第六屆董事及監察人選舉案 
(四)解除新任董事及其代表人禁業禁止之限
制 

8 歐特明電子股
份有限公司 

聯訊管理顧問股份
有限公司 112-06-20 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度盈餘分派案 
(三)112 年度限制員工權利新股案 

9 太豪生醫股份
有限公司 

益鼎創業投資管理
顧問股份有限公司 112-06-27 (一)111 年度財務報告暨會計師查核報告案 

(二)111 年度虧損撥補案 

10 慧誠智醫股份
有限公司 

能率亞洲資本股份
有限公司 112-06-27 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)修訂公司章程部分條文案 
(四)擬處分子公司群益生醫股份有限公司之
部分股權案 
(五)補選公司董事一席案 
(六)解除新任董事之競業禁止限制案 

11 輝創電子股份
有限公司 

聯訊管理顧問股份
有限公司 112-06-27 

(一)111 年度營業報告書及財務報告案 
(二)111 年度盈虧撥補案 
(三)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」
部分條文案 
(四)修訂「取得或處分資產作業程序」部分
條文案 

12 
宇川精密材料
科技股份有限
公司 

中國信託創業投資
股份有限公司 112-06-28 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)全面改選董事及監察人案 
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限
制案 

13 愛微科股份有
限公司 

達盈管理顧問股份
有限公司 112-06-29 (一)111 年度營業報告書及財務報表案 

(二)111 年度虧損撥補案 

14 法拉蒂綠能股
份有限公司 

臺灣新光國際創業
投資股份有限公司 112-06-29 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)董事、監察人任期屆滿改選 
(四)公司章程修訂案 
(五)解除新任董事及其法人代表競業禁止案 

15 優泊股份有限
公司 

創新工業技術移轉
股份有限公司 112-06-30 

(一)111 年度營業報告書 
(二)111 年度財務報表案 
(三)111 年度虧損撥補案 
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項次 被投資公司 專業管理公司 召開日期 討論議題 

16 聯聚電子股份
有限公司 

達盈管理顧問股份
有限公司 112-06-30 (一)111 年度營業報告書及財務報表案 

(二)111 年度虧損撥補表案 

17 祥翊製藥股份
有限公司 

中加顧問股份有限
公司 112-06-30 

(一)111 年度營業報告及財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)擬辦理私募普通股案 
(四)修訂「公司章程」部分條文案 

18 梭特科技股份
有限公司 

和通國際股份有限
公司 112-06-30 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度盈餘分派案 
(三)112 年限制員工權利新股案 
(四)修訂股東會議事規則案 

19 振大環球股份
有限公司 

能率亞洲資本股份
有限公司 112-06-30 

(一)110 年度重編財務報表案 
(二)111 年度營業報告書及財務報表案 
(三)111 年度盈餘分派案 
(四)修訂「公司章程」案 
(五)修訂「衍生性商品交易管理辦法」案 

20 恆勁科技股份
有限公司 

聯訊管理顧問股份
有限公司 112-06-30 

(一)111 年度營業報告書及財務報表案 
(二)111 年度虧損撥補案 
(三)修正「公司章程」部分條文案 
(四)修正「資金貸與他人作業程序」部分條
文案 
(五)修正「背書保證作業程序」部分條文案 
(六)修正「取得或處分資產處理程序」部分
條文案 
(七)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條
文案 

資料來源：本計畫整理 
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(d-2) 召開股東臨時會： 

為能針對本計畫之被投資公司經營狀況進行了解，本計畫協

助於股東臨時會召開前，彙整專業管理公司提供針對被投資公司

於股東臨時會討論之議題、相關資料及提出表達意見之建議，以

供產發署授權參閱。 

本年至 112 年 11 月 15 日止，本案方被投資公司已召開 2 場

次股東臨時會，其股東臨時會召開時程及議題如下： 

表 19、被投資公司召開股東臨時會時程及議題 
項次 被投資公司 專業管理公司 召開日期 討論議題 

1 王子製藥股份
有限公司 

中國信託創業投資
股份有限公司 
和通國際股份有限
公司 

112-01-18 

(一)「公司章程」修訂案 
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」辦法名
稱及部分條文案 
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案 
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案 
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條
文案 
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」部分
條文案 
(七)選舉事項為全面改選董事案 
(八)其他議案為解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案 

2 王子製藥股份
有限公司 

中國信託創業投資
股份有限公司 
和通國際股份有限
公司 

112-09-27 修訂「公司章程」案 

資料來源：本計畫整理 

(e) 協助產發署辦理管理費(基本及信託)申請作業相關事宜 

(e-1) 專業管理公司管理費申請作業： 

依經濟部產發署辦理加強投資策略性製造業委託投資管理

計畫委辦契約書，每季支付專業管理公司管理費之給付條件，專

業管理公司請領管理費時，需提供各被投資公司之營運概況及訪

視輔導紀錄等相關報表，同時需依據加強投資策略性製造業實施

方案作業要點，應依被投資事業之營運績效及經營情況，將所有

被投資事業分級管理，供本計畫掌握各被投資公司之最新營運及

財務情況。 
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截至 112 年 11 月 15 日止，本計畫已協助完成 111 年第 3 季、

第 4 季管理費、112 年第 1 季及第 2 季撥款，目前正進行 112 年

第 3 季管理費審核相資料及申請程序。 

本計畫協助專業管理公司完成申請及撥款 111 年第 3 季、第

4 季管理費、112 年第 1 季及第 2 季管理費，並彙集成一冊，各次

申請明細如下表： 

表 20、111 年第 3 季申請管理費明細表 
單位：新臺幣元 

項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

1 
大亞創業投資股

份有限公司 
盛微先進科技股

份有限公司(註 1) 
22,300,000 78,530 78,530 

2 
中加顧問股份有

限公司 
祥翊製藥股份有

限公司 
48,000,000 

 
120,000 

120,000 

3 
中國信託創業投

資股份有限公司 

王子製藥股份有

限公司 
40,000,000 72,000 

171,999 
宇川精密材料科

技股份有限公司 
28,800,000 99,999 

4 
和通國際股份有

限公司 

梭特科技股份有

限公司 
6,088,677 15,222 

196,692 
達勝科技股份有

限公司 
39,800,000 99,501 

王子製藥 (股 )有
限公司 

32,787,525 81,969 

5 
益鼎創業投資管

理顧問股份有限

公司 

萊鎂醫療器材股

份有限公司 
47,298,571 92,397 

129,972 
佑勝光電股份有

限公司(註 2) 
0 0 

太豪生醫股份有

限公司 
15,030,000 37,575 

6 
創新工業技術移

轉股份有限公司  

天陽航太科技股

份有限公司 
30,000,000 75,000 

99,750 
優泊股份有限公

司 
9,900,000 24,750 

研廣無線物聯股

份有限公司(註 3) 
0 0 

7 
豐利管理顧問股

份有限公司 
錫安生技股份有

限公司 
12,000,000 30,000 30,000 

8 
聯訊管理顧問股

份有限公司 
輝創電子股份有

限公司 
15,000,000 37,500 271,926 
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項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

臺灣創新材料股

份有限公司 
33,300,000 83,250 

歐特明電子股份

有限公司 
22,470,000 56,175 

恆勁科技股份有

限公司 
38,000,000 95,001 

9 
達盈管理顧問股

份有限公司 

聯聚電子股份有

限公司 
30,000,003 75,000 

99,999 
愛微科股份有限

公司 
10,000,009 24,999 

10 
能率亞洲資本股

份有限公司 

臺灣微創醫療器

材股份有限公司

(註 4) 
17, 500,000 48,670 

178,669 慧誠智醫股份有

限公司 
30,000,000 75,000 

振大環球股份有

限公司 
22,000,000 54,999 

總計 571,774,785 1,377,537 1,377,537 

註 1：111 年 8 月 22 日工知字第 11100847711 號函盛微先進科技股份有限公司於 111 年 8 月 22
日以 111 年 8 月 8 日為減資基本日提列部分損失 22,300,000 元。 

註 2：111 年 7 月 6 日 工知字第 11100667071 號函佑勝光電股份有限公司於 111 年 7 月 6 日以

111 年 4 月 26 日為解散基本日提列全部損失 4,000,000 元。 
註 3：111 年 7 月 28 日工知字第 11100764671 號函研廣無線物聯股份有限公司於 111 年 7 月 28

日以 111 年 6 月 24 日為解散基本日提列全部損失 6,250,000 元。 
註 4：台微醫於 111 年 9 月陸續處分 70,000 股(沖銷成本 2,450,000)，其成本餘 17,500,000 元。

【上櫃 股票代號 6767】 

資料來源：本計畫整理 

表 21、111 年第 4 季申請管理費明細表 
單位：新臺幣元 

項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

1 
大亞創業投資股

份有限公司 
盛微先進科技股份

有限公司 
22,300,000 55,749 55,749 

2 
中加顧問股份有

限公司 
祥翊製藥股份有限

公司 
48,000,000 120,000 120,000 

3 
中國信託創業投

資股份有限公司 

王子製藥股份有限

公司 
40,000,000 72,000 

171,999 
宇川精密材料科技

股份有限公司 
28,800,000 99,999 

4 
和通國際股份有

限公司 
梭特科技股份有限

公司 
6,088,677 15,222 196,692 
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項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

達勝科技股份有限

公司 
39,800,000 99,501 

王子製藥(股)有限

公司 
32,787,525 81,969 

5 
益鼎創業投資管

理顧問股份有限

公司 

萊鎂醫療器材股份

有限公司 
47,298,571 92,397 

129,972 
太豪生醫股份有限

公司 
15,030,000 37,575 

6 
創新工業技術移

轉股份有限公司  

天陽航太科技股份

有限公司 
30,000,000 75,000 

75,000 
優泊股份有限公司

(註 1) 
0 0 

7 
豐利管理顧問股

份有限公司 
錫安生技股份有限

公司 
12,000,000 30,000 30,000 

8 
臺灣新光國際創

業投資股份有限

公司 

法拉蒂綠能股份有

限公司 
21,500,000 107,502 107,502 

9 
聯訊管理顧問股

份有限公司 

輝創電子股份有限

公司 
15,000,000 37,500 

271,926 

臺灣創新材料股份

有限公司 
33,300,000 83,250 

歐特明電子股份有

限公司 
22,470,000 56,175 

恆勁科技股份有限

公司 
38,000,000 95,001 

10 
達盈管理顧問股

份有限公司 

聯聚電子股份有限

公司 
30,000,003 75,000 

99,999 
愛微科股份有限公

司 
10,000,009 24,999 

11 
能率亞洲資本股

份有限公司 

臺灣微創醫療器材

股份有限公司 
17, 500,000 48,670 

178,748 
慧誠智醫股份有限

公司 
30,000,000 75,000 

振大環球股份有限

公司 
22,000,000 54,999 

總計 561,874,785 1,432, 587 1,432, 587 

註 1：111 年 11 月 17 日 工知字第 11101188501 號函優泊股份有限公司於 111 年 11 月 17 日自提

損基準日 111 年 10 月 1 日提列全部投資損失 9,900,000 元，按信託專戶餘額 0 元不再請領

投資管理費。 

資料來源：本計畫整理 
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表 22、112 年第 1 季申請管理費明細表 
單位：新臺幣元 

項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

1 
大亞創業投資股

份有限公司 
盛微先進科技股份

有限公司 
22,300,000 55,749 55,749 

2 
中加顧問股份有

限公司 
祥翊製藥股份有限

公司 
48,000,000 120,000 120,000 

3 
中國信託創業投

資股份有限公司 

王子製藥股份有限

公司 
40,000,000 72,000 

171,999 
宇川精密材料科技

股份有限公司 
28,800,000 99,999 

4 
和通國際股份有

限公司 

梭特科技股份有限

公司 
6,088,677 15,222 

196,692 
達勝科技股份有限

公司 
39,800,000 99,501 

王子製藥(股)有限

公司 
32,787,525 81,969 

5 
益鼎創業投資管

理顧問股份有限

公司 

萊鎂醫療器材股份

有限公司 
47,298,571 92,397 

129,972 
太豪生醫股份有限

公司 
15,030,000 37,575 

6 
創新工業技術移

轉股份有限公司  
天陽航太科技股份

有限公司 
30,000,000 75,000 75,000 

7 
豐利管理顧問股

份有限公司 
錫安生技股份有限

公司 
12,000,000 30,000 30,000 

8 
臺灣新光國際創

業投資股份有限

公司 

法拉蒂綠能股份有

限公司 
21,500,000 53,751 53,751 

9 
聯訊管理顧問股

份有限公司 

輝創電子股份有限

公司 
15,000,000 37,500 

271,926 

臺灣創新材料股份

有限公司 
33,300,000 83,250 

歐特明電子股份有

限公司 
22,470,000 56,175 

恆勁科技股份有限

公司 
38,000,000 95,001 

10 
達盈管理顧問股

份有限公司 

聯聚電子股份有限

公司 
30,000,003 75,000 

99,999 
愛微科股份有限公

司 
10,000,009 24,999 

11 
能率亞洲資本股

份有限公司 

臺灣微創醫療器材

股份有限公司 
(註 1) 

14, 280,000 43,191 173,190 
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項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

慧誠智醫股份有限

公司 
30,000,000 75,000 

振大環球股份有限

公司 
22,000,000 54,999 

總計 558,654,785 1,378, 278 1,378, 278 

註 1：台微醫於 112 年 3 月陸續處分 92,000 股(沖銷成本 3,220,000)，其成本餘 14,280,000 元。

【上櫃 股票代號 6767】 

資料來源：本計畫整理 

表 23、112 年第 2 季申請管理費明細表 
單位：新臺幣元 

項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

1 
大亞創業投資股

份有限公司 
盛微先進科技股份

有限公司 
22,300,000 55,749 55,749 

2 
中加顧問股份有

限公司 
祥翊製藥股份有限

公司 
48,000,000 120,000 120,000 

3 
中國信託創業投

資股份有限公司 

王子製藥股份有限

公司 
40,000,000 72,000 

171,999 
宇川精密材料科技

股份有限公司 
28,800,000 99,999 

4 
和通國際股份有

限公司 

梭特科技股份有限

公司 
6,088,677 15,222 

196,692 
達勝科技股份有限

公司 
39,800,000 99,501 

王子製藥(股)有限

公司 
32,787,525 81,969 

5 
益鼎創業投資管

理顧問股份有限

公司 

萊鎂醫療器材股份

有限公司 
47,298,571 92,397 

129,972 
太豪生醫股份有限

公司 
15,030,000 37,575 

6 
創新工業技術移

轉股份有限公司  
天陽航太科技股份

有限公司 
30,000,000 75,000 75,000 

7 
豐利管理顧問股

份有限公司 
錫安生技股份有限

公司 
12,000,000 30,000 30,000 

8 
臺灣新光國際創

業投資股份有限

公司 

法拉蒂綠能股份有

限公司 
21,500,000 53,751 53,751 

9 
聯訊管理顧問股

份有限公司 

輝創電子股份有限

公司 
15,000,000 37,500 

271,926 
臺灣創新材料股份

有限公司 
33,300,000 83,250 

歐特明電子股份有

限公司 
22,470,000 56,175 
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項次 專業管理公司 被投資公司 投資餘額 管理費(含稅) 合計 

恆勁科技股份有限

公司 
38,000,000 95,001 

10 
達盈管理顧問股

份有限公司 

聯聚電子股份有限

公司 
30,000,003 75,000 

98,888 
愛微科股份有限公

司(註 1) 
0 24,999 

雲云科技股份有限

公司(註 1) 
0 0 

11 
能率亞洲資本股

份有限公司 

臺灣微創醫療器材

股份有限公司 
(註 2) 

0 8,458 

138,457 慧誠智醫股份有限

公司 
30,000,000 75,000 

振大環球股份有限

公司 
22,000,000 54,999 

總計 534,374,776 1,342, 434 1,342, 434 

註 1：愛微科依工知字第 11200588271 號，處分本專戶全數持股 1,739,132 股，112 年 6 月 27 日

出售證券已實現投資損失 10,000,009 元，並取得雲云科技股分 99,423 股充抵價金，自 112 年 6 月

27 日起，不再支付投資管理費。 
註 2：台微醫於 112 年 4 月至 5 月陸續處分 408,000 股(沖銷成本 14,280,000)，於 112 年 5 月 25
日處分信託專戶全數持股，自 112 年 5 月 25 日起，不再支付投資管理費。【上櫃 股票代號 6767】 

資料來源：本計畫整理 

(e-2) 信託管理費申請作業： 

本計畫協助產發署審核信託管理單位申請信託管理費相關

文件及計算方式是否符合信託管理費用相關文件及計算方式是

否符合信託契約規定。 

截至 112 年 11 月 15 日，本計畫已協助產發署審核 111 年 7

月 1 日至 111 年 12 月 31 日及 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

等二次信託管理手續費 1,119,821 元。 
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C. 彙整與編製各投資案之相關報表與成果 

(a) 協助檢視信託資產狀況與交易變動報告 

本計畫每月檢視信託管理銀行就信託財產情況造具之各項表冊，

確認其確實依信託專戶交易狀況及淨資產價值等相關資料進行載明、

確保資料之正確性及符合產發署主計單位要求。 

截至 112 年 11 月 15 日本計畫已協助檢視信託資產狀況計 10

次，並要求信託管理銀行更正共 8 次，並彙集成 1 冊，如下表： 

表 24、檢視信託資產狀況及更正情形明細表 

項次 發函日期 信託資產狀況
報告月份 跟催更正報表明細 

1 112-01-17 111 年 12 月月報 

1. 原因： 
交易明細表為新增萊鎂轉股說明，分戶資產損益表及庫

存概況表備註格式調整，投資損失核備明細表移除錦鑫

一案說明。 
2. 更正項目： 
【交易明細表】 
【分戶資產損益摘要表】 
【庫存概況表】 
【投資損失核備明細表】 

2 112-02-15 112 年 1 月月報 

1. 原因： 
交易明細表新增研廣清算完結項目，及調整備註說明。 

2. 更正項目： 
【交易明細表】 

3 112-03-23 112 年 2 月月報 

1. 原因： 
核准額度進度表移除當月誤植之無交易項目。 

2. 更正項目： 
【核准額度進度表】 

4 112-05-02 112 年 3 月月報 

1. 原因： 
收入費用表調整收益匯回日期，信託資金變動表調整

「未動用資金」用詞及匯出股本繳回國發日期，資金異

動明細表調整「未動用資金及收益匯回」用詞，分戶資

產損益摘要表調整其他費用金額。 
2. 更正項目： 
【收入費用表】 
【信託資金變動表】 
【資金異動明細表】 
【分戶資產損益摘要表】 

5 112-05-26 112 年 4 月月報 無 

6 112-06-26 112 年 5 月月報 

1. 原因： 
核准額度進度表移除當月誤植之無交易項目。 

2. 更正項目： 
【核准額度進度表】 

7 112-07-28 112 年 6 月月報 
1. 原因： 
收入費用表新增愛微科處分款項認列投資損失，信託資
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項次 發函日期 信託資產狀況
報告月份 跟催更正報表明細 

金變動表移除愛微科處分款項，認列至收入費用表投資

損失。 
2. 更正項目： 
【收入費用表】 
【信託資金變動表】 

8 112-08-30 112 年 7 月月報 

1. 原因： 
於核准額度進度表、分戶資產損益摘要表及庫存概況表

附註新增愛微科股票完成交割日期。 
2. 更正項目： 
【核准額度進度表】 
【分戶資產損益摘要表】 
【庫存概況表】 

9 112-09-23 112 年 8 月月報 無 

10 112-10-20 112 年 9 月月報 

1. 原因： 
調整資金異動明細表月份截止日期。 

2. 更正項目： 
【資金異動明細表】 

資料來源：本計畫整理 

(b) 彙整被投資公司之公司財務資訊 

本計畫於投資後，由專業管理公司定期提供被投資公司之財務

報表、會計師查核報告等相關資料，以了解被投資公司之經營績效

與財務狀況，掌握被投資公司之財務風險，適時提供財務輔導建議，

或預作退場規劃等。並為加強投資後管理，針對被投資公司，進行

投資風險預測模擬，做為分級管理的參考依據，評估指標包含： 

(b-1) 風險機率指標： 

以稅後盈餘、股東權益報酬率、速動比率、應收帳款收款天

數、營收成長情形、營業活動現金流/營收、權益乘數等指標，作

為風險發生可能性之衡量依據。 

(b-2) 風險影響指標： 

以投資金額、配投比例、持股比例、虧損狀態、專業管理公

司形象分級等指標，作為風險影響程度之衡量依據。 
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(c) 編製策略性製造業投資案年度檢討分析報告 1 份 

本計畫依各項投資報表、報告、各年度投資相關統計資料及專

業管理公司每季提供被投資事業經營概況報告等相關資料彙整成投

資成果報告。 

本計畫於年度期末前，編撰前一年度投資成果檢討分析報告乙

份，作為年度審視「加強投資策略性製造業方案」推動成果並擬定

後續推動方向之用，有關本報告章節內容，依序說明如下： 

(c-1) 實施方案推動現況： 

彙整計畫之緣起、方案額度、推動策略、方案推動作法、推

動投資狀況等說明及統計資料。 

(c-2) 投資個案管理說明： 

依方案之管理原則，彙整專業管理公司於投資後就各被投資

公司進行管理、提供協助內容說明、各被投資公司之該年度營運

及管理狀況，以及投資後訪視輔導等說明資料。 

(c-3) 專業管理公司投資進度： 

本計畫協助產發署進行統計專業管理公司投資績效成果，並

將帶動民間投資金額進行統計彙編於本成果報告中。 

(c-4) 年度執行績效： 

本計畫針對年度執行情況、被投資公司營運及財務狀況分級，

結合本計畫期程，擬定後續推動方向，以持續協助產發署推動本

計畫及執行各項工作。 
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D. 協助方案二期規劃及推動 

(a) 協助本計畫彙整一期執行績效 

協助彙整本計畫一期相關統計資料如：階段別、產業別投資家

數及金額等，並協助彙整執行成果如：投資進度、投資績效、產業

效益等，依據本計畫實施辦法相關規定，向國發基金管理會提報。 

已於本(112)年度 2 月 20 日行政院國發基金管理會第 102 次會

議及 10 月 30 日行政院國發基金管理會第 106 次會議提報：本計畫

已完成投資 27 家企業，由國發基金投資 7.75 億元及專業管理公司

投資 8.96 億元，並帶動其他民間投資 44.99 億元，共計協助民間資

本形成達 61.7 億元。本計畫借重專業管理公司輔導能量，協助上市

/櫃、IPO 公開發行公司計 14 家。 

(b) 研析二期精進措施 

一期推動於扶植產業發展目的已有初步成效，惟投資進程與產

業扶植扣合度上，受限於現有機制作法，仍有進步空間。二期以一

期執行經驗為基礎，在符合國發基金標準，並參考業界實務情形下，

規劃相關精進作法，如調整投資範圍：以行政院核定相關產業政策

方案中新興且具策略性意義之製造業為投資範圍。引導專業管理公

司優先投資政府目前評估具發展潛力的產業如無人機、5G、車用電

子、韌體等，調整配投比例：原則 1：1，專業管理公司投資重點扶

植產業，與國發基金配投比調整至 1：3。 

加強專業管理公司的遴選及管理、針對專業管理公司增訂獎勵

及加強規範機制，如為鼓勵專業管理公司積極投資重點扶植產業，

管理費得自 2.0%調高至 2.5%。另為防止專業管理公司管理怠惰，得

調降管理費至改善為止或停止再動用投資額度。以發揮專業管理公

司提供投資後管理之附加價值，積極協助被投資公司升級轉型。 

進行專業管理公司意見調查及訪談：借重具本計畫投資經驗之

專業管理公司(聯訊管理顧問股份有限公司、達盈管理顧問股份有限

公司、中加顧問股份有限公司、益鼎創業投資管理顧問股份有限公

司及能率亞洲資本股份有限公司)，針對其參與本計畫一期之相關實
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務經驗，提供投資流程、投資管理、處分、投資趨勢及產業發展等

專業建議，以利本計畫二期未來規劃參考。 

方案二期精進及推動具體執行措施措施： 

(b-1) 針對專業管理公司增訂獎勵及強化管理機制 

(i) 調整績效獎金分配機制，增加投資誘因。 

(ii) 增加投資績效不彰或管理不當之懲罰機制。 

(b-2) 強化扣合產業政策，提高專業管理公司投資誘因 

(i) 優化及分級管理專業管理公司、在遴選時將搭配投資資金規劃

及具體退場做為列入評選。 

(ii) 不定期增辦遴選，擴大參與。 

(b-3) 專業管理公司自訂投資期程，回歸市場機制 

由專業管理公司自提投資與處分期程，除配合市場機制，更

能靈活退場。 

(b-4) 強化扣合產業政策，提高專業管理公司投資誘因 

(i) 調高配投比 1:3 (專業管理公司：方案)：原則採 1:1，重點產業

1:3。 

(ii) 調高專業管理公司管理費 2.5%：一般 2%，重點產業調高 2.5%。 

(b-5) 持續導入優質投資案源 

持續擴大優質案源導入管道，並結合產業推動辦公室共同推

動，協助建立產業投資評估模式。 

(c) 協助調整修訂作業辦法 

針對一期辦理經驗，研提二期精進措施，並依據相關規劃，研

擬本計畫二期實施方案、作業要點及支付基準等相關作業辦法，以

作為未來二期推動辦理之依據。 

本計畫二期實施方案已於 112 年 2 月 20 日行政院國發基金管

理會第 102 次會議提報通過。已完成擬定本計畫第二期管理費及績

效獎金與相關作業費用支付基準草案，國發基金亦於 112 年 5 月 23

日國發字第 1122901554 號函復同意本計畫第二期信託資金專戶管

理費、專業管理公司管理費及績效獎金，以及專業管理公司委託辦
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理費規劃情形。作業要點及修訂對照表已於 112 年 7 月 12 日完成修

訂作業。 
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E. 辦理本計畫推廣及媒合 

(a) 自辦或配合辦理說明會 

為促進有募資需求的策略性製造業，了解本計畫實施內容，以

及政府推動產業發展之相關措施，本計畫於 3/27、9/27、10/11 配合

辦理 3 場次計畫說明會以協助提供企業籌資政府管道之相關資訊，

說明本計畫內容及協助資源，以促進業者及民眾了解本計畫，總計

共 110 家次，138 人次以實體會議形式參與相關內容說明如下： 

表 25、配合辦理說明會場次 
序 日期 時間 活動名稱 地點 

1. 112/03/27 13:00~17:00 國發基金投資方案
宣導會 

南科工會 202 會議室 

地址：台南市科學園區南科
三路 26 號 2 樓 

2. 112/09/27 13:30~17:00 創新企業籌融資規
劃與策略 

知行領航館 323 實英會議室 

地址：桃園市中壢區中北路
499 號 3 樓 

3. 112/10/11 13:30~15:30 
「國發基金投資方
案對品牌企業的價
值提升」說明會 

中華民國全國商業總會 

地址：台北市大安區復興南
路一段 390 號 6 樓 

資料來源：本計畫整理 
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資料來源：本計畫整理 

(b) 辦理投資主題相關之教育訓練 

為能促進有募資需求之企業了解政府籌資管道，以及提升被投

資公司提升經營管理能量，邀請會計師、律師、產業研究專家、知

名企業等代表，針對企業募資、經營管理、財務管理、行銷管理等

之主題分享，以協助企業針對專業管理公司投資評估所需，提升經

營管理能力及競爭力，以快速獲得專業管理公司青睞取得資金，本

計畫已於 8 月 8 日及 11 月 28 日合計辦理 2 場教育訓練，累計共 34

家次，45 人次參與。 

圖 8、配合辦理說明會照片及議程 
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資料來源：本計畫整理 

表 26、11/28 製造業教育訓練活動議程 
時間 內容 主講人 

13:30-14:00 報到  

14:00-14:05 開場致詞 經濟部產業發展署 

14:05-15:15 建構具永續力 x 科技力 x 自媒力的行銷地圖 鄒淑文 

聯合創新加速器 策略長 

智坊創客 執行長 

15:15-16:15 永續 x 數位雙軸轉型 (暫定) 陳智忠 

安永聯合會計師事務所 

財務會計諮詢服務負責人 

16:15-16:30 交流座談 

16:30~ 賦歸 

資料來源：本計畫整理 

圖 9、8/8 新創出海攻略教育訓練議程 
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(c) 辦理投資媒合會 

具有明確的募資需求與計畫之企業，且相關資料完備，或營運

計畫已臻成熟者，本計畫將針對該案之性質條件，安排適當（例如

所屬產業別、階段別、募集資金規模大小、投資人所代表的資源等）

投資人媒合。經面對面訪談或電訪後了解各案源狀況及需求後，依

據個案情形與 2 家專業管理公司之投資偏好進行配對，安排不同形

式的投資媒合活動，積極的態度協助案源與投資人進行媒合，期能

有效促成投資。 

截至 11 月 15 日前，已完成辦理 7 場次，共計 7 家次之一對一

媒合，期透過不同媒合活動的形式，將投資人之觀點與建議回饋予

參加媒合的企業，以發掘企業所面臨之真正問題，並尋求改善方案。 

表 27、媒合會場次列表 
序號 類型 日期 募資廠商 媒合對象 

1.  一對一 112/01/10 亞迪電子股份有限公司 達盈管理顧問股份有限公司 

2.  一對一 112/01/12 歐姆佳科技股份有限公司 中加顧問股份有限公司 

3.  一對一 112/02/17 瑞鈦科技工業有限公司 達盈管理顧問股份有限公司 

4.  一對一 112/06/26 原見精機股份有限公司 益鼎創業投資管理公司 

5.  一對一 112/06/28 普羅森科技股份有限公司 益鼎創業投資管理公司 

6.  一對一 112/07/07 戴壟科技股份有限公司 招商中心 

7.  一對一 112/10/30 泓創綠能股份有限公司 達盈管理顧問股份有限公司 

資料來源：本計畫整理 

圖 10、辦理媒合會照片 
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F. 維運本計畫投資管理資訊系統及計畫網站 

本計畫持續維護方案投資管理資訊系統，以及針對本計畫網站持

續更新訊息、活動發佈，並維運投資案例介紹等。本計畫網站依行政

院國發會相關規範進行建置與維護、行政院通傳會無障礙網頁規範製

作無障礙網頁與申請標章，並依「經濟部產發署計畫資通系統資通安

全稽核作業」辦理資通安全相關工作，進行資料庫備份、程式資料備

份、使用者帳號管理、異常登入程序紀錄、防火牆系統規則調整、主

機弱點掃描及修補，以及程式弱點檢查及修補等工作，來提升網站維

護之效能。而本網站頁面如無法正常呈現、後台資料管理及網站系統

功能無法正常運作、系統漏洞、遭受惡意攻擊、意外病毒致資料毀損、

洩漏、遭竄改等，於 24 小時完成必要修復等改善。有關本項工作產出

維運報告 1 份，規劃如下： 

(a) 維運本計畫投資管理資訊系統 

為便利投資個案後續成效追蹤，以及加強管理效率，本計畫將

協助本計畫原有資料庫之內容維護，包含案源彙管、個案加值、投

後管理等所產生之資料維運現有資料庫，就個案內容進行不定期更

新及新增資料，皆可查詢及搜尋，以作為本計畫運作之重要基石。 

資料來源：本計畫資訊系統截圖 

圖 11、投資管理資訊系統網站截圖 
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(b) 辦理本計畫網站維運事宜 

為能廣宣及展示計畫成果的網站，延續先前建置之網站進行維

運，包括計畫簡介與計畫成果展示；同時提供計畫或產業資訊給大

眾，如最新消息、活動資訊、國內外產業資訊與趨勢或技術資源等，

定期提供相關產業新聞及活動訊息供民眾查詢連結。 

資料來源：本計畫整理 

圖 12、製造業計畫網站截圖 
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 截至 11 月 15 日止，計畫網站內容維護紀錄如下： 

序號 日期 分類 事項 完成日期 處理說明 
1 01/03 提供資料 詢問對接窗口及機房位置 01/04 完成資料提供 

2 01/13 合約處理 提供合約方面的資安規定 01/13 完成資料提供 

3 02/01 新增資料 刊登產業新聞 5 則 02/02 完成產業新聞刊登 

4 02/02 合約處理 提供 112 年報價單 02/02 完成資料提供 

5 03/02 新增資料 刊登產業新聞 4 則 03/02 完成產業新聞刊登 

6 03/07 合約處理 提供更新後 112 年報價單 03/07 完成資料提供 

7 03/13 合約處理 確認報價單及相關資料 03/15 完成資料提供 

8 03/16 合約處理 合約書文字校正 03/16 完成合約書文字校正 

9 03/22 合約處理 溝通協調合約書文字內容 03/28 完成合約書文字內容 

10 03/30 新增資料 刊登產業新聞 8 則 03/31 完成產業新聞刊登 

11 03/31 內容維護 新聞未成功跳轉連結 2 則 04/06 新聞連結 2 則跳轉完成 

12 04/18 合約處理 合約完成用印寄回 04/18 完成 112 計畫簽約 

13 04/18 合約處理 報價單簽完寄回 04/25 完成報價單簽完寄回 

14 04/18 提供資料 提供資安檢核表 04/27 完成資安檢核表繳交 

15 04/27 新增資料 刊登產業新聞 6 則 04/28 完成產業新聞刊登 

16 05/02 提供資料 提供資通防護自評表 05/05 完成資通防護自評表繳交 

17 05/22 提供資料 修正資通防護自評表 05/25 完成修正資通防護自評表 

18 05/30 新增資料 刊登產業新聞 9 則 05/31 完成產業新聞刊登 

19 05/31 內容維護 新聞未成功跳轉連結 2 則 05/31 新聞連結 2 則跳轉完成 

20 05/31 內容維護 活動訊息更新 06/01 完成活動訊息更新 

21 06/21 新增資料 刊登產業新聞 5 則 06/21 完成產業新聞刊登 

22 07/04 提供資料 提供網站及系統維護紀錄報告 07/04 完成提供維護紀錄報告 

23 07/07 內容維護 修改網站及系統維護紀錄報告 07/10 完成修改維護紀錄報告 

24 07/31 新增資料 刊登產業新聞 5 則 08/01 完成產業新聞刊登 

25 08/02 內容維護 撤掉活動訊息 08/02 完成活動訊息下架 

26 08/17 內容維護 計畫網站無障礙標章限期改善 08/17 完成改善並回覆 

27 08/30 新增資料 刊登產業新聞 2 則 08/30 完成產業新聞刊登 

28 08/31 提供資料 提供資安檢核表 08/31 完成資安檢核表繳交 

29 10/02 內容維護 網站首頁臉書連結不見 10/02 修正網站臉書連結 

30 10/03 新增資料 刊登產業新聞 8 則 10/04 完成產業新聞刊登 

31 10/17 提供資料 參與 112 年計畫資安稽核會議 10/17 完成稽核會議 

32 10/18 內容維護 資安稽核後改善事項追蹤查核表 11/06 完成提供追蹤查核表 

33 10/30 新增資料 刊登產業新聞 5 則 10/31 完成產業新聞刊登 

34 11/15 提供資料 提供網站及系統維護紀錄報告 11/15 完成提供維護紀錄報告 

資料來源：本計畫整理 

3. 實際執行與原規劃差異說明：無。
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貳、 計畫經費與人力執行情形 

一、 計畫經費執行情形 

(一) 計畫經費 

項   目 簽約數 結報數 繳庫數 保留數 備註 

政府 
■委辦費 

□補助款 

□代管補助款 

12,208,000 12,208,000    

廠商 
□自籌款 

□補助計畫自籌款 
     

(二) 經資門經費表 

單位：新臺幣元 

項目 
會計科目 

簽約數 / (執行數) 

備註 主管機關預算

(委託、補助) 
自籌款 

合計 

金額(元) 占總經費% 
一、經常支出      

1.人事費 6,835,432/ 
(6,835,432) 

0 
6,835,432/ 

(6,835,432) 
55.99%/ 

(55.99%) 
 

2.其他直接費用 
-業務費項下之材料費 

0 0 0 0 
 

3.其他經常支出      

(1)其他直接費用 
(除業務費項下之材料費外) 

2,685,923/ 
(2,685,923) 

0 
2,685,923/ 

(2,685,923) 
22.00%/ 

(22.00%) 

 

(2)管理費 1,367,086/ 
(1,367,086) 

0 
1,367,086/ 

(1,367,086) 
11.20%/ 

(11.20%) 
 

(3)營業稅 581,333/ 
(581,333) 

0 
581,333/ 

(581,333) 
4.76%/ 

(4.76%) 
 

(4)公費 738,226/ 
(738,226) 

0 
738,226/ 

(738,226) 
6.05%/ 

(6.05%) 
 

(5)代管補助款 0 0 0 0  

小計 12,208,000/ 
(12,208,000) 

0 
12,208,000/ 

(12,208,000) 
100%/ 

(100%) 
 

二、資本支出 0 0 0 0  

小計 0 0 0 0  

合計 
金額 12,208,000/ 

(12,208,000) 
0 

12,208,000/ 
(12,208,000) 

100%/ 
(100%) 

 

占總經費% 100%/(100%) 0 100%/(100%) 
100%/ 

(100%) 
 

註 1:請將簽約數及執行數並列，以括弧表示執行數。簽約數指本署與受託單位簽約之金額；執行數指計畫實際支

用經費(含代管補助款)。 

註 2:其他來自科發基金、工業區更新基金及其他政府單位等加帳經費之實支數亦請列出，並於下方與原計畫規劃

差異說明處補充說明。 

(三) 經費與原計畫規劃差異說明：無。 


