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壹、計畫執行成果摘要表

組別 金屬機電產業組

計畫名稱 亞洲無人機創新中心發展計畫

受委託單位 財團法人金屬工業研究發展中心

政府經費(元) 45,392,000元

計畫中文摘要

"(一)協助研擬無人機產業主題式研發補助機制1份
(二)完成聯盟供應鏈成員能量盤點資料1份
(三)協助組團國內無人機業者赴歐、美、日參加國際交流會議或參加國際性大型無人機展
覽2場(含)以上
(四)協助召開無人機產業跨部會交流會議3場(含)以上
(五)協助辦理無人機靜態展示或創新研發技術活動2場(含)以上
(六)協助辦理創新應用無人機產業論壇1場次(含)以上
(七)協助召開亞創二館(大同技術學院)跨單位討論會議3場(含)以上
(八)完成亞創二館(大同技術學院)公共建設計畫書(草案)1份
(九)協助國內無人機業者開發無人機關鍵模組或整機產品1項(含)以上(
(十)協助國內廠商開發無人機AI任務軟體應用或晶片整合技術1項(含)以上
(十一)媒合國內無人機業者爭取國際市場商機，促進無人機產業增加產值新臺幣35億元
(含)以上
(十二)促成國內外無人機領域業者在臺投資新臺幣4億元(含)以上
(十三)促進國內無人機領域業者因應訂單或量產需求，增加就業人口25人(含)以上"
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貳、 審查意見回復表 

會議名稱 審查意見 回復意見 

114年度「亞洲無人

機創新中心發展計

畫」期中檢討會議 

本計畫上半年度執行

內容、績效指標及經費

支用達成狀況，均符合

原訂計畫執行目標，執

行成果值得肯定。 

謝謝委員肯定。 

本計畫在無人機產業

推動上成效良好，與國

際簽署之合作備忘錄

（MOU）亦為重要亮

點。建議後續應持續追

蹤國際合作進展及訂

單成果，並將海外訂單

所創造之產值納入重

點成果項目，以突顯整

體推動效益。 

謝謝委員意見，將持續追蹤國際合

作進展，並將海外訂單產值與效益

納入重點成果。截至目前，海外商

機聯盟已促成35案國際合作，爭取

海外訂單約38億元，並與烏克蘭、

美國、拉脫維亞、波蘭、立陶宛、

捷克、日本及愛沙尼亞等8國簽署

MOU，持續擴大國際市場規模。 

建議本計畫可規劃輔

導廠商取得國際無人

機認證(如美國 Green 

UAS、歐洲 CE 等），

以強化我國無人機業

者爭取國際訂單之能

力。後續亦可將相關認

證輔導規劃與推動措

施納入執行內容。 

感謝委員意見，我國正積極向美方 

AUVSI 爭取授權在台成立 Green 

UAS 第三方認證機構，並已規劃

由工研院作為在台驗證單位，相關

認證推動工作將由其他專案計畫

納入辦理，以強化我國無人機產品

安全可信度，提升國際競爭力。 
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飛行測試為無人機開

發過程中之關鍵環節，

建議本計畫可就長距

離測試場域之規劃，與

交通部及國防部等相

關機關共同研議空域

開放與場域資源等議

題，以加速完善我國無

人機飛行測試環境。 

感謝委員建議，目前民航局與國防

部正積極評估國內具備可行空域

與設施條件之地點，並已將嘉義水

上機場及屏東恆春機場納入中大

型無人機專用飛行測試場域之規

劃，後續將持續依評估結果推動相

關場域建置與管理作業。 

114年度「亞洲無人

機創新中心發展計

畫」期末檢討會議 

本計畫執行內容、績效

指標及經費支用達成

狀況，均符合原訂計畫

執行項目與目標，執行

成果值得肯定。 

謝謝委員肯定。 

本計畫除既有政策執

行功能外，亦可考慮運

用現有資源，成立具政

策研析與技術評估功

能之無人機研究中心，

透過彙整產業提出之

建言，作為政策研議與

產業推動之參考，並引

導具投資意願之業者

瞭解無人機產業發展

方向，以促進多元投資

與跨域合作。 

感謝委員建議。有關政策研析與跨

部會協調功能，將由本計畫既有之

無人機產業發展專案辦公室統籌

辦理，透過彙整產業意見與各部會

需求，作為政策研議與產業推動之

參考依據。技術評估部分，目前工

研院已依無人載具產業發展統籌

型計畫，規劃於沙崙及六甲等地建

置無人化創新實驗室，以支援無人

載具關鍵技術研發與測試作業。 

本計畫亦將持續盤點國際無人機

產業發展趨勢，以引導具投資意願

之業者瞭解產業發展重點，並透過

海外商機聯盟，加速促成國內外業

者多元合作。 



經濟部產業發展署 114 年 12 月 30 日 審查通過

計畫管理系統產出

2-3 

 

目前國內無人機廠商

多採自行研發與設計，

使得關鍵模組缺乏統

一規格，建議本計畫可

比照美國 Blue UAS之

推動模式，推動產業將

模組規格進行標準化

與通用化，以提升產品

整體競爭力。 

謝謝委員建議。針對國內無人機關

鍵模組規格分散之情形，目前已由

中科院逐步推動飛控與通訊等關

鍵模組之共通規格與介面整合，並

建置無人機軟體與韌體共用開發

平台，作為無人機基礎控制系統之

通用技術架構。本計畫將在既有共

規與共用平台基礎上，運用研發補

助資源，協助產業建立關鍵能量。 

註：如欄位不足，請自行增列欄位填寫。 
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參、計畫目的、預期成效與執行內容 

一、計畫目的與預期成效 

(一) 計畫目的 

近年俄烏戰爭衝擊中，烏克蘭運用無人機進行不對稱作戰，

並在戰場中屢屢扮演關鍵作戰角色，引發各國對無人機在戰略角

色與定位上的高度關注，各國政府皆在重新評估無人機的運用潛

力，並視其為現代國防戰略的重要工具，我國政府也將無人機列

為重點發展領域，致力提升無人機自主研發能力與在地化組裝目

標。 

113 年 5 月 20 日總統就職典禮中，賴總統強調無人機產業對

於我國國防自主的重要性，並指出航太產業是五大信賴產業之一，

其中無人機產業更歸類於「促進軍民通用科技研發與產業鏈共同

發展智慧國防守護台灣」的科技創新範疇，並表示 119年要將台

灣無人機產業產值提升至 400 億元，顯示政府對無人機產業的高

度重視。 

同時，依據 112年 6 月 6 日行政院「研商無人機相關議題第

4 次專案會議」決議，亞洲創新育成中心計畫應涵蓋無人產業發

展專案辦公室、無人機關鍵技術研發，以及無人機驗證與法規諮

詢服務中心等主軸，以加速產業建立完整發展環境。 

本計畫將透過「以軍帶民籌建軟硬體技術能量」、「公務需求

籌建應用服務能量」、「打造無人機產業聚落」、「擴大國際合作爭

取市場商機」等策略，推動無人機產業發展，目標推動我國無人

機產業成為亞洲地區的重要供應鏈中心，並逐步朝向「無人機民

主供應鏈」的願景邁進。 
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本計畫為 113 至 116 年之四年期計畫，各年度無人機產業領域

推動目標規劃如下： 

(1) 營運無人機產業發展專案辦公室 

為推動我國無人機產業發展，將透過擬定無人機產業發展策

略與推動作法，協助園區業者爭取相關政府補助資源，以促

成產業聚落成形，並擔任園區無人機廠商與政府及相關國內

外機構橋樑，透過媒合國際廠商共同開發無人機技術與產

品，深化國際戰略夥伴關係，相關內容說明如下： 

A. 籌建無人機產業推動平台：研擬無人機產業發展策略，制定

執行方法，擬定產業推動方針，並執行行政幕僚作業，協助

進行跨部會協商，辦理跨部會平台會議，針對發展策略及執

行方法研討，並滾動式修正，並提供專業諮詢、技術轉介、

智財法規、專利檢索、測試驗證等服務，以務實推動我國無

人機產業。 

B. 協助無人機業者取得核心技術資源：擔任無人機業者、政府

及相關單位間之溝通橋樑，協助業者獲得相關政策資源補助，

開發無人機產品、模組與零組件及關鍵技術研發，並推動國

內業者與法人單位(如：工研院、金屬中心)進行合作開發，

以補足產業缺口與落實技術產品化。 

C. 鏈結無人機產業聚落：透由產、官、學、研等相關單位進駐

亞創中心，整合部會資源，促使無人機產業研發紮根，形成

臺灣無人機製造產業聚落。 

D. 推動無人機產業國際合作商機：為推動我國無人機業者與國

際廠商進行技術交流與開發，將透過蒐整全球軍民通用無人

機應用服務現況與產業趨勢、擔任國際交流窗口、推動國際

合作、引進國際大廠技術，以協助無人機廠商拓展國際市場

商機。 
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圖：113~116年無人機產業發展專案辦公室推動規劃 

(2) 籌建軍民通用無人機產業能量 

配合「五大信賴產業」政策推動要點，運用產業升級創新平

台主題式研發補助資源，協助進駐亞創中心與國內無人機業

者，進行開發符合地方特色之無人機產品與技術應用服務，

逐步建立我國無人載具供應鏈體系，發展無人機領域創新應

用及爭取未來市場商機。 

 

圖：113~116年籌建軍民通用無人機產業能量推動規劃 
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(二) 計畫架構(含樹狀圖) 

 

 

(三) 規劃內容 

1. 總甘特圖 

月份 

分項計畫 
1月 2月 3 月 4月 5月 6月 7 月 8月 9月 10月 11 月 12月 權重 

(一 )營運無人機

產 業 發 展 

專案辦公室 

3.65 4.38 5.11 5.84 6.57 7.3 7.3 7.3 7.3 6.57 6.57 5.11 73 

(二 )籌建軍民通

用 無 人 機 

產業能量 

1.35 1.62 1.89 2.16 2.43 2.7 2.7 2.7 2.7 2.43 2.43 1.89 27 

每月工作進度% 5 6 7 8 9 10 10 10 10 9 9 7 
100 

累計工作進度% 5 11 18 26 35 45 55 65 75 84 93 100 

2. 分項工作權重分配及查核點 

A. 營運無人機產業發展專案辦公室 

編號 工作項目 權重(%) 政府經費(元) 自籌款(元) 

1 
透過無人機產業發展專案辦公室平台整合

產業資源完善產業發展環境 
10% 5,500,000 0 

2 
拓展我國無人機產業規模與強化國際市場

商機連結 
25% 13,500,000 0 
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3 推動無人機產業聚落成形 23% 12,192,000 0 

4 推動無人機產業環境整建與優化 15% 8,000,000 0 

 小計 73% 39,192,000 0 

查核點概述 

序號 日期 工作項目 查核點概述 

1 114/04/30 

1.透過無人機產業發

展專案辦公室平台整

合產業資源完善產業

發展環境 

依我國無人機產業技術籌建需求，協助研擬主題式

研發補助規劃及作業辦法草案 1 份 

2 114/04/30 

2.拓展我國無人機產

業規模與強化國際市

場商機連結 

協助組團國內無人機業者赴歐、美、日參加國際交

流會議或參加國際性大型無人機展覽 1場(含)以上 

3 114/06/30 
3.推動無人機產業聚

落成形 

協助辦理無人機靜態展示或創新研發技術活動 1 場

(含)以上 

4 114/06/30 
3.推動無人機產業聚

落成形 

完成研擬嘉義亞創二館整體場址配置與規劃資料 1

份 

5 114/08/31 
3.推動無人機產業聚

落成形 
協助召開無人機產業跨部會交流會議 2場(含)以上 

6 114/12/25 

1.透過無人機產業發

展專案辦公室平台整

合產業資源完善產業

發展環境 

協助研擬無人機產業主題式研發補助機制 1份 

7 114/12/25 

1.透過無人機產業發

展專案辦公室平台整

合產業資源完善產業

發展環境 

完成聯盟供應鏈成員能量盤點資料 1份 

8 114/12/25 

2.拓展我國無人機產

業規模與強化國際市

場商機連結 

協助組團國內無人機業者赴歐、美、日參加國際交

流會議或參加國際性大型無人機展覽累計 2 場(含)

以上 

9 114/12/25 
3.推動無人機產業聚

落成形 

協助召開無人機產業跨部會交流會議累計 3 場(含)

以上 
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10 114/12/25 
3.推動無人機產業聚

落成形 

協助辦理無人機靜態展示或創新研發技術活動累計

2場(含)以上 

11 114/12/25 
3.推動無人機產業聚

落成形 
協助辦理創新應用無人機產業論壇 1場次(含)以上 

12 114/12/25 
4.推動無人機產業環

境整建與優化 

協助召開亞創二館(大同技術學院)跨單位討論會議

3場(含)以上 

13 114/12/25 
4.推動無人機產業環境整建

與優化 

完成亞創二館(大同技術學院)公共建設計畫書(草

案)1份 

 

B. 籌建軍民通用無人機產業能量 

編號 工作項目 權重(%) 政府經費(元) 自籌款(元) 

1 
提升無人機關鍵模組或整機產品自主開發

能量 
13.5% 3,100,000 0 

2 
提高無人機技術研發能量與應用服務解決

方案 
13.5% 3,100,000 0 

 小計 27% 6,200,000 0 

 

序號 日期 工作項目 查核點概述 

1 114/04/30 

1.提升無人機關鍵模

組或整機產品自主開

發能量 

拜會 2家(含)以上進駐亞創中心及國內無人機業者，

洽談投入無人機關鍵模組與整機產品開發意願 

2 114/06/30 

2.提高無人機技術研

發能量與應用服務解

決方案 

拜訪 2 家進駐亞創中心及國內無人機業者，洽談投

入無人機 AI 任務軟體應用或晶片整合技術開發意

願 

3 114/09/30 

2.提高無人機技術研

發能量與應用服務解

決方案 

累計拜訪 3 家(含)以上進駐亞創中心及國內無人機

業者，洽談投入無人機 AI 任務軟體應用或晶片整

合技術開發意願 

4 114/12/25 

1.提升無人機關鍵模

組或整機產品自主開

發能量 

協助國內無人機業者開發無人機關鍵模組或整機產

品 1項(含)以上 

5 114/12/25 

2.提高無人機技術研

發能量與應用服務解

決方案 

協助國內廠商開發無人機 AI 任務軟體應用或晶片

整合技術 1項(含)以上 

  



經濟部產業發展署 114 年 12 月 30 日 審查通過

計畫管理系統產出

3-7 

 

(四) 預期成效 

1. 協助研擬無人機產業主題式研發補助機制1份 

2. 完成聯盟供應鏈成員能量盤點資料1份 

3. 協助組團國內無人機業者赴歐、美、日參加國際交流會議或參

加國際性大型無人機展覽2場(含)以上 

4. 協助召開無人機產業跨部會交流會議3場(含)以上 

5. 協助辦理無人機靜態展示或創新研發技術活動2場(含)以上 

6. 協助辦理創新應用無人機產業論壇1場次(含)以上 

7. 協助召開亞創二館(大同技術學院)跨單位討論會議3場(含)以上 

8. 完成亞創二館(大同技術學院)公共建設計畫書(草案)1份 

9. 協助國內無人機業者開發無人機關鍵模組或整機產品1項(含)以

上 

10. 協助國內廠商開發無人機 AI 任務軟體應用或晶片整合技術1

項(含)以上 

11. 媒合國內無人機業者爭取國際市場商機，促進無人機產業增

加產值新臺幣35億元(含)以上 

12. 促成國內外無人機領域業者在臺投資新臺幣4億元(含)以上 

13. 促進國內無人機領域業者因應訂單或量產需求，增加就業人

口25人(含)以上 
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二、計畫執行內容 

(一)查核點達成情形 

1. 營運無人機產業發展專案辦公室 

查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

1 114/04/30 

依我國無人機產業技術

籌建需求，協助研擬主

題式研發補助規劃及作

業辦法草案 1份 

協同「台灣卓越無人機海外

商機聯盟」，完成國內無人機

關鍵模組與技術缺口盤點，

研擬「軍民通用無人機能量

籌建計畫」主題式研發補助

規劃及作業辦法(草案)1 份，

並於 114年 4月 23日召開產

業交流與審查委員溝通會，4

月 30日完成計畫公告。 

2 114/04/30 

協助組團國內無人機業

者赴歐、美、日參加國際

交流會議或參加國際性

大型無人機展覽 1場(含)

以上 

已於 114 年 2 月 18~20 日期

間，協同「台灣卓越無人機海

外商機聯盟」，組團 24 家業

者 參 加 德 國 杜 塞 道 夫

XPONENTIAL 無人機展，並

設置臺灣專館。 

3 114/06/30 

協助辦理無人機靜態展

示或創新研發技術活動

1場(含)以上 

已於 114年 5月 17日，協助

辦理行政院院長參訪嘉義亞

創活動，邀集各部會及國內

業者共同與會，就臺灣無人

機產業推動政策及發展困境

進行座談交流。同日並舉辦

無人機靜態展示，由 10家進

駐亞創中心之產學研單位展

出研發成果。 

4 114/06/30 

完成研擬嘉義亞創二館

整體場址配置與規劃資

料 1份 

完成研擬嘉義亞創二館整體

場址配置與規劃資料 1 份，

內容涵蓋空間配置規劃、業

者進駐需求分析、建物修繕

及新建構想，以及公共設施

與動線設計等。 

5 114/08/31 

協助召開無人機產業跨

部會交流會議 2場(含)以

上 

已協助產發署依序於 114 年

3 月 3 日辦理「無人機統籌

型計畫研商會議」、4月 16日

辦理「經濟部無人機應用需

求情境討論會議」、5月 26日

辦理「無人機專家小組會

議」，合計共 3 場次跨部會會

議。 

6 114/12/25 協助研擬無人機產業主 已依據國內無人機產業技術
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查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

題式研發補助機制 1份 缺口項目，協助研擬「軍民通

用無人機能量籌建計畫」主

題式研發補助機制 1 份。本

案計有 24家業者申請，經審

議會審查，共 19家業者通過。 

7 114/12/25 
完成聯盟供應鏈成員能

量盤點資料 1份 

已偕同漢翔、工研院及成大

航太等專家團隊，完成台灣

卓越無人機海外商機聯盟廠

商之能量盤查，並就其中主

要廠商進一步執行「三晶二

軟」資安與非紅供應鏈管制

盤點，據此完成聯盟供應鏈

成員能量盤點資料 1份。 

8 114/12/25 

協助組團國內無人機業

者赴歐、美、日參加國際

交流會議或參加國際性

大型無人機展覽累計 2

場(含)以上 

1. 已於 114 年 2 月 18 日至

20日，偕同海外商機聯盟

組團 24 家國內業者參展

德 國 杜 塞 道 夫

XPONENTIAL 無人機展。 

2. 已於 114 年 5 月 19 日至

22日，偕同海外商機聯盟

組團 31 家國內業者參展

美 國 休 士 頓

XPONENTIAL 無人機展。 

3. 已於 114 年 6 月 4 日至 6

日，偕同海外商機聯盟組

團國內 10 餘家業者參展

日本國際無人機展。 

9 114/12/25 

協助召開無人機產業跨

部會交流會議累計 3 場

(含)以上 

1. 已於 114 年 3 月 3 日協助

辦理「無人機統籌型計畫

研商會議」，邀集相關部會

就行政院無人機專案會議

裁示內容及統籌型計畫各

項分工進行討論。 

2. 已於 114年 4月 16日協助

辦理「經濟部無人機應用

需求情境討論會議」，與經

濟部轄下機關針對無人機

應用情境、需求開發用途

進行討論。 

3. 已於 114 年 5月 26日，協

助召開「無人機專家小組

會議」，邀集各部會共同針

對專家提出之建議進行討

論，議題包括市場定位、技

術鏈結、公務採購、資安標
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查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

準、測試場域及法規等。 

4. 已於 114 年 11 月 28 日，

協助辦理「無人機競賽跨

部會工作小組第 2 次會

議」，邀集活動競賽相關單

位，就整體規劃、部會分工

及活動執行方向進行討

論，並彙整專家意見，作為

後續推動競賽之依據。 

10 114/12/25 

協助辦理無人機靜態展

示或創新研發技術活動

累計 2場(含)以上 

已於 114 年 3 月 15 日、5 月

17日及 11 月 7 日，於嘉義亞

創中心舉辦 3 場無人機靜態

展示活動，現場由數家進駐

亞創中心之無人機業者與學

研單位，展示無人機整機產

品及關鍵模組研發成果。 

11 114/12/25 

協助辦理創新應用無人

機產業論壇1場次(含)以

上 

已於 114年 9月 16日協助辦

理「2025國防航太展-展前交

流論壇暨商洽活動」，由奧克

拉荷馬州商務廳率領該州無

人機產官學研等領袖，與我

國亞創進駐單位與業者，針

對我國產業發展政策及亞創

中心場域設施等議題進行交

流，並於會後進行商務洽談。 

12 114/12/25 

協助召開亞創二館(大同

技術學院)跨單位討論會

議 3場(含)以上 

1. 已於 114 年 7月 30日，協

助召開「大同技術學院無

人機試產線及驗證場域產

業溝通會」，邀集海外商機

聯盟主席與協同主席，以

及虎科大、工研院、金屬中

心等單位共同參與，就試

產線與驗證場域規劃進行

交流。 

2. 已於 114 年 10月 7日，協

助召開無人機亞創二館公

建計畫討論會議，會議聚

焦於二館整建方式、產權

取得、空間配置、財務編列

及公建計畫書修訂方向，

並由工程顧問公司依會議

決議調整公建計畫內容。 

3. 已於 114 年 11 月 18 日，

協助召開亞創二館公建計

畫討論會議，邀集主計室、
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查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

航太小組及工程顧問公

司，就二館財務執行架構、

資本門與經常門編列原

則、預算動支風險及公建

計畫認定標準等議題進行

討論。 

13 114/12/25 

完成亞創二館(大同技術

學院 )公共建設計畫書

(草案)1份 

已完成研擬嘉義亞創二館整

體場址配置與規劃資料 1份，

內容涵蓋空間配置規劃、業

者進駐需求分析、建物修繕

及新建構想，以及公共設施

與動線設計等。 

2. 籌建軍民通用無人機產業能量 

查核點 日期 查核點概述 查核點達成情形 

1 114/04/30 

拜會2家(含)以上進駐亞

創中心及國內無人機業

者，洽談投入無人機關

鍵模組與整機產品開發

意 

拜訪 4 家無人機業者，說明

我國無人機產業發展政策與

主題式研發補助計畫補助重

點與範疇。 

2 114/06/30 

拜訪 2 家進駐亞創中心

及國內無人機業者，洽

談投入無人機AI任務軟

體應用或晶片整合技術

開發意願 

拜訪 3 家無人機廠商，洽談

投入開發無人機AI任務軟體

與應用情境服務，並已提供

業者各部會無人機未來需求

採購數量等資訊。 

3 114/09/30 

累計拜訪3家(含)以上進

駐亞創中心及國內無人

機業者，洽談投入無人機

AI 任務軟體應用或晶片

整合技術開發意願 

累計拜訪 4 家無人機廠商，

說明我國無人機發展政策與

主題式研發補助計畫範疇，

並促成業者投入關鍵模組開

發與主題式研發補助計畫申

請。 

4 114/12/25 

協助國內無人機業者開

發無人機關鍵模組或整

機產品 1項(含)以上 

推動國內業者投入三光雲台

酬載模組開發，包括規格設

計、機構與電路整合設計、模

組結構配置與散熱優化等。 

5 114/12/25 

協助國內廠商開發無人

機AI任務軟體應用或晶

片整合技術1項(含)以上 

推動國內業者投入全自主無

人機視覺導航技術開發，包

括視覺導航與多重感測、視

覺避障與自主飛控整合應

用，強化無人機於複雜環境

中自主決策能力。 
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(二)工作項目實際執行情形說明 

A. 營運無人機產業發展專案辦公室 

A1. 推動無人機產業統籌型計畫研商會議 

為有效推動我國無人機產業發展，行政院於 114 年 1 月 14

日召開「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，裁示無

人機產業應以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」

為三大政策目標，並透過「擴大國內外需求引導產業發展」、

「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落生態系」、「訂定使

用規範及推動資安檢測」及「推動軍民共規」等五大策略加

以推動。 

本計畫已於 114 年 3 月 3 日協助產發署召開跨部會研商會

議，邀集數發部、技術司、國科會、工程會、國土辦、國發

會、國發基金、國防部、中科院及交通部等相關部會共同參

與研議。會中已完成「無人機統籌型計畫」跨部會分工之確

認，並就「軍用軍規無人機技術開發」及「平戰轉換防衛機

制」等後續推動方向達成共識。同時，亦與數位發展部針對

無人機資安需求、標準制定、檢測機制及未來應用情境等面

向進行深入研議。 

本計畫藉由協助此次會議，促進跨部會間資訊整合，並明確

各部會於 114 年 3月 14日前完成計畫內容提報，以利如期

完成初稿彙整。透過本次會議，不僅明確各項分工，更顯著

提升跨部會協調效能，為無人機產業後續推動與政策落實

奠定堅實基。 
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圖：推動無人機產業統籌型計畫研商會議 

A2. 無人機專家小組會議 

依據 114 年 1 月 14日行政院「無人載具產業發展及管理機

制」第一次專案會議裁示，請經濟部擔任無人機統籌型計畫

統籌機關，並下設無人機專家小組進行技術評估、投資策略，

並就無人機五大推動策略及統籌型計畫提出建議，以確保

政策方向符合產業推動需求。 

本計畫已於 114 年 3 月 10 日協助辦理第一次專家小組會

議，會中說明專家小組組織架構、無人機產業三目標五策略，

並就統籌型計畫各部會分工項目進行說明，同時徵詢委員

對無人機統籌型計畫(草案)之具體建議。 

本計畫亦於 5 月 26日協助辦理第二次專家小組會議，會中

邀集統籌型相關部會出席，共同針對統籌型計畫專家委員

意見提出之 36 項書面意見進行逐項回覆，內容涵蓋市場目

標設定、技術鏈結策略、公務採購機制、資安檢測標準、測

試場域規劃及法規與責任機制等面向，並再次徵詢委員建

議，以完善統籌型計畫整體架構與推動方向。 
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⚫ 相關委員意見說明如下： 

市場面-建議新增無人機業者產值及供應鏈排名指標；

技術面-建議整合學研資源，並檢視關鍵技術專利佈局；

規範面-建議推動「同規共軌」採購契約，並明訂資安

檢測適用原則；場域面-建議交通部盤點長距離飛測場

域，以支援 AI群飛及抗干擾測試需求。 

 

圖：第一次無人機專家小組會議 

 

圖：第二次無人機專家小組會議 
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A3. 行政院副院長與無人機業者交流會議 

俄烏戰爭發生之後，無人機成為全球關注焦點，各國紛紛投

入資源積極發展，在未來無人機將變得越來越重要，也因而

充滿著發展前景，無人機產業作為「五大信賴產業」核心之

一，我國擁有強大的半導體、電子技術與精密製造能量，這

些優勢支撐著無人機產業的發展。無人機在物流運輸、農業

管理、環境監測和國防安全等領域已被廣泛應用，其靈敏性

以及精確打擊等能力，亦可有效應對各種突發事件，保障國

家安全、提升國防自主能力。 

嘉義縣政府致力於無人機產業發展，亞創中心已成為無人

機研發、測試與創新應用的重要基地，未來將與民雄航太園

區的無人機生產基地密切結合，並同步規劃大型無人機測

試場域，形塑完整的產業聚落，讓嘉義成為國內無人機產業

發展重鎮。為協助嘉義發展無人機產業，行政院與嘉義縣政

府保持密切合作，除了協助場域建設外，也積極引入相關資

源，期吸引更多國內外業者在嘉義落地投資與設點，透過產

業鏈上下游整合，帶動地方經濟轉型與升級。 

本計畫已於 114 年 3 月 15 日協助產發署辦理「行政院副院

長參訪嘉義縣亞創中心交流會」，並邀集各部會與 20 家進

駐亞創中心業者共同與會。會中鄭副院長表示，無人機產業

作為「五大信賴產業」重點產業，政府將持續透過政策引導

與資源投入，推動嘉義三大無人機場域的建置與應用，並深

化國防自主政策，強化非紅供應鏈的發展。特別是在資安關

鍵技術方面，將結合國內研發力量，打造更安全、更具韌性

的供應鏈體系，確保我國無人機產品在國際市場上的信賴

度，逐步打造亞洲民主無人機供應鏈中心。 
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圖：鄭副院長與無人機業者交流 

A4. 「軍民通用無人機能量籌建計畫」研發補助計畫說明會 

依據經濟部統計，目前國內投入無人機領域之廠商，從零組

件業者至整機系統整合業者已逾 250 家，產值自 112 年之

28.58億元成長至 113 年 50 億元，顯見產業鏈雖逐步成形，

然關鍵模組仍仰賴國外供應。 

為加速我國無人機關鍵模組自主開發能量，將運用經濟部

主題式研發政策補助資源，協助業者聚焦軍用商規與軍用

軍規之影像辨識、自主飛行、晶片整合等 AI技術及機體結

構輕量化、高效能動力系統等製程優化方向。 

本計畫已完成研擬「軍民通用無人機能量籌建計畫」草案，

並於 114年 3月 28日協助產發署召開產創平台研發補助計

畫說明會，就申請資格、審查時序、經費科目及無人機產業

推動策略(擴大內需、市場爭取、技術開發、聚落扶植、資

安檢測)等面向進行說明。以利業者對計畫內容，以及產業

發展現況有更深入的瞭解，為後續無人機產業技術自主及

軍民通用市場布局奠定基礎。 
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圖：軍民通用無人機能量籌建計畫(公告) 

A5. 經濟部召開無人機應用需求情境討論會議 

為擴大無人機產業在國內的應用服務，並協助產業建立自

主研發及製造能量，政府積極透過各部會及地方政府開發

多元公務需求，作為帶動內需市場的推力。透過盤點各機關

實際業務需求與應用場域，進一步盤點各部會無人機在測

繪檢測、監控安防、追蹤定位、農業噴灑、物流運輸及災防

通訊等多元情境下的具體需求。 

經濟部於 114 年 4月 16日召開「無人機應用需求盤點暨開

發討論會」，由產發署說明政策方向及交辦事項，並報告《無

人機應用情境及需求開發用途建議》，與會單位則針對各自

業務場域無人機應用需求進行討論，並交流多元應用構想，

如空拍紀錄活動或展會、結合採購培育飛手、及採購國產無

人機進行展示或展演等。 

本計畫除協助辦理本次會議外，亦已彙整各部會無人機需

求清單，並整理各型無人機規格及參考價格，提供經濟部所

屬局處及國營事業單位參考，同時協助各部會了解可採購

之機型及其技術特性，並掌握未來可應用之多元情境，期以
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內需市場建立產業自主研發能量與量產能力。 

 

圖：無人機應用需求情境討論會議 

A6. 「軍民通用無人機能量籌建計畫」產業交流溝通會 

為強化我國無人機產業自主研發及製造能量，並配合國防

部推動產業化圓桌會議政策，經濟部推動「軍民通用無人機

能量籌建計畫」，透過主題式研發補助，鏈結民間產業技術，

爭取國防及公務部門需求，同時推動非紅供應鏈建構，以支

應國防自主與民主供應鏈之政策目標。 

產發署已於 114 年 4 月 23 日辦理「軍民通用無人機能量籌

建計畫」產業交流溝通會及審查委員溝通會，會中由本中心

負責說明研發補助計畫推動作法及流程，並就國防部提出

之無人機需求品項，廣泛聽取業者意見。 

與會業者界肯定政府推動方向，並建議應持續盤點技術缺

口、統整規格需求，以利產業擬定投入目標；審查委員則強

調應具體列出功能規格、技術應用及驗證規劃，並納入先進

製程、模組優化及系統整合等研發項目，以提升產業競爭力。 

產創平台主題式研發計畫「軍民通用無人機能量籌建計畫」

已於 114 年 4 月 30日公告，6 月 13日截止收件，共計國內
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24 家業者申請，經審議會審查，共 19家業者通過。期能藉

由政府資源，協助籌建我國無人機自主研發能量與多元應

用領域。 

 

圖：產業交流溝通會現況 

A7. 行政院院長與無人機業者交流會議 

無人機科技興起已是國際發展趨勢，近年爆發的俄烏戰爭

中，烏克蘭以無人機靈活的戰術角色改寫現代戰爭的面貌，

更是我國所需關切之項目，賴清德總統於 113 年 5 月 20日

就職典禮宣布，為促進軍民通用科技研發與產業鏈，共同發

展智慧國防守護台灣，將推動臺灣成為無人機民主供應鏈

的亞洲中心。因此政府將無人機產業列為我國「五大信賴產

業」重點發展領域之一，並致力提升無人機自主研發能力與

在地化組裝目標。 

面對國際對非紅色供應鏈日益重視的趨勢，台灣具備完善

的 ICT 產業基礎與靈活的系統整合能力，有條件成為全球

民主國家可信賴的無人機生產夥伴。為因應這一戰略契機，

政府積極整合跨部會資源，推動關鍵技術自主化、驗證能量

建構與產業聚落發展，期能建立具資安韌性且可與國際對
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接的民主供應鏈體系。 

本計畫已於 114 年 5 月 17 日協助產發署辦理「卓院長參訪

嘉義縣亞創中心座談會」，並邀集各部會與 19 家進駐亞創

中心業者共同與會。會中卓院長表示，台灣建構無人機非紅

供應鏈是當前的重要目標，未來更要持續強化自身的關鍵

技術能量，逐步提升無人機的自製率，才能打造更安全、更

具韌性的供應鏈體系。因此，政府會提供充足的研發資源，

讓學界、法人及業界共同開發目前所欠缺的無人機關鍵技

術，不僅提升國防自主能量，更為我國無人機產品在國際市

場上建立起可信賴的形象與競爭力。 

 

 

圖：卓院長參訪嘉義縣亞創中心 
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A8. 台灣卓越無人機海外商機聯盟供應鏈盤點 

為掌握我國無人機產業於整機、關鍵模組及零組件等面向之

實際能力，本計畫偕同台灣卓越無人機海外商機聯盟，共同

對聯盟成員與相關關鍵廠商展開供應鏈能量盤點作業，累計

訪查超過百家國內業者，包含整機系統整合商、動力模組、

飛導控晶片及軟體、光學酬載、通訊、材料與結構件等領域。

盤點目的在於完整掌握國內供應鏈之技術能量、量產能力、

資安狀況與零組件來源，以因應國際非紅供應鏈要求，並協

助政府後續推動技術自主化、產業升級與國際訂單爭取。 

本次盤點分兩階段進行，第一階段聚焦於我國整機及關鍵模

組廠商之產品研發能力、量產能量、品質管理、資安認證與

國內外實績等面向，並透過產官學研專家小組實地訪查主要

業者進行評鑑；第二階段則依據國際對無人機供應鏈的資安

與來源要求，針對廠商「三晶二軟」核心項目與無人機零組

件來源進行查核。 

本計畫已偕同漢翔、工研院及成大航太等團隊，完成台灣卓

越無人機海外商機聯盟數家廠商之能量盤查(實地查訪+問

卷調查)，並就主要廠商進一步執行「三晶二軟」資安與非紅

供應鏈管制盤點，明確掌握關鍵模組來源、技術成熟度及供

應鏈風險，並據此完成聯盟供應鏈成員能量盤點資料 1份。 

A9. 協助經濟部產發署辦理「無人機專家小組會議」 

114 年 1 月 14 日由行政院鄭副院長召開之研商「無人載具

產業發展及管理機制」114 年第 1 次專案會議。依據該次會

議結論，政府已由經濟部擔任無人機產業發展之統籌機關，

並在其下設置專家小組，負責整體技術評估與政府投資策略

研擬。經濟部依行政院部會分工彙整相關部會之推動作業，

研提「無人機產業發展統籌型計畫」，因此本計畫於 114 年

5 月 26 日協助經濟部產業發展署辦理「無人機專家小組會
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議」，討論各部會對專家小組意見之回應重點。 

專家小組整體建議內容主要涵蓋四個構面，包括市場面著重

於擴大國內外需求以引導產業發展，技術面強調關鍵技術開

發與國際鏈結的重要性，環境面聚焦於形塑具規模效應之產

業聚落與生態系，以及法規面建議逐步建立操作規範與資安

檢測制度。 

本計畫已於 114 年 5 月 26 日協助辦理本次會議，旨在於促

進行政院及相關部會就無人機產業發展方向進行策略整合，

並為後續推動統籌型計畫奠定基礎。後續將持續追蹤專家小

組建議內容，以推動在技術研發、驗證測試及實際應用場域

等面向深化發展，以及臺灣在製造與電子通訊產業鏈之整體

實力，推動協助我國建構具國際競爭力之無人機產業生態系。 

 

圖：協助產發署辦理「無人機專家小組會議」 

A10. 行政院陳金德卓政委參訪嘉義亞創中心 

本計畫已於 114 年 11 月 7 日協助產發署辦理「行政院陳金

德政委參訪嘉義亞創中心暨無人機產業座談會」，並邀集 18

家國內無人機業者、相關公協會及政府單位共同與會。會中

就我國無人機產業於測試場域、採購制度、國際認證及法規

配套等議題進行交流，多家業者亦就測試空域與海測場域不
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足、反制系統測試限制、國際認證成本高昂、遙控無人機管

理規則影響及公版規格需朝模組化與國際接軌等面向提出

具體建議。 

陳政委於會中指出，政府將積極營造有利無人機產業發展之

測試與應用環境，後續將優先評估嘉義水上、屏東恆春及台

東太麻里等大型場域，研議建立「固定高度、固定範圍、登

記可測」之常態化機制，以簡化試飛申請流程並提高測試便

利性。針對反制系統測試議題，陳政委表示將在確保關鍵基

礎設施安全前提下，研擬相關測試指引與配套規範，並與產

業共同討論合理測試模式。 

在採購政策方面，陳政委強調公部門無人機採購未來將逐步

導入共同供應契約機制，並將評估採行加分制度及複數決標

方式，以鼓勵更多業者參與市場，促進產業多元發展與良性

競爭，同時提升國內供應鏈穩定度與自主能力。 

本計畫已於 114 年 11 月 7 日配合完成本次參訪活動之行程

規劃、會議協調及產業意見彙整，後續將依行政院指示，持

續透過「無人載具產業發展統籌型計畫」，偕同各部會推動

無人機產業相關政策落實與發展工作，協助業者強化技術能

量與市場布局，加速提升國際競爭力並完善產業發展環境。 

 

圖：行政院陳金德卓政委參訪嘉義亞創中心大合照 
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A11. 參展2025德國杜塞道夫 XPONENTIAL無人機展覽 

本次展覽於 114 年 2 月 18 日至 20 日期間，由國際無人載

具系統協會(AUVSI)與杜塞道夫展覽公司共同舉辦，聚焦歐

洲新興無人載具與自主系統發展，展出領域涵蓋自動駕駛

系統、自主移動、機器人等技術，並橫跨空中、陸地、水上

甚至太空的自主系統產業鏈。 

為提升我國無人機產業在國際市場的能見度並擴大國際合

作機會，台灣卓越無人機海外商機聯盟此次攜手聯盟廠商、

嘉義縣亞創中心及工研院等單位，共同設立臺灣主題館，展

現臺灣無人機產業的技術實力，提升我國業者在國際市場

的曝光度。 

本次臺灣主題館集結臺灣國防產業協會、工研院、亞創中心

及 13家國內無人機系統整合廠商參展。為確保臺灣館整體

形象，並協助爭取國際市場商機，本計畫特別派遣兩名組員

前往杜塞道夫展會，協助臺灣館相關事務，同時蒐集歐洲無

人機產業發展現況，並積極推廣我國無人機產業，以促進海

外商機媒合及未來雙邊合作機會。 

 

圖：2025 XPONENTIAL臺灣主題館 
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圖：2025 XPONENTIAL臺灣主題館 

本次臺灣無人機主題館開幕儀式，特別邀請外交部駐德國

代表處大使、德國無人機系統協會主席、杜塞道夫展覽公司

展長執行長、北萊茵邦經濟廳對外貿易司長及國際業者等

貴賓出席，共同見證臺灣無人機產業能量。 

 

圖：臺灣無人機主題館開幕式合照 

本計畫協同台灣卓越無人機海外商機聯盟，組團國內無人

機業者參展，提升我國產業的國際能見度，並協助業者與國

際廠商進行技術交流與商機媒合，同時拜會國際無人機廠

商，瞭解雙邊合作意願，以強化臺灣企業切入全球供應鏈體

系的機會。 
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A12. 外交部歐洲司與愛沙尼亞國防產業團參訪亞創中心 

無人載具已在現代戰爭中展現其關鍵角色，也反映出國防

自主的必要性，除了軍事用途外，無人載具亦廣泛應用於民

間產業，具備高效的監控與作業能力，因應資安與國安風險

日益升高，全球多國已逐步排除來自中國的無人機零組件，

我國政府亦高度重視無人機產業，大力推動建構民主供應

鏈、強化國際合作，並拓展全球市場，建立互利雙贏之合作

模式。 

愛沙尼亞身為歐洲北約成員國，長期深耕資安、防衛科技及

指管通訊領域，並積極參與國際供應鏈重組，在無人載具及

電子作戰等方面具備先進技術。愛沙尼亞與我國同為重視

民主體制與資通安全的國家，面對地緣政治挑戰，雙方皆推

動國防自主與科技創新，特別在無人載具領域具高度互補

與合作潛力，深化合作將有助強化產業韌性及我國銜接國

際標準，拓展更廣泛的國際市場商機。 

本計畫已於 114 年 2 月 4 日辦理「外交部歐洲司與愛沙尼

亞國防產業團參訪亞創中心」，此次參訪活動呼應全球民主

陣營強化「安全供應鏈」與「軍民通用技術合作」的發展趨

勢，我國除展示無人載具產業之政策推動成果與技術聚落

能量，亦推動雙邊於關鍵模組、系統整合及政策機制等面向

交流，為台灣深化與民主國家間的戰略夥伴關係奠定基礎。 
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圖：外交部歐洲司與愛沙尼亞國防產業團參訪亞創中心 

A13. 捷克參議院外交國防暨安全委員會主席拜會經濟部 

「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」協同主席中光電公司，已

於 114 年 2 月 20 日率領聯盟團隊赴捷克，與當地 19 家無

人機業者進行企業對企業（B2B）商務洽談，並與捷克台灣

商會簽署產業合作備忘錄（MOU），為深化臺捷無人機產業

合作奠定基礎。 

為進一步強化雙邊產業鏈結，本計畫亦於 114 年 3 月 18日

協助產發署舉辦「捷克參議院外交國防暨安全委員會主席」

訪台活動，會中捷方表達希望與我國合作建立無人載具供

應鏈，特別關注無人載具及反制系統所需的非紅色供應鏈

關鍵零組件，如電池、引擎、馬達及 AI晶片等，以共同提

升雙方市場的競爭力與韌性。 

未來將透過聯盟與捷克台灣商會共同搭建對話平台，持續

掌握捷方在合作或產品上的需求，並深化臺捷企業間的

B2B 合作。經濟部亦將依據捷克提出的需求，協同聯盟媒

合國內廠商展開技術或產能合作，期能透過資源共享及產
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業互補，進一步擴大實質合作效益。 

A14. 日本無人機聯盟 JDC參訪亞創中心 

日本利用無人機技術探索更高效的解決方案，以應對人口

結構變化及頻繁天然災害所帶來的內外部挑戰，其應用範

疇涵蓋災防、物流、安全監測及農業等多樣需求。上述挑戰

與需求與我國現況高度相似，使日本在無人機技術應用上

的經驗，對台灣而言具有深刻的參考價值。 

為加速推動臺日無人機產業合作，並深入瞭解我國無人機

業者的研發能力及產品優勢，日本無人機聯盟（JDC）已於

114 年 3 月 26 日實地拜訪亞創中心，並參訪亞創中心進駐

廠商，瞭解我國產業現況與業者能量，期能加速擴大雙邊合

作效益。 

本計畫已協助日本無人機產業聯盟理事長野波健藏，深入

掌握我國無人機推動策略與整體規劃方向，並介紹無人載

具專案辦公室的主要職掌與推動機制。此外，特別安排野波

健藏理事長與亞創中心進駐廠商進行座談交流，共計 15家

業者參與，協助其全面瞭解我國產業能量與技術布局。透過

此次交流行程，促進日方對台灣無人機產業技術應用、產學

研合作模式及園區發展潛力瞭解，以加速爭取台日產業合

作與訂單機會。 

 

圖：日本無人機聯盟 JDC參訪亞創中心 
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A15. 參展2025美國休士頓 XPONENTIAL 無人機展覽 

本次展覽於 114 年 5 月 19 日至 22 日，在美國德州休士頓

喬治布朗會議中心舉行，由國際無人載具系統協會（AUVSI）

主辦。XPONENTIAL為全球無人機、機器人與人工智慧創

新技術領域的重要指標性展會，針對北美及全球市場新興

的無人載具與自主系統，涵蓋空中、地面、海上及水下等多

領域應用，展示包括自動駕駛系統、智慧移動、機器人技術、

通訊鏈結、AI 演算法、感測器、資安防護以及各項產業解

決方案，完整呈現自主系統產業供應鏈的創新技術與發展

趨勢。 

為強化我國無人機在國際市場曝光度與拓展國際合作商機，

本計畫持續推動「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，邀集國

內具代表性之無人機系統整合廠商、核心模組廠及研發單

位組團參展，並設立台灣主題館，展示台灣在無人機系統設

計、飛控、通訊、動力及智慧應用等技術能量與產業優勢。 

  

圖：2025 美國 XPONENTIAL台灣主題館 

本次台灣主題館參展陣包括工研院及 28家國內無人機系統

整合及模組供應商，共同展出多型態無人機產品、關鍵零組
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件、整合解決方案與應用實績，全面呈現台灣無人機產業的

競爭實力。展期間除靜態展示外，亦規劃與國際大廠及買主

進行商務洽談、技術交流及合作媒合，藉此促進台灣業者進

一步切入國際供應鏈。 

此外，為深化國際交流合作並強化台灣無人機產業的全球

佈局，本次展會期間亦與國際無人載具系統協會（AUVSI）

與奧克拉荷馬州國防產業協會，簽署合作備忘錄，以建立長

期合作夥伴關係。透過此合作平台，台美將就技術交流、產

業趨勢研析、國際標準對接以及共同推動產業活動等多面

向進行合作。 

 

圖：無人機聯盟與 AUVSI簽署合作備忘錄 
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圖：聯盟與奧克拉荷馬州國防產業協會簽署合作意向書 

為確保台灣館整體形象與參展成效，並即時掌握展會最新

動態及市場脈動，本計畫亦派遣兩名組員赴休士頓展會現

場，協助台灣館籌設、業者接待、資料彙整及對外聯繫，同

時針對北美無人機產業的市場規模、應用需求、競爭態勢及

技術發展現況進行實地蒐集與分析，以利後續產業策略規

劃及政策推動。 

A16. 參展日本2025 Japan Drone無人機展覽 

Japan Drone 為日本規模最大、最具代表性的無人機展，2025

年吸引超過 285 家廠商參展、約 23,049 名專業訪客，展出

內容涵蓋無人機、UTM空域管理、AI影像分析、物流運輸、

災害應變、測繪及自動駕駛等多元領域，並設有多場專題演

講與論壇，聚焦最新技術趨勢及產業應用。 

為協助我國無人機產業拓展國際市場，並強化與全球產業

的連結，本計畫於 114 年 6 月 4 日至 6 日，攜手「台灣卓

越無人機海外商機聯盟」，組團帶領國內業者赴日本參加

2025日本國際無人機展，並設立「台灣無人機形象館」。此

次參展業者與研究單位，包括工研院及 7 家國內無人機業
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者共同參展，展出涵蓋整機設計、飛控模組、影像傳輸、電

池動力及物流運輸平台等多項研發成果，充分展現台灣在

自主研發、系統整合及非紅色供應鏈領域的技術實力。 

 

圖：2025 日本國際無人機展(臺灣形象館) 

 

圖：2025 日本國際無人機展(臺灣形象館) 

展會期間亦促成台灣卓越無人機海外商機聯盟與日本無人

機產業振興協議會（JUIDA）簽署合作意向書，期建立長期
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合作關係。雙方未來將在無人機共同行銷、國際商務活動參

與及技術合作領域持續交流，期盼藉此強化供應鏈合作、提

升雙邊產業競爭力，共同開拓亞太及全球市場。 

 

圖：與日本 JUIDA簽署合作意向書 

此外，本計畫亦積極拜會日本多家無人機領域的指標廠商，

包括 ACSL、SkyDrive、Mitsubishi、NEC、NTT e-Drone、

Blue Innovation 及 Aerosense 等，深入探討未來合作模式

與市場策略，並充分掌握日本產業脈動與商機。此次參展不

僅展現我國無人機產業的技術能量，更透過實地交流掌握

日本無人機產業的最新趨勢與市場需求，對我國未來無人

機產業的國際化發展及產業策略規劃均具有重要助益。 

A17. 日本「關西經濟同友會」組團拜訪產發署 

關西經濟同友會為日本關西地區具代表性的企業家組織，成

員涵蓋製造、科技、能源、交通及防災等重要產業領域，長

期關注產業政策發展與國際合作契機，並積極推動日本企業

對外投資與策略聯盟。該組織在日本產業政策建言及區域經

濟發展上具有相當影響力，亦為促進日台產業合作的重要交
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流平台。 

為促進臺日雙邊無人機產業合作與發展策略交流，關西經濟

同友會率領 14 位關西企業高階代表，於本（114）年 7 月 21

日至 7 月 23 日訪臺，並於 7 月 23 日拜會經濟部產業發展

署，就臺日無人機產業合作議題進行深入交流。我方針對臺

灣無人機產業發展現況進行說明，並就臺日無人機產業發展

趨勢、技術合作方向，以及防災、救災與物資運輸等應用領

域進行討論。 

日方高度肯定臺灣在無人機系統整合與零組件製造所具備

之產業能量，並指出日本歷經多次重大地震，對無人機於防

災、救災及災害物資運輸等應用極為重視。由於臺灣同樣位

處地震帶，雙方在防災與救災型無人機應用上具高度互補性，

日方亦表達期望未來能就救災型無人機之技術研發、製造合

作及場域應用等面向展開更進一步合作。 

本計畫已於 114 年 7 月 23 日協助安排關西經濟同友會與產

發署之交流活動，並就臺日無人機產業合作潛在方向進行初

步媒合與對接；後續將持續追蹤雙方合作進展，推動在技術

研發、驗證測試及實際應用場域等面向深化交流合作，並促

進結合日本於精密機械與自動控制之技術優勢，以及臺灣在

製造與電子通訊產業鏈之整體實力，共同建構具國際競爭力

之無人機供應鏈體系。 
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圖：日本「關西經濟同友會」拜會產發署 

A18. 奧克拉荷馬州拜會產發署洽談臺美無人機產業合作 

奧克拉荷馬州為美國重要航太與國防產業重鎮，長期推動無

人機與先進空中載具技術發展，並透過州政府積極布局相關

產業政策與補助機制，促進產官學研協作及國際合作。該州

商務廳航太與國防部門扮演關鍵推動角色，致力強化州內無

人機產業鏈及對外合作能量。 

為深化臺美無人機產業合作關係，奧克拉荷馬州商務廳航太

與國防部門主任 Leshia Pearson 於 114年 9 月 14 日至 9 月

18日率領州政府及產學研單位共 18人之無人機產業代表團

訪臺，並於 9 月 17 日拜會經濟部產業發展署，就臺美無人
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機產業發展現況、政策方向及合作機會進行交流。會中雙方

針對產業發展策略、供應鏈合作及未來合作模式交換意見。 

本計畫於會中說明我國無人機產業政策、補助機制及供應鏈

發展現況，雙方並就非紅供應鏈建構、晶片來源辨識與資安

控管、無人機訓練制度、試飛場域管理以及人才培育等議題

進行討論。美方亦表達鼓勵台廠赴奧克拉荷馬州投資設廠之

意願，並提出未來可就學研合作及論壇參與等面向深化交流。

產發署說明我國在無人機晶片與資安技術之發展方向，並對

於持續擴大雙邊合作表示肯定。 

本計畫已協助促成本次交流活動，未來將配合雙方合作需求，

透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與奧克拉荷馬州相關

無人機機構持續推動合作，促進技術交流與媒合，強化臺美

無人機產業鏈結，提升雙邊合作效益。 

 

圖：奧克拉荷馬州拜會產發署 

A19. 我國中大型無人機測試場域需求盤點 

近年隨著無人機應用快速發展，我國業者積極投入各項技

術研發與產品驗證。然而，在進行無人機飛行測試時，普遍

面臨空域申請流程繁瑣、缺乏專用飛測空域，以及欠缺可支
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援大型無人機之測試場地等挑戰。 

為因應我國大型無人機發展需求，業者已提出興建長度約

200 至 400 公尺不等的無人機專用跑道建議，並針對大型無

人直升機技術研發，反映出亟需設置具備垂直起降功能的

測試場域。無人機測試場域的規劃，應從「使用需求面」出

發，依據不同應用場景與機型功能，引導場域建置及空域資

源配置，以滿足產業多元發展所需。 

本計畫已協助產發署完成「無人機測試場域需求」調查，訪

查國內 Tier-1 無人機廠商約 30家次。根據彙整結果，業者

執行飛行測試時，主要面臨空域申請時間冗長、缺乏專屬飛

測空域，以及缺少大型無人機測試場地等問題。 

針對上述挑戰，提出以下建議：針對試飛空域申請時間過長，

建議由交通部民航局評估優化審核流程之可行性；對於專

屬飛測空域的不足，建議研析建立專屬空域的規劃模式，同

時運用無人載具科技創新沙盒機制，於測試階段適度鬆綁

法規限制，以利技術驗證及應用場域拓展。另針對大型無人

機缺乏合適測試場地的需求，建議交通部民航局盤點國內

可供申請的場域資源，作為後續規劃配置的參考。 

 

圖：無人機測試場域需求盤點結果 
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A20. 協助召開研商亞創二館規劃會議 

行政院推動之「無人載具產業發展統籌型計畫」，以「產業

發展、國防自主、民生供應鏈」三大政策目標為核心，持續

強化我國無人載具研發、自主化與驗證能量。為落實無人機

產業生態系推動策略，經濟部與嘉義地方政府合作推動「亞

洲無人機 AI 創新應用研發中心」，作為國內無人載具跨域

研發整合與測試驗證之國家級支援基地。 

隨著國內無人機產業快速成長與研發能量持續提升，現有

亞創中心一館進駐空間已趨於飽和，難以因應後續研發團

隊與產業需求之持續擴充。爰此，經濟部規劃於大同技術學

院太保校區設置「亞創中心二館」，透過既有教學大樓及周

邊運動場域之整體整建，引入 AI 與無人機人才培育中心、

試製與檢測中心、研發中心及多處飛行測試驗證場域，打造

完整之無人機研發、試產與驗證基地。 

本計畫已於 114年 6月 12日協助產發署召開研商亞創二館

規劃會議，邀集漢翔、虎科大、工研院等單位參與，就二館

整建工程期程、空間配置規劃、AI 人才培育模式、試量產

線建置需求，以及國際認證機制導入（包括 CMMC、Green 

UAS）等跨部會與產業需求議題進行整合討論，以釐清後續

推動方向。 

本計畫透過本次會議協助整合各界意見，促進亞創二館功

能定位與服務模式之明確化，並作為後續工程推動、資源投

入與營運規劃之重要依據，強化亞創中心於國內無人機研

發、驗證及產業服務體系中的關鍵支撐角色，加速形塑具整

體性之產業創新與試驗環境。 
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圖：研商亞創二館規劃會議 

A21. 協助召開大同技術學院分工規劃會議 

因應少子化所帶動之學校退場政策，並落實退場校舍及校

地之妥善運用，經濟部透過大同技術學院既有建物基礎硬

體條件，規劃作為無人機產業研發基地擴充場域，以提升產

業整體競爭力，並逐步形塑具規模之無人機產業聚落。 

為協助產發署推動大同技術學院無人機人才培育、試製與

檢測及研發能量整合之基地建置，本計畫已於 114 年 7 月

4 日、14 日、17 日及 25日，陸續邀集虎科大、工研院、漢

翔及工程顧問公司等單位，建立跨單位合作框架，並就各單

位未來進駐需求、產線建置方向、空間配置條件、設備需求

及認證能量導入等議題進行討論。 

本計畫已就前述議題逐項彙整關鍵需求，並促請各單位依

序提出規劃資料，以利後續整體空間配置、設備盤點及進駐

期程之具體化與合理化，作為整體基地營運與硬體建置規

劃之重要依據。另彙整各單位所提出之初步構想及設備清

單，完成大同技術學院營運規劃資料，內容涵蓋整體空間配

置構想、無人機人才培訓中心規劃、廠商認證輔導規劃、試
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製中心與檢測實驗室規劃，以及無人機試製產線需求調查

等項目，並由工程顧問公司協助撰寫公建計畫書，各單位持

續依其需求補充資料，工程顧問公司亦同步提出專業調整

建議，以利整體規劃順利推動。 

 

圖：大同技術學院分工規劃會議 

A22. 大同技術學院無人機試產線及驗證場域產業溝通會 

為推動無人機產業聚落生態系，經濟部規劃於大同技術學院

設立無人機人才培訓及認證中心、試製與檢測中心及研發中

心。本計畫已於114年7月30日協助辦理「大同技術學院無人

機試產線及驗證場域產業溝通會」，就場域建置規劃進行說

明，並與國內業者交流討論，廣泛蒐集產業意見。 

目前工研院、虎科大、金屬中心及漢翔公司等進駐單位已完

成初步需求規劃，後續將由我國工程顧問公司負責公建計畫

書撰寫，各單位規劃如與建物設計條件(如樓高、樓板荷重、

排氣及基礎設施等)不符，將依工程顧問公司建議進行滾動

調整。另會中由與會廠商依實際試製需求提出建議並填報需

求調查，以利場域功能完善與整體配置整合。 

後續將持續彙整廠商對場域規劃之關注事項與合作需求，作

為後續規劃依據，未來將配合相關部會追蹤議題進展，依產
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業與專家意見深化場域規劃與測試驗證能量建構，強化在地

產業發展動能。 

 

圖：大同技術學院及亞創中心整體規劃示意 

A23. 協助召開無人機公建計畫討論會議 

無人機係為我國五大信賴產業發展重點項目，相關研發能量

及產業量能亟需系統性擴充，且亞創中心現有進駐空間已飽

和，難以因應後續產業進駐與試製驗證需求，爰配合行政院

推動無人機產業相關決議，由經濟部統籌研議新增場域空間

之可行性，並評估以公共建設計畫方式推動亞創二館（原大

同技術學院）整體建置。 

同時，依據 114 年 7 月 31 日「環球科大及大同技術學院場

域使用執行計畫討論會議」裁示，本案已明確要求後續場域

規劃須聚焦產業實際使用需求，並針對空間配置、設備承載

限制、試製產線可行性及公建計畫推動模式進行檢討，作為

未來公建計畫撰擬與修訂之重要依據。 

本計畫已協助產發署於 114 年 10 月 7 日召開無人機公建計

畫討論會議，會議聚焦於亞創二館整建方式、產權取得、空

間配置、財務編列及公建計畫書修訂方向，並由工程顧問公

司依會議決議調整空間配置圖說與更新公建計畫內容。 
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圖：無人機公建計畫討論會議 

A24. 協助召開亞創二館(大同技術學院)無人機公建計畫討論會議 

無人機為行政院推動無人載具產業發展政策重點，將透過公

共建設與公共資產活化策略，支持新興產業聚落與區域創新

量能成形。產業發展署評估亞創二館（原大同技術學院）具

備整建與活化潛力，符合以公共建設帶動產業升級與區域發

展之政策方向，爰啟動跨單位研商機制，作為後續推動基礎。 

為釐清產權取得方式、租賃屬性認定及預算編列可行性等關

鍵議題，本計畫已於 114 年 11 月 18日，針對亞創二館公共

建設計畫後續推動事宜辦理跨單位研商，邀集主計室及航太

小組，就租賃模式下之財務執行架構、資本門與經常門編列

原則、預算動支風險及公建計畫認定標準等議題進行討論，

並據以確認計畫書修訂方向與審查重點。 

經會議研商初步共識指出，後續推動應優先釐清租賃模式對

財務編列與預算動支之實際影響，我國工程顧問公司將配合

更新空間配置圖說與相關技術資料，並建議儘速與國發會進

一步會商，以明確計畫性質與執行模式。產業發展署將持續

統籌跨單位協調作業，作為後續計畫修訂與整建推動之依循。 
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B. 籌建軍民通用無人機產業能量 

B1.拜訪國內業者洽談投入輕量化無人機機體結構技術開發 

該公司成立於 2023年，團隊具備超過 20 年鎂合金、鋁合金

鍛造及 CNC 加工經驗。初期以委託代工為主，現主要從事

醫療、航太、汽機車零配件等領域，具備從產品設計、工程

模擬、模具開發至量產製造的完整垂直整合能力，有助於掌

控產品品質，並協助客戶縮短開發週期及降低成本。 

無人機在應用上，往往受限於動力與續航力，一直是發展上

的重要課題。過往學界研究多聚焦於材料與結構的輕量化。

在兼顧機架強度下，若能降低重量，除了能增加酬載，也可

降低整機重量，進而提升執行任務期間的續航力，使無人機

在戰術或商業應用上具備更高靈活性。 

本計畫已拜訪該公司，洽談投入輕量化大型無人機機體結構

技術開發，並說明產創平台「軍民通用無人機能量籌建計畫」

之範疇及重點事項。後續將協助該公司掌握產業趨勢，強化

輕量化技術研發，並鏈結產業資源，提升我國無人機自主供

應鏈及整體產業競爭力。 

B2.拜訪國內業者洽談投入快速充電中繼站模組開發 

該公司自 2008 年成立以來，持續深耕電動載具與無人機產

業，累積電動機車、重載物流無人機及 e‑VTOL的研發與製

造經驗，並擁有多項涵蓋驅動、能源管理及通訊控制的關鍵

零組件與系統專利，技術領域多元且完整。 

目前我國無人機產業仍受限於電池容量、續航力及作業時間，

尤其在執行長時間、廣域任務時，常需中斷作業返回充電，

造成效率降低。快速充電中繼站的開發，有助於無人機在任

務區域內即時補充電力，延長連續作業時間，並擴大無人機

在農業監測、巡檢、災害應變、物流運輸等領域的應用範圍。 
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本計畫已拜訪該公司，洽談投入無人機快速充電中繼站系統

研發，並就產創平台「軍民通用無人機能量籌建計畫」範疇

及申請重點進行說明。後續將協助該公司依據國防部圓桌會

議提出之需求品項投入技術開發，並提供市場趨勢及產業合

作機會，補足國內無人機國防自主能力與產業缺口。 

B3.拜訪國內業者洽談投入開發無人機蜂群技術 

該公司成立於 2015年，由多位具備電路設計、電腦視覺、通

訊技術及控制系統整合專業背景的團隊創立。公司專注於無

人機飛控系統、自主導航、地面站控制、AI智慧管控及多機

協作技術，並投入影像處理、邊緣運算與通訊鏈路設計，具

備軍民兩用無人機系統研發的完整能力。 

隨著現代化戰場及高複雜任務需求增長，單機作業已難滿足

多點、即時的任務要求。蜂群技術具備多機協作、目標分配

及路徑規劃能力，能如生物群體般靈活機動、分散部署，同

時具統一指揮、集中火力之優勢，廣泛應用於災害救援、監

偵巡邏、農業噴灑及國防作戰等領域。透過 AI及邊緣運算，

可即時感測環境並自主調整策略，是無人機系統智慧化發展

之重要方向。 

本計畫已該公司，洽談無人機蜂群技術開發應用，並提供產

創平台「軍民通用無人機能量籌建計畫」之補助範疇及產業

資訊。後續將協助該公司掌握國防市場趨勢，並促進與國內

產業鏈的合作，共同投入開發國防部產業化圓桌會議所需之

無人機項目，強化我國國防自主能力與產業發展。 
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圖：蜂群無人機作戰情境圖 

B4.拜訪國內業者洽談投入開發高效能無人機能源管理系統 

該公司創立以來專注於 LED導熱散熱技術及照明系統整合，

致力於節能與綠色科技研發，並於 2006 年在新竹科學園區

點亮首盞 LED 路燈。2018 年進一步成立太陽能光電部門，

2022年跨足儲能領域，提供涵蓋發電、儲能及節能的綠能整

合解決方案。 

隨著無人機應用快速發展，無論在軍事偵察、物流運輸、基

礎建設巡檢或災害應變領域，對於長滯空、高酬載及多機協

作等能力的需求愈加殷切，而續航力則成為限制無人機應用

規模及任務效益的重要瓶頸。傳統延長續航力的方法，多著

重於提升電池容量或燃料儲存量，但往往導致機體重量增加，

影響飛行性能。高效能能源管理模組的開發，透過智慧化電

池調度、能源回收及即時功率控制，將成為提升續航力的重

要解方。 

本計畫已該公司，洽談投入高效能無人機電池及能源管理系

統開發，並說明產創平台「軍民通用無人機能量籌建計畫」

補助範疇及產業現況。該公司已初步規劃將其在電源模組、

儲能技術及能源管理系統的研發成果導入無人機領域，以開

發可應用於軍民兩用的能源解決方案。後續本計畫將協助其

掌握市場需求，拓展合作機會，並促進能源技術於無人機領
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域之應用落地。 

B5.推動國內業者投入軍民用無人機雷射測距開發 

該公司成立於 2002年，由一群在光學領域擁有超過 30 年經

驗的專業團隊所創立，延續日系光學企業的管理制度與品質

理念。公司總部位於台中市潭子區，具備卓越的光學設計與

製造能力。 

無人機屬於功能性載具，其應用依賴所搭載的各種酬載設備。

近年來，無人機在商業與軍事領域的應用持續擴展，特別在

巡檢、偵察及測繪等視覺任務中，對精確測距的需求愈加殷

切。雷射測距技術應用於無人機，可有效補足傳統相機視覺

在距離資訊上的不足，不僅在地理測繪、結構檢測等領域具

有多元應用價值，更能於軍事上精準定位目標，或結合 GNSS

系統執行高效偵察，對提升國防自主能力具重要意義。 

本計畫已拜訪該公司，並說明產創平台「軍民通用無人機能

量籌建計畫」之補助範疇及目前產業技術缺口。後續將協助

該公司投入無人機雷射測距儀研發，並結合市場趨勢，鏈結

國內產業鏈資源，共同拓展國內外市場應用與商機，逐步完

善國產無人機關鍵技術供應鏈。 

B6.拜訪國內業者洽談投入無人機答應器系統開發 

該公司成立於 2001 年，總部位於新竹科學園區，公司源自

工研院電子所，技術承接自美國 Teledyne及 CPI，具備航電

系統及微波通訊領域之深厚研發實力。 

無人機系統已廣泛應用於農業、物流、基礎設施監控及公共

安全等領域，對於無人機在空域溝通、識別及防撞等方面的

需求日益殷切。隨著無人機市場快速發展，商業及國防部門

對航空安全的要求持續提高，帶動無人機應答器市場快速成

長。根據 Verified Market Research 預估，2024 年全球無人機
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微型答應器市場規模達 5.2億美元，預期至 2032 年將成長至

14.2 億美元，年均成長率達 13.2%，顯示該領域具有龐大的

市場潛力。 

本計畫已拜訪該公司，洽談無人機用答應器開發事宜，瞭解

其於飛行安全與管理領域的需求，並提供產創平台「軍民通

用無人機能量籌建計畫」之相關資訊。後續將協助該公司爭

取研發資源，並提供歐美法規及標準制定資料，協助其研發

符合國際規範的無人機應答器產品，進一步補足國內產業缺

口，強化我國無人機產業自主化及國防應用能力。 

B7.拜訪國內業者洽談投入無人機智慧雲台系統開發 

該公司是台灣首家專注於民航航電領域的公司，業務涵蓋航

空、無人機、鐵路及其他交通運輸系統的製造與整合。產品

包括座椅顯示器、客艙多媒體系統及智慧型液晶顯示器，並

積極投入邊緣運算技術的研發，展現跨領域技術整合的實力。 

無人機對於影像取得精度、穩定度及即時性需求日益提高，

尤其在高動態環境下更顯挑戰。然而，目前多數無人機仍搭

載傳統雲台系統，功能較為基礎，限制了無人機在精密任務

中的發揮空間。傳統雲台雖可提供基本穩定攝影，但在高動

態、高精度的任務需求下，例如測繪、巡檢、災害搜救及軍

事監控，仍難以滿足實務應用所需。智慧雲台技術將透過整

合人工智慧、影像辨識、多感測融合及即時通訊功能，使無

人機具備自動追蹤目標、動態調整拍攝角度、物體識別等能

力，甚至在惡劣環境中亦能維持高精度作業，提升作業效率

及任務成功率。 

本計畫已該公司，洽談投入無人機智慧雲台系統開發，並提

供智慧雲台技術相關市場趨勢、應用需求及產業發展資訊，

後續將協助該公司爭取產創平台研發補助資源，強化拓展智
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慧雲台技術在軍民應用場域的發展，加速完善我國無人機自

主能量與供應鏈競爭力。 

B8.拜訪國內業者洽談投入無人機熱顯像關鍵零組件開發 

無人機於夜間、低能見度或高風險環境執行任務時，熱顯像

模組為不可或缺之關鍵感測設備，廣泛應用於災害搜救、工

業巡檢、山林監控及公共設施維運等領域，可有效協助辨識

溫度分布與異常熱源，提升任務判斷與執行效率。惟熱顯像

模組應用於無人機平台時，須兼顧重量限制、抗震結構、資

料穩定性及長時間運作下之溫控管理，對關鍵零組件之精密

度與可靠性要求甚高，其國產化與品質提升已成為我國產業

亟需強化之發展方向。 

該公司為國內光學元件專業廠商，主力產品為光學熱傳感鏡

頭，並積極布局無人機相關模組與系統設計領域。近年聚焦

高解析紅外線鏡頭開發，憑藉自主研發技術建立差異化競爭

優勢，其協助美國廠商設計及製造之鏡頭產品已納入美國

Blue UAS 產品清單，並符合 NDAA 相關規範，顯示其在無

人機熱顯像關鍵零組件領域具備良好技術能量與國際市場

合作基礎，具備拓展相關應用之發展潛力。 

本計畫已透過拜訪與交流方式，綜整無人機熱顯像模組之市

場趨勢與產業需求，並就其既有技術能量與產品性能進行評

估，提供政府研發補助資源及產業推動政策資訊，作為其研

發投入與布局策略之參考，促進其強化無人機熱顯像關鍵零

組件之研發能量，進一步提升國內相關供應鏈之自主性與產

業競爭力。 
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圖：無人機熱顯像鏡頭成效示意 

B9.拜訪國內業者洽談投入無人機馬達動力模組開發 

動力模組為無人機運作之核心，其性能直接關聯飛行穩定性、

續航表現與載重能力，特別是在中大型無人機執行長航時、

高負載或複雜環境任務時，對馬達之可靠度、耐久性與能源

效率要求更為嚴格。隨應用場域日益多元，無人機對高效率、

低震動與穩定輸出的專用動力系統需求持續提升，相關技術

發展亦逐步成為影響產業競爭力重要環節。 

該公司具備深厚的馬達設計與動力系統整合能量，長期專注

於航太級無刷馬達與電子調速器開發，並提供多款應用於中

大型無人機之高效率動力模組。其核心技術涵蓋高功率密度

無刷馬達設計、高效能電子調速器整合、控制演算法優化及

動力系統熱管理技術，可依任務需求進行動力模組客製化設

計與量產製造，具備發展國產化高效能動力模組之良好基礎。 

本計畫透過拜訪該公司掌握其無人機動力模組之關鍵技術

能量，並就產品定位與技術發展方向提出建議，同時說明產

創平台「軍民用無人機能量籌建計畫」主題式研發補助範疇

及相關產業政策資訊，作為其評估研發投入與布局規劃之參

考，進一步提高業者擴大技術研發投入之誘因。 
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圖：無人機動力系統架構示意圖 

B10.拜訪國內業者洽談投入小型無人機通訊模組開發 

該公司長期深耕無人機整機、飛控系統與通訊模組相關技術，

具備高自製率與跨模組整合能力，並於電子變速器、圖傳遙

控器及通訊控制系統等核心零組件領域累積成熟經驗，其產

品已拓展至海外市場，展現一定研發能量與產業基礎。近年

亦持續評估小型無人機通訊模組之技術拓展方向，期強化無

人機專用通訊領域之布局。 

小型無人機廣泛應用於巡檢、偵查、安全監控及環境監測等

場域，對通訊模組之穩定性、低延遲與抗干擾能力具高度需

求，尤其在都會遮蔽、多重訊號干擾及地形複雜環境下，資

料鏈路品質更直接影響飛行安全與任務成效。由於小型平台

受限於體積與重量，須在輕量化、低功耗與訊號效能間取得

平衡，使通訊模組之開發具備相當技術挑戰。 

本計畫已拜該公司洽談投入小型無人機通訊模組之技術發

展方向，並就提升通訊穩定性、抗干擾能力及飛控整合效能

等面向進行交流。並透過分享國內外無人機產業發展現況，

以及產創平台「軍民用無人機能量籌建計畫」主題式研發補

助範疇，協助其評估後續研發投入規劃。未來將持續協助該

公司推動小型無人機通訊關鍵技術之發展，強化通訊模組應

用能量，支撐我國無人機產業之技術深化與應用擴展。 
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圖：無人機通訊情境示意圖 

B11.推動國內業者投入大型無人機三光酬載模組開發 

隨全球無人機技術持續演進，大型無人機因具備長航時、高

承載與多任務整合能力，已成為國防與高階民用應用之重要

發展方向。其中，三光酬載模組可整合可見光、紅外線與雷

射等多元感測來源，適用於全天候與複雜環境下之任務需求，

為大型無人機關鍵核心系統之一。惟其涉及多項高階技術，

研發門檻高，顯示為我國亟需強化布局之關鍵技術項目。 

該公司深耕航空維修與航太結構件製造逾 30 年，具備成熟

之航太品質管理體系與國際合作經驗，並累積完整之設計與

製造能量。隨無人機產業成為新興航空發展重點，該公司亦

積極評估跨足無人機相關模組與系統整合，期將既有航太製

程與品質優勢延伸應用至高階無人機酬載領域，為國內大型

無人機產業鏈注入關鍵製造能量。 

本計畫已協助該公司結合國內業者共同投入大型無人機三

光酬載模組之研發，並就產業發展趨勢提供策略建議，協助

其完成研發計畫規劃與申請作業，成功爭取政府研發補助，

推動國產大型無人機三光酬載模組之自主開發。 

目前已完成三光雲台酬載模組產品開發，包含規格設計、機
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構與電路整合設計、模組結構配置與散熱優化等項目，逐步

形塑國產大型無人機三光酬載模組之自主供應基礎，補足國

內高階酬載模組自主開發缺口，強化我國於軍民通用無人機

關鍵模組領域之產業競爭力。 

B12.推動國內業者投入全自主無人機視覺導航技術 

該公司結合其於光學影像與系統整合領域之技術基礎，投入

全自主無人機視覺導航載具開發，並完成相關產品設計與系

統建置。現已完成視覺導航載具產品開發，內容包含高速運

算平台架構設計、視覺導航模組建置及整體載具系統整合，

具備輕量化、高整合度與可擴充性等特性，逐步建立國產無

人機視覺導航載具之自主研發能量。 

自主視覺導航技術為無人機於複雜環境中執行任務之關鍵

核心，特別在無 GPS 或定位訊號受限情境下，需仰賴影像

感知與運算平台進行環境辨識與導航判斷，以確保飛行穩定

性與任務安全性。此類技術涉及即時影像處理、多感測訊號

整合與導航控制系統之高度整合，對於系統穩定度與硬體效

能均具高度要求，為當前無人機自主化發展之重要技術方向。 

本計畫已協助該公司運用產創平台「軍民通用無人機能量籌

建計畫」補助資源，推動其投入視覺導航載具研發與系統整

合，並協助完成全自主無人機視覺導航技術整合推動作業，

包含多感測器（慣性導航、GPS）融合規劃與自主飛行決策

相關技術導入，配合其研發進程進行技術整合與驗證規劃，

逐步建立整機自主研發能量，強化國內無人機自主導航技術

之產業基礎。 
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(三)實際執行與原規劃差異說明 

無差異。 
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肆、計畫經費與人力執行情形 

一、計畫經費執行情形 

(一)計畫經費 

項   目 簽約數 結報數 繳庫數 保留數 備註 

政府 

委辦費 

□補助款 

□代管補助款 

45,392,000 45,392,000 0 0  

廠商 

□自籌款 

□補助計畫自

籌款 

- - - -  
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(二)經資門經費表 

元 

項目 

會計科目 

簽約數 / (執行數) 

備註 主管機關預算 

(委託、補助) 
自籌款 

合計 

金額(元) 占總經費% 

一、經常支出 45,392,000 / (45,392,000) 0  / (0) 45,392,000 / (45,392,000) 100.00 / (100.00)  

1.人事費 8,803,250 / (8,803,250) 0  / (0) 8,803,250 / (8,803,250) 19.39 / (19.39)  

2.其他直接費用 

-業務費項下之 

材料費 

0 / (0) 0  / (0) 0 / (0) 0.00 / (0.00) 

 

3.其他經常支出 36,588,750 / (36,588,750) 0  / (0) 36,588,750 / (36,588,750) 80.61 / (80.61)  

(1)其他直接費用 

(除業務費項下

之材料費外) 

32,455,490 / (32,455,490) 0  / (0) 32,455,490 / (32,455,490) 71.50 / (71.50) 

 

(2)管理費 3,175,000 / (3,175,000) 0  / (0) 3,175,000 / (3,175,000) 6.99 / (6.99)  

(3)公費 958,260 / (958,260) 0  / (0) 958,260 / (958,260) 2.12 / (2.12)  

(4)營業稅 0 / (0) 0  / (0) 0 / (0) 0.00 / (0.00)  

(5)代管補助款 0 / (0) 0  / (0) 0 / (0) 0.00 / (0.00)  

小計 45,392,000 / (45,392,000) 0  / (0) 45,392,000 / (45,392,000) 100.00 / (100.00)  

二、資本支出 

(營業稅) 
0 / (0) 0  / (0) 0 / (0) 0.00 / (0.00) 

 

小計 0 / (0) 0  / (0) 0 / (0) 0.00 / (0.00)  

合計 
金額 45,392,000 / (45,392,000) 0  / (0)  45,392,000 / (45,392,000) 100.00 / (100.00)  

占總經費% 100.00  / (100.00) 0  / (0) 100.00  / (100.00)    

 

註 1：請將簽約數及執行數並列，以括弧表示執行數。簽約數指本署與受託單位簽約之

金額；執行數指計畫實際支用經費(含代管補助款)。 

註 2：其他來自行政院國家科學技術發展基金、特別預算及其他政府單位等加帳經費之

實支數亦請列出，並於下方與原計畫規劃差異說明處補充說明。 
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(三)經費與原計畫規劃差異說明：無差異。 

二、計畫人力運用情形 

(一)計畫人力結構 

職級 規劃投入人月 實際投入人月 差異人月 

計畫主持人 3.00 3.67 0.67  

共同主持人 0.00 0.00 0.00  

協同主持人 3.00 2.32 -0.68  

研究員 34.50 31.76 -2.74  

副研究員 27.00 25.50 -1.50  

助理研究員 33.50 29.78 -3.72  

研究助理 4.00 7.41 3.41  

總計 105.00 100.44 -4.56 

(二)與原計畫規劃差異說明： 

本年度編列 105人月，採增減 5%彈性控管，報支下限為 99.75

人月，報支上限為 110.25人月，本計畫本年度實際投入

100.44 人月，符合人力運用標準。 
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伍、計畫已獲得之主要成果與重大突破(含量化成果 output) 

一、績效指標 

屬 

性 

績效指標 

類別 

績效指標 

項目 

114年度 
效益說明 

(每項以 500字為限) 

重大

突破 
原訂 

目標值 

實際 

達成值 

技  

術  

創  

新
︵  

科  

技  

技  

術  

創  

新  

︶ 

I1.辦理技

術活動 
辦理技術研討會場次 5 8 

⚫ 已於 114年 3月 28日協

助辦理「無人機產業推

動策略與研發補助計畫

說明會」，就申請資格、

審查時序、經費科目及

無人機產業推動策略等

面向業者進行說明。 

⚫ 已於 114年 2月 18日至

20 日，偕同海外商機聯

盟組團 24家國內業者參

展 「 德 國 杜 塞 道 夫

XPONENTIAL 無人機

展」，亦安排拜訪德國

UAV DACH 及 AUVSI

等無人機單位。 

⚫ 已於 114年 5月 19日至

22 日，偕同海外商機聯

盟組團 31家國內業者參

展 「 美 國 休 士 頓

XPONENTIAL 無人機

展」，透過設置台灣專館

提升展場能見度。 

⚫ 已於 114年 6月 4日至 6

日，偕同海外商機聯盟

組團國內 10餘家業者參

展「日本國際無人機

展」，過程亦安排海外商

機聯盟與日本無人機產

業發展協會 (JUIDA)簽

署合作備忘錄。 

無 
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屬 

性 

績效指標 

類別 

績效指標 

項目 

114年度 
效益說明 

(每項以 500字為限) 

重大

突破 
原訂 

目標值 

實際 

達成值 

⚫ 114 年 3 月 15 日、5 月

17 日及 11月 7 日，於嘉

義縣亞創中心舉辦 3 場

無人機靜態展示活動，

活動現場由數家進駐亞

創中心之無人機業者與

學研單位，展示無人機

整機產品及關鍵模組研

發成果。 

⚫ 已於 114年 9月 16日協

助辦理「2025 國防航太

展-展前交流論壇暨商洽

活動」，由奧克拉荷馬州

商務廳率領無人機產官

學研等領袖，與我國亞

創進駐單位與業者，針

對我國產業發展政策及

亞創中心場域設施等議

題進行交流，並於會後

進行商務洽談。 

無 

S1.技術服

務 ( 含 委

託案及工

業服務) 

技術服務件數 2 2 

⚫ 推動國內業者投入三光

雲台酬載模組開發，包

括規格、機構與電路整

合設計、模組結構配置

與散熱優化等項目。 

⚫ 推動國內業者投入全自

主無人機視覺導航技術

開發，包括視覺導航與

多重感測、視覺避障與

自主飛控整合應用，強

化無人機於複雜環境中

自主能力。 

無 
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屬 

性 

績效指標 

類別 

績效指標 

項目 

114年度 
效益說明 

(每項以 500字為限) 

重大

突破 
原訂 

目標值 

實際 

達成值 

經  

濟  

效  

益  

︵  

經  

濟  

產  

業  

促  

進  

︶  

L.促成投

資 

促成生產投資金額(千

元) 
400,000 1,311,000 

推動業者因應我國無人機

產業推動策略，以及承接軍

用商規無人機量產標案與

海外訂單需求，帶動業者投

入技術與產品開發，並透過

增設廠房與設備擴充產能，

提升整體研發能量與在地

化組裝能力，相關投資金額

共計新臺幣 13.11 億元。 

無 

M.創新產

業或模式

建立 

促成產值提升或創新

模式衍生新產品產值

(千元) 

3,500,000 6,070,000 

為達成賴總統宣示之 119

年產值 400 億元目標，協助

業者爭取國內公務機關無

人機採購訂單，並透過研發

補助資源推動業者建立關

鍵技術能量，以因應國內外

非紅供應鏈合作需求，現階

段亦推動產業成立海外商

機聯盟，組團國內業者爭取

國際訂單，本年度共計促成

新臺幣 60.7 億元。 

無 

其他 

依我國無人機產業技

術籌建需求，協助研

擬主題式研發補助規

劃及作業辦法草案 1

份 

1 1 

協同「台灣卓越無人機海外

商機聯盟」，完成國內無人

機關鍵模組與技術缺口盤

點，研擬「軍民通用無人機

能量籌建計畫」主題式研發

補助規劃及作業辦法 (草

案)1份，並於 114年 4月 23

日召開產業交流與審查委

員溝通會，4 月 30 日完成

計畫公告。 

無 

完成研擬嘉義亞創二

館整體場址配置與規

劃資料 1份 

1 1 

完成研擬嘉義亞創二館整

體場址配置與規劃資料 1

份，內容涵蓋空間配置規

劃、業者進駐需求分析、建

物修繕及新建構想，以及公

共設施與動線設計等。 

無 
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屬 

性 

績效指標 

類別 

績效指標 

項目 

114年度 
效益說明 

(每項以 500字為限) 

重大

突破 
原訂 

目標值 

實際 

達成值 

協助召開無人機產業

跨部會交流會議累計 3

場(含)以上 

3 4   

⚫ 已於 114 年 3 月 3 日協

助辦理「無人機統籌型

計畫研商會議」，邀集相

關部會就行政院無人機

專案會議裁示內容及統

籌型計畫各項分工進行

討論，並確認各部會後

續配合事項與提報期

程，作為無人機產業發

展統籌型計畫推動與報

院核定之依據。 

⚫ 已於 114年 4月 16日協

助辦理「經濟部無人機

應用需求情境討論會

議」，與經濟部轄下機關

針對無人機應用情境、

需求開發用途進行討

論，並共同發想多元使

用情境，以擴大我國內

需市場採購數量。 

⚫ 已於 114 年 5月 26日，

協助辦理「無人機專家

小組會議」，邀集各部會

共同針對專家提出之建

議進行討論，亦提包括

市場定位、技術鏈結、公

務採購、資安標準、測試

場域及法規等面向，期

加速完善我國無人機產

業發展環境。 

⚫ 已於 114 年 11 月 28日，

協助辦理「無人機競賽

跨部會工作小組第 2 次

會議」，邀集活動競賽相

關單位，就整體規劃、部

會分工及活動執行方向

進行討論，並彙整專家

意見，作為後續推動競

賽活動之參考依據。 

無 
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屬 

性 

績效指標 

類別 

績效指標 

項目 

114年度 
效益說明 

(每項以 500字為限) 

重大

突破 
原訂 

目標值 

實際 

達成值 

協助召開亞創二館(大

同技術學院)跨單位討

論會議 3場(含)以上 

3 3 

已於 114 年 7 月 30 日、10

月 7日及 11月 18 日，陸續

協助辦理「大同技術學院無

人機試產線及驗證場域產

業溝通會」、「無人機亞創二

館公建計畫討論會議」，以

及「亞創二館無人機公建計

畫討論會議」。 

無 

完成聯盟供應鏈成員

能量盤點資料 1份 
1 1 

本計畫已偕同漢翔、工研院

及成大航太等專家團隊，完

成台灣卓越無人機海外商

機聯盟廠商之能量盤查，並

就其中主家廠商進一步執

行「三晶二軟」資安與非紅

供應鏈管制盤點，明確掌握

關鍵模組來源、技術成熟度

及供應鏈風險，並據此完成

聯盟供應鏈成員能量盤點

資料 1份。 

無 

完成亞創二館(大同技

術學院)公共建設計畫

書(草案)1 份 

1 1 

完成亞創二館(大同技術學

院)公共建設計畫書(草案)1

份，內容架構涵蓋計畫緣

起、目標與推動方向、基地

現況調查與需求評估，以及

空間配置與整建規劃等。 

無 

社

會

影

響 

社

會

福

祉

提

升 

R. 增

加就

業 

廠商增聘人數 25 59 

協助業者因應承接軍用商

規無人機量產案及國際訂

單等人力需求，增聘新進員

工，帶動產業整體量能，共

計 59人。 

無 

 

二、計畫績效指標實際達成與原訂目標差異說明：  

本計畫計有「營運無人機產業發展專案辦公室」及「籌建軍民通

用無人機產業能量」等 2項分項計畫，年度總計 18項查核點皆已

依計畫規劃達成或超越目標。 
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陸、主要成就及成果之價值與貢獻度(outcome) 

(一)技術創新(科技技術創新) 

1. 推動國內業者投入大型無人機三光酬載模組開發 

本計畫已推動國內業者投入開發三光雲台酬載模組，包含規格、

機構與電路整合設計、模組結構配置與散熱優化等項目，逐步形

塑國產大型無人機三光酬載模組之自主供應基礎。 

2. 推動國內業者投入全自主無人機視覺導航技術 

本計畫已推動國內業者投入開發全自主無人機視覺導航技術整

合推動作業，包含多感測器（慣性導航、GPS）融合規劃與自主

飛行決策相關技術導入。 

(二)經濟效益(經濟產業促進) 

1. 協助研擬無人機主題式研發補助機制 

依據產業缺口及我國公務部門無人機應用服務使用需求，協助

完成「軍民通用無人機能量籌建計畫」主題式研發補助規劃及作

業辦法草案 1 份，本案已於 4 月 30 日公告，計有 24 家業者申

請，經審議會審查，共 19 家業者通過。 

2. 協助召開跨部會交流會議 

(1) 已於 114 年 3 月 3 日協助辦理「無人機統籌型計畫研商會

議」，邀集相關部會就行政院無人機專案會議裁示內容及統

籌型計畫各項分工進行討論，並確認各部會後續配合事項與

提報期程，作為無人機產業發展統籌型計畫推動與報院核定

之依據。 

(2) 已於 114 年 4 月 16 日協助辦理「經濟部無人機應用需求情

境討論會議」，與經濟部轄下機關針對無人機應用情境、需

求開發用途進行討論，並共同發想多元使用情境，以擴大我

國內需市場採購數量。 

(3) 已於 114 年 5 月 26日，協助辦理「無人機專家小組會議」，

邀集各部會共同針對專家提出之建議進行討論，亦提包括市

場定位、技術鏈結、公務採購、資安標準、測試場域及法規
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等面向，期加速完善我國無人機產業發展環境。 

(4) 已於 114 年 11 月 28 日，協助辦理「無人機競賽跨部會工作

小組第 2次會議」，邀集活動競賽相關單位，就整體規劃、

部會分工及活動執行方向進行討論，並彙整專家意見，作為

後續推動競賽活動之參考依據。 

3. 完成海外商機聯盟供應鏈成員能量盤點資料 

本計畫已偕同漢翔、工研院及成大航太等專家團隊，完成台灣卓

越無人機海外商機聯盟廠商之能量盤查，並就其中主要廠商進

一步執行「三晶二軟」資安與非紅供應鏈管制盤點，明確掌握關

鍵模組來源、技術成熟度及供應鏈風險，並據此完成聯盟供應鏈

成員能量盤點資料 1 份。 

4. 推動我國無人機產業聚落成形 

(1) 完成研擬嘉義亞創二館整體場址配置與規劃資料 1 份，內容

涵蓋空間配置規劃、業者進駐需求分析、建物修繕及新建構

想，以及公共設施與動線設計等。 

(2) 已於 114 年 3 月 15 日、5 月 17 日及 11 月 7 日，於嘉義縣

亞創中心舉辦 3場無人機靜態展示活動，活動現場由數家進

駐亞創中心之無人機業者與學研單位，展示無人機整機產品

及關鍵模組研發成果。 

(3) 已於 114 年 7 月 30日、10 月 7日及 11月 18日，陸續協助

辦理「大同技術學院無人機試產線及驗證場域產業溝通會」、

「無人機亞創二館公建計畫討論會議」，以及「亞創二館無

人機公建計畫討論會議」。 

5. 擴大產業經濟規模 

(1) 因應國防部軍用商規無人機量產標案與海外訂單需求，帶動

產業投入技術與產品開發，並增設廠房與設備擴充，促成業

者投資金額達 13.11億元。 

(2) 協助業者爭取國內公務機關無人機採購訂單，並透過研發補

助資源推動產業建立關鍵技術，以因應國內外非紅供應鏈合
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作需求，促成產值新增達 60.7億元。 

(三)其他效益方面 

1. 推動國際市場 

(1) 已於 114 年 2 月 18 日至 20 日，偕同海外商機聯盟組團 24

家國內業者參展「德國杜塞道夫 XPONENTIAL 無人機展」，

亦安排拜訪德國 UAV DACH 及 AUVSI等無人機單位。 

(2) 已於 114 年 5 月 19 日至 22 日，偕同海外商機聯盟組團 31

家國內業者參展「美國休士頓 XPONENTIAL 無人機展」，

透過設置台灣專館提升展場能見度。 

(3) 已於 114 年 6 月 4 日至 6 日，偕同海外商機聯盟組團國內

10 餘家業者參展「日本國際無人機展」，過程亦安排海外商

機聯盟與日本無人機產業發展協會(JUIDA)簽署合作備忘錄。 

(4) 已於 114 年 9 月 16日協助辦理「2025國防航太展-展前交流

論壇暨商洽活動」，由奧克拉荷馬州商務廳率領無人機產官

學研等領袖，與我國亞創進駐單位與業者，針對我國產業發

展政策及亞創中心場域設施等議題進行交流，並於會後進行

商務洽談。 

(五) 社會影響(社會福祉提升) 

因應承接軍用商規無人機量產案及國際訂單所需之人力，促進

業者增聘新進員工 59 人。 
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柒、跨部會協調或與相關計畫之配合 

一、 為完善我國無人機產業聚落發展環境，本計畫定期協助產發署與

嘉義縣政府召開跨部會溝通協調會議，針對無人機產業聚落推動

現況（如：亞創二館規劃、中大型無人機飛測場域建置等）及未來

產業活動規劃（如：無人機論壇、國際合作交流、技術發表會等）

進行討論與整合，以加速地方產業聚落成形並強化整體推動機制。 

二、 本計畫依「無人載具產業發展統籌型計畫」推動架構，定期與各部

會召開統籌型研商會議，就無人機產業政策推動方向、各部會分工、

及資源配置情形進行討論，以加速我國無人機產業發展，並確保計

畫順利推動。 
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捌、檢討與展望 

在經濟部產發署長官指導、產業界支持以及本計畫團隊努力下，本計

畫 114年度各項工作內容及績效指標均如期達成。未來將持續配合我

國無人機產業發展政略，協助業界針對產業缺口進行能量籌建，並逐

步打造嘉義無人機研發、生產製造、飛測場域三大基地，逐步朝向亞

太無人機民主供應鏈中心目標邁進。針對「無人機產業發展專案辦公

室」中長期營運規劃說明如下： 

(一) 以軍帶民籌建軟硬體技術能量 

持續運用研發補助資源，推動業者針對軍民通用無人機酬載、通

訊、飛導控、地導控等關鍵模組(含晶片)與 AI應用技術(如：影像

辨識、自主飛行、任務軟體、晶片整合等)進行能量籌建，以加速

產業建立自主研發能量。同時，為促進產業與研究單位之資源串

接，後續將強化法人研究機之橫向鏈結，透過技術合作與資源共

享，縮短技術落地與商品化時程。 

(二) 媒合公務需求籌建應用服務能量 

持續協助業者開發符合公務部門應用情境之無人機產品與技術，

並透過無人機產業專案辦公室平台，促成國內業者與公務部門進

行交流媒合，導入實際應用場域與採購需求，藉由內需市場帶動

業者逐步建立非紅供應鏈產品體系，強化應用服務能量。 

(三) 打造嘉義縣無人機產業聚落 

推動產、官、學、研單位進駐亞創中心，促進無人機產業研發紮

根，並鏈結嘉義創新研發基地（太保）、生產製造基地（民雄）及

飛行測試場域（規劃中）三大場域，逐步推動無人機產業聚落成

形，強化上下游供應鏈整合，建構從技術研發、功能驗證到量產

導入之完整產業發展體系，推動嘉義成為我國無人機產業發展之

重要核心基地。 

(四) 擴大國際合作爭取市場商機 

持續推動無人機業者與國際廠商進行技術合作與交流，並透過「台
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灣卓越無人機海外商機聯盟」積極爭取國際市場訂單，建立歐、

美、日等民主供應鏈合作體系，逐步擴大產業規模。同時，為強

化國內無人機產業資源整合，將促進「海外商機聯盟」與「亞洲

無人機 AI 創新應用研發中心」之鏈結，整合聯盟之國際接單優勢

與亞創中心之技術研發能量，共同提升產業競爭力與產品附加價

值，強化我國無人機產業於全球市場之關鍵地位。 


